

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年01月13日

計画の名称	岐阜市における循環のみちの実現（防災・安全）												
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	岐阜市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	13,466	A	13,466	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5	R7
1	受変電設備、ポンプ設備等の耐水化工事設計の実施率を0%（R2）から100%（R7）にする。			
	耐水化工事設計の実施率	0%	100%	100%
	受変電設備、ポンプ施設等の耐水化工事設計済みの下水道施設数（処理場、汚水・雨水ポンプ場）（箇所）／耐水化工事設計すべき下水道施設数（処理場、汚水・雨水ポンプ場）（箇所）			
2	ストックマネジメント計画に基づく処理場・ポンプ場設備の改築実施率を33%（R2）から76%（R7）にする。			
	ストックマネジメント計画に基づく処理場・ポンプ場設備の改築実施率	33%	55%	76%
	改築済の主要な機械・電気設備（箇所）／改築すべき主要な機械・電気設備（箇所）			
3	ストックマネジメント計画に基づく管きょの改築・更新の整備率を10%（R2）から100%（R7）に増加させる。			
	ストックマネジメント計画に基づく管渠の改築・更新の整備率	12%	57%	100%
	改築更新済み下水道管渠延長（m）／改築更新を実施すべき下水道管渠延長（m）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	終末処 理場	改築	北部プラント改築	設計	岐阜市					■	70		策定済
	A07-002	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	終末処 理場	改築	北部プラント設備（改築 更新）	土木・建築・機械・電気設備 の改築等	岐阜市	■	■	■	■	■	2,700		策定済
	A07-003	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	ポンプ 場	改築	則武ポンプ場設備（改築 更新）	電気・機械設備の改築等	岐阜市	■	■	■	■	■	50		策定済
	A07-004	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	終末処 理場	改築	南部プラント設備（改築 更新）	土木・建築・機械・電気設備 の改築等	岐阜市	■	■	■	■	■	2,140		策定済
	A07-005	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	ポンプ 場	改築	須賀ポンプ場（改築更新 ）	機械・電気設備の改築等	岐阜市	■	■	■	■	■	30		策定済
A07-006	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	終末処 理場	改築	北西部プラント設備（改 築更新）	機械・電気設備の改築等	岐阜市	■	■	■	■	■	234		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	終末処 理場	新設	北部・北西部プラントネ ットワーク施設	設計・工事	岐阜市		■	■	■	■	3,142		策定済
	A07-008	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	管渠（ 汚水）	改築	ストックマネジメント調 査・改築	計画・調査・設計・工事	岐阜市	■	■	■	■	■	3,530		策定済
	A07-009	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	－	改築	下水道施設耐水化	計画・調査・設計	岐阜市	■	■	■	■	■	55		策定済
	A07-010	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	－	改築	ストックマネジメント計 画	計画・調査、データ構築等	岐阜市	■	■	■	■	■	90		策定済
	A07-011	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	管渠（ 汚水）	改築	総合地震対策計画策定（ 地震対策）（汚水）	計画・調査	岐阜市	■	■				61		策定済
A07-012	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	管渠（ 雨水）	改築	総合地震対策計画策定（ 地震対策）（雨水）	計画・調査	岐阜市	■	■				20		策定済	
A07-013	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	終末処 理場	改築	中部プラント設備（改築 更新）	土木・建築・機械・電気設備 の改築等	岐阜市	■	■	■	■	■	172		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											小計						12, 294		
水道・下水道事業	A07-014	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	管渠（ 雨水）	新設	雨水管理総合計画策定（ 浸水対策）（雨水）	計画	岐阜市		■	■	■		153		策定済
		令和7年度から重点計画へ移動するため、事業実施期間を令和6年までに変更。																	
												小計						153	
下水道事業	A07-015	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	管渠（ 汚水）	改築	総合地震対策事業（地震 対策）（汚水）	設計、工事	岐阜市			■	■		866		策定済
		令和7年度から重点計画へ移動するため、事業実施期間を令和6年までに変更。																	
		A07-016	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	管渠（ 雨水）	改築	総合地震対策事業（地震 対策）（雨水）	設計、工事	岐阜市			■	■	■	133	
											小計						999		
水道・下水道事業	A07-017	下水道	一般	岐阜市	直接	岐阜市	管渠（ 雨水）	改築	下水道情報デジタル化事 業（雨水）	下水道施設（雨水）情報のデ ジタル化	岐阜市					■	20	-	策定済
		-																	

3

案件番号： 0000622834

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											小計						20		
											合計						13,466		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05		
配分額 (a)	749	938	738		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	749	938	738		
前年度からの繰越額 (d)	0	468	915		
支払済額 (e)	281	491	1,277		
翌年度繰越額 (f)	468	915	252		
うち未契約繰越額 (g)	133	143	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	124		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	17.75	10.17	7.5		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	事業計画の再検討に不測の日数を要したため、年度内の完成が困難となったため。	事業計画の再検討に不測の日数を要したため、年度内の完成が困難となったため。			