

## 岐阜公園三重塔修復整備工事の進捗報告(第25回)

★ 平成28年12月 ★

12月は各重の屋根葺き、初重の塗装及び各部の仕上げ工事がほぼ完了し、工事期間中に設置されていた外部足場と素屋根の撤去に取り掛かりました。



復原した相輪そうりんの取付けが完了しました。



クレーンを使い、外部足場と素屋根を撤去しています。  
軒を支えていた柱がない、建立当初の姿が徐々に見えてきました。



初重内部の塗装が概ね完了しました。(現在乾燥中)

**お問い合わせ先**

**歴史まちづくり課**

電話番号/058-214-4596

E-mail/[rekimachi@city.gifu.gifu.jp](mailto:rekimachi@city.gifu.gifu.jp)