

まちづくり交付金 フォローアップ報告書

岐阜市都心北部地区

平成22年3月

岐阜県岐阜市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4- 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指 標		単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
					評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	歩行者交通量	人	335,622	342,000	210,495	確定 見込み	● ●	あり なし	● ●	208,716	H21年7月	計画年度末で完了した事業が多く、効果発現までにある程度時間が必要	☒ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	歩行者交通量は都心北部地区としては減少傾向にあるが、柳ヶ瀬地区周辺等にて下げ止まりとなり、賑わいの再生へとつながっている。
指標2	観光客の不満足度	%	6.4	5	1.1	確定 見込み	● ●	あり なし	● ●	-	-		☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	長良川プロムナード整備、景観整備、サイン事業等が効果発現を促し、他事業でも地区全体の街の魅力を創出し、観光客の満足度を向上させている。
指標3	商品販売額	億円	18,918	19,800	17,288	確定 見込み	● ●	あり なし	● ●	-	H24年6月(予定)		☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	全市の商品販売額であり、地区の経済指標を示すものではなく、地区単位での増減の確認が必要。関連事業の再開発事業等が未着手であり直接的な回復を実現できていない。提案事業では、中心市街地のまちづくりの気運の醸成に貢献している。
指標4	交流活動度	人	2,280,000	2,500,000	2,030,000	確定 見込み	● ●	あり なし	● ●	2,090,000	H21年7月	計画年度末で完了した事業が多く、効果発現までにある程度時間が必要	☒ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	広域コンベンションの参加者数はやや回復済みではあるが、平成20年度においても従前値を回復できなかった。広域コンベンション需要は年度により波があるため、今後の指標としては、市民活動や市民交流を含めて交流活動として捉えるようにする。

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2- から転記

フォローアップの必要のある指標について記入

全ての指標について記入

様式4- その他の数値指標の確定

指 標		単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
					評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	事業箇所近傍の歩行者交通量	人	51,930		33,957	確定 見込み	● ●			32,836	H21年7月	計画年度末で完了した事業が多く、効果発現までにある程度時間が必要	☒ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	事業箇所近傍における歩行者交通量はH16年以降増加に転じており、賑わいの再生へとつながっている。
その他の数値指標2	地区内小売販売額	億円	2,101		2,138	確定 見込み	● ●				H24年6月(予定)		☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	地区内小売商品販売額が下げ止まり、ソフト・ハード事業の連携により、賑わい回復に寄与している。
その他の数値指標3	住民参加・イベント開催件数	件	-		27	確定 見込み	● ●						☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	事業に関連する住民参加やイベントが多数行われ、まちづくりの機運向上につながっている。

(参考)

その他の数値指標4	新規出店数	店	0		9	確定 見込み	● ●			9	H21年7月	-	☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	長良川プロムナードの修景整備を機に、沿道周辺に次々と新規出店が進んでいる。
その他の数値指標5	主要観光施設入場者数	人	599,000		609,000	確定 見込み	● ●			601,411	H21年7月	-	☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	H14から約60万人程度の入り込み客数を維持している。
その他の数値指標6	プロムナード整備満足度	%	-		73.2	確定 見込み	● ●						☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	長良川プロムナード整備により、住民満足度が約7割に達している。

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2- から転記

フォローアップの必要のある指標について記入

全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4 - 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5 - に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	・都心北部地区内の年間小売販売額が下げ止まっている。	・中心市街地活性化基本計画の区域拡大 ・まちなか文学散歩プロジェクト、まちの魅力づくりプロジェクトなど、都心部に人を呼び込む企画の開催	・中心市街地活性化基本計画が、岐阜大学医学部等跡地整備によってできる施設から生まれるにぎわいを、柳ヶ瀬へも波及させ商品販売額を向上させる内容となった	・小売販売額については、経済不況の影響を大いに受けるため、慎重な評価が必要 ・商業統計が5年に1度の発表のため、これによらない評価指標の検討
	・長良川プロムナード整備等により、鵜飼乗船客の満足度が上がった	・鵜飼観覧船事業の継続 ・右岸側プロムナードの整備継続 ・「(仮称)長良川うかい広場整備計画」に基づく施設の設計	・鵜飼観覧船の満足度は良好な値を維持している	・うかい広場に整備される施設と、鵜飼観覧船のタイアップによる、鵜飼を核にした観光の促進
	・多数の住民団体の活動によりコミュニティの活性化ができた	・岐阜大学医学部等跡地整備計画の策定にあたり、市民活動交流センター機能の導入を検討	・岐阜大学医学部等跡地整備施設への、市民活動交流センター機能の導入に向け、都市再生整備計画(第2期)の変更案を作成した	・活動団体へのソフト面での活動支援の充実
	・快適な都心の道路の整備や案内情報板設置	地区内の道路関連整備 ・無電柱化事業 ・ゆとり・やすらぎ道空間事業 ・プロムナード整備事業	・事業を実施中	・事業のさらなる進捗を図る ・案内情報板については、今後大規模センター施設等の整備予定があるため、時期を併せて整備する
	・景観づくりの主体となるまちづくり会等の活動が活発化した ・川原町・東材木町等の道路修景、無電柱事業	・都市景観形成市民団体助成の実施	・平成21年度は、地区内では1団体に助成 ・今年度助成を受けていない団体(過年度までに上限まで助成済)も活動を継続している	・川原町等、事業とのタイアップが無くなった後のまちづくり会の活動継続
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	歩行者交通量や交流活動度からみると交流人口の増加等がみられないため、核的な施設整備の実現と長期的視野での事業継続	・岐阜大学医学部等跡地整備の基本計画策定 ・岐阜大学医学部等跡地整備計画策定委員会の開催	・年度内に基本計画策定が完了する見込みである	・実施設計、施設工事の実施
		・岐阜駅ににぎわいの拠点となる施設を整備	・岐阜駅やシティー・タワー43を中心に多くの企画が展開された	・岐阜市制120周年とタイアップした企画も多く行われた
		・金公園を拠点広場として整備	・事業を実施中	・金公園が接する通りの無電柱化事業とあわせ、岐阜駅～柳ヶ瀬地区一帯のにぎわいにつなげる
		・岐阜公園総合案内所と周辺の整備	・整備が完了し、平成21年12月に完成式典を実施した	・岐阜公園内の信長公居館跡地の活用や、歴史まちづくり法と連係による、岐阜公園へのさらなる集客
	居住人口の回復へ向けた方策の実施	・再開発事業の促進 ・都心居住実現方策調査の実施	・問屋町西部南街区の市街地再開発事業の工事に着手した ・市街地再開発事業でなく、小規模な区画整理などによる都心居住の実現可能性を検討した	・その他再開発事業を行う意思のある地区の支援 ・検討した都心居住方策についての実現化
	他路線におけるみちづくり事業による快適な都心の道路の整備	地区内の道路関連整備 ・無電柱化事業 ・ゆとり・やすらぎ道空間事業 ・安心・安全歩行エリア整備事業 ・プロムナード整備事業	・事業を実施中である	・事業の進捗を図る
	景観の保全創出を図るための建築物の形態規制や歴史的建造物の修繕及び一般建築物の修景に係わる助成など、民有地における景観整備・誘導	・既存の助成事業を継続するとともに、来年度からの川原町地区での修景助成を行うための準備を実施	・平成22年度より、川原町地区において、歴史的建造物群景観形成助成事業を開始する	・新規助成制度に関する周知と、活用の促進を図る

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
-			