

第3回変更(平成25年11月29日認定)における変更箇所

次の事業について、国の支援措置を「社会資本整備総合交付金」から「防災・安全交付金」に変更するとともに、各々の事業進捗状況を勘案して事業計画を変更したため、事業内容、実施時期、支援措置名を修正。

ページ	事業名	変更箇所	変更後	変更前
P94	SWC推進事業(自転車走行環境整備事業(真砂橋本線ほか))	実施時期	・H25～H26	・H23～H27
		支援措置の内容及び実施時期	・ <u>防災・安全交付金(道路事業)</u> ・H25～H26	・ <u>社会資本整備総合交付金(地域活力基盤創造計画)</u> ・H24～H25
P94	ゆとり・やすらぎ道空間事業(徹明地区)	事業内容	・歩車共存道路整備(<u>金岡町金宝町3丁目線</u>)	・歩車共存道路整備
		実施時期	・H16～ <u>H30</u>	・H16～ <u>H28</u>
		支援措置の内容及び実施時期	・ <u>防災・安全交付金(道路事業)</u> ・H25	・ <u>社会資本整備総合交付金(地域活力基盤創造計画)</u> ・H24