

2期岐阜市中心市街地活性化基本計画

第5回変更(平成28年3月15日変更)における変更箇所

1. 4事業を追加。

(基本計画記載事業 61事業→65事業)

章	事業名、内容及び実施時期	事業主体	目標達成のための位置付け及び必要性	支援措置の内容及び実施時期	その他の事項
7章 (3)	(柳ヶ瀬) ・ウィークエンドビルディングストアーズ ・短期出店を行える施設を開設した創業者予定者への支援 ・H27～H28	岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会	空きビルを創業者予定者が出店しやすい環境に整備し、サンデービルディングマーケット出店者を中心に実店舗へ出店する可能性のある創業予定者への出店支援と発掘を目的とする事業であり、にぎわいの創出を目標とする中心市街地の活性化に必要な事業である	・地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金[地方創生先行型] ・H26	
7章 (3)	(柳ヶ瀬) ・中心商業地再生に向けた調査・分析 ・柳ヶ瀬のニーズ調査、マーケティング調査を実施 ・H27	岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会	商店街の集客施設、ウィークエンドビルディングストアーズの出店者等の創業予定者、商店街組合関係者、地域住民へのニーズ調査や来街者動向調査、周辺商業環境調査などのマーケティング調査を実施する。 「(仮称)サンデービルディングデパート」の企画立案の基礎データとして活用する事業であり、にぎわいの創出を目標とする中心市街地の活性化に必要な事業である。	・地域商業自立促進事業 ・H27	
7章 (4)	(柳ヶ瀬) ・サンデービルディングマーケット ・買い物客の創出、創業希望者の発掘を目的とした定期イベントの開催 ・H26～H29	岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会	手仕事(クラフト)の商品等を扱うお店を集めたイベントを定期的を開催することで、固定顧客の創出と実店舗に出店する可能性のある創業予定者の獲得を目的とする事業であり、にぎわいの創出を目標とする中心市街地の活性化に必要な事業である。		
7章 (4)	(柳ヶ瀬) ・(仮称)サンデービルディングデパートメント ・遊休不動産の利活用による商店街の活性化 ・H28～H29	岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会	ウィークエンドビルディングストアーズの実施による出店者や来館者から収集した情報、中心商業地再生に向けた調査・分析の結果より、創業予定者が出店しやすい環境を整備するため遊休不動産を集客施設として利活用する計画を立案・実施し、ブランディングを行うことで、エリアの価値を向上させる事業であり、柳ヶ瀬商店街の活性化やにぎわい創出のために必要な事業である。		

2. 基本計画記載事業について、事業進捗に合わせ、事業期間や事業内容等を修正。

○高島屋南地区第一種市街地再開発事業

- ・事業の進捗に合わせて、**実施時期を変更 (H24～H28→H24～H30)**、
支援時期を変更 (H24～H26→H24～H30)

ページ	事業名	変更箇所	変更前	変更後
P92	高島屋南地区第一種市街地再開発事業	実施内容	・規模構造 地上35階建	・規模構造 地上27階建
		実施時期	・H24～ <u>H28</u>	・H24～ <u>H30</u>
		目標達成のための位置づけ及び必要性	平成24年度 基本設計等 予定 平成25年度 組合設立認可 予定 平成26年度 権利変換計画認可、工事着手予定 平成28年度 完成予定	平成24年度 基本設計等 予定 平成26年度 組合設立認可 予定 平成26年度 権利変換計画認可、 工事着手予定 平成30年度 完成予定
		支援措置の内容及び実施時期	・社会資本整備総合交付金(市街地再開発事業等) ・H24～ <u>H26</u>	・社会資本整備総合交付金(市街地再開発事業等) ・H24～ <u>H30</u>

○岐阜駅東地区第一種市街地再開発事業

- ・事業の進捗に合わせて、**実施時期を変更 (H25～H28→H25～H29)**、
支援時期を変更 (H25～H26→H25～H29)

ページ	事業名	変更箇所	変更前	変更後
P92	岐阜駅東地区第一種市街地再開発事業	実施時期	・H25～ <u>H28</u>	・H25～ <u>H29</u>
		目標達成のための位置づけ及び必要性	平成25年度 組合設立認可予定 平成26年度 権利変換計画作成予定 平成28年度 完成予定	平成25年度 基本設計等 平成26年度 都市計画変更、組合設立認可 平成29年度 完成予定
		支援措置の内容及び実施時期	・社会資本整備総合交付金(市街地再開発事業等) ・H25～ <u>H26</u>	・社会資本整備総合交付金(市街地再開発事業等) ・H25～ <u>H29</u>

○つかさのまち夢プロジェクト（岐阜大学医学部等跡地第1期施設整備事業）

- ・施設の完成により、**施設名称を変更**
- ・事業内容の追加により、**実施時期を変更 (H16～H27→H16～H28)**、
支援時期を変更 (H22～H26→H22～H28)

ページ	事業名	変更箇所	変更前	変更後
P97	つかさのまち夢プロジェクト（岐阜大学医学部等跡地第1期施設整備事業）	実施内容	・ <u>(仮称)</u> 中央図書館 <u>(仮称)</u> 市民活動交流センター、 <u>(仮称)</u> 憩い・にぎわい広場 ・延床面積 約15,400㎡ ・広場 ・周辺道路	・ 市立 中央図書館 <u>(仮称)</u> 市民活動交流センター、 <u>(仮称)</u> 憩い・にぎわい広場 ・延床面積 約15,400㎡ ・広場 ・ 駐車場 ・周辺道路

	実施時期	・H16～ <u>H27</u>	・H16～ <u>H28</u>
	目標達成のための位置づけ及び必要性	・ (仮称) 憩い・にぎわい広場	・ (仮称) 憩い・にぎわい広場
	支援措置の内容及び実施時期	・社会資本整備総合交付金(暮らし・にぎわい再生事業(岐阜大学医学部等跡地地区)) ・H22～ <u>H26</u>	・社会資本整備総合交付金(暮らし・にぎわい再生事業(岐阜大学医学部等跡地地区)) ・H22～ <u>H28</u>

○高島屋南地区公共施設整備事業

- ・事業の進捗に合わせて、**実施時期を変更 (H24～H28→H24～H30)**

ページ	事業名	変更箇所	変更前	変更後
P98	高島屋南地区公共施設整備事業	実施時期	・H24～ <u>H28</u>	・H24～ <u>H30</u>

○中心商店街活性化プロデュース事業

- ・事業内容に合わせて、**目標達成のための位置づけ及び必要性を変更**

ページ	事業名	変更箇所	変更前	変更後
P109	中心商店街活性化プロデュース事業	目標達成のための位置づけ及び必要性	<u>商店街活性化プロデューサーを雇用し、商店街の課題整理、勉強会等の開催、まちづくり提案などを通じて、商店街関係者と連携して、中心商店街の活性化を図ることを目的とする事業であり、にぎわいの創出を目的とする中心市街地の活性化に必要な事業である。</u>	<u>出店希望者に具体的な店舗イメージを持ってもらうためにツアー形式で巡る空き店舗ツアーや専門的知識を有する商工会議所相談員の経営相談などを通じ、商店街関係者と連携して、空き店舗を減少することで、中心商店街の活性化を図ることを目的とする事業であり、にぎわいの創出を目的とした中心市街地の活性化に必要な事業である。</u>

○柳ヶ瀬商店街暴力追放推進事業

- ・事業名、地点を変更
- ・実態に合わせて、**実施主体を変更**

目標達成のための位置づけ及び必要性を変更

ページ	事業名	変更箇所	変更前	変更後
P110	柳ヶ瀬商店街暴力追放推進事業	事業名	・ <u>柳ヶ瀬商店街暴力追放推進事業</u>	・ <u>柳ヶ瀬商店街暴力追放推進事業</u>
		地点	(柳ヶ瀬)	(柳ヶ瀬・ <u>駅周辺・玉宮</u>)
		実施主体	岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会	岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会 <u>駅前・玉宮通り周辺自治会・事業者等</u>
		目標達成のための位置	柳ヶ瀬商店街暴力追放推進協議会を設立し、柳ヶ瀬商店街の事業から	<u>柳ヶ瀬地区暴力追放推進協議会及び駅前・玉宮通り地区暴力団排除</u>

		づけ及び必要性	暴力団をはじめとする反社会的勢力を排除するとともに、反社会的勢力の介入排除に向けた諸施策を推進することを目指すものであり、 <u>柳ヶ瀬</u> の魅力向上によるにぎわい創出を目標とする中心市街地の活性化に必要な事業である。	<u>推進協議会</u> を設立し、 <u>柳ヶ瀬商店街、駅前、玉宮通り周辺地区</u> の事業から暴力団をはじめとする反社会的勢力を排除するとともに、反社会的勢力の介入排除に向けた諸施策を推進することを目指すものであり、 <u>地区</u> の魅力向上によるにぎわい創出を目標とする中心市街地の活性化に必要な事業である。
--	--	---------	--	---

○問屋街活性化アドバイザー派遣事業

- ・実態に合わせて、**実施主体を変更**

目標達成のための位置づけ及び必要性を変更

ページ	事業名	変更箇所	変更前	変更後
P112	問屋街活性化アドバイザー派遣事業	実施主体	・ <u>一般社団法人岐阜ファッション産業連合会</u>	・ <u>岐阜市</u>
		支援措置の内容及び実施時期	・市単事業	・市単事業 ・ <u>H20～H26</u>

○レンタサイクルポート整備事業

- ・事業の進捗に合わせて、**実施時期を変更 (H26～H27→H26～H28)**

目標達成のための位置づけ及び必要性を変更

支援措置を変更

ページ	事業名	変更箇所	変更前	変更後
P114	レンタサイクルポート整備事業	実施時期	・ <u>H26～H27</u>	・ <u>H26～H28</u>
		目標達成のための位置づけ及び必要性	(<u>仮称</u>)中央図書館や(<u>仮称</u>)市民活動交流センター等からなる複合施設「みんなの森 ぎふメディアコスモス」に併設したレンタサイクルポートを整備運営することにより、平成17年度から実施し、平成23年度年間利用者約 <u>13,000</u> 人と実績が上がっている「ぎふ・まちなかレンタサイクル」事業の4箇所のレストランと連動することから、更に中心市街地の回遊性が高まるとともに、にぎわいの創出が見込め、ひいては、中心市街地の活性化に繋がる事業である。	<u>市立</u> 中央図書館や(<u>仮称</u>)市民活動交流センター等からなる複合施設「みんなの森 ぎふメディアコスモス」に併設したレンタサイクルポートを整備運営することにより、平成17年度から実施し、平成26年度年間利用者約 <u>17,000</u> 人と実績が上がっている「ぎふ・まちなかレンタサイクル」事業の5箇所のレストランと連動させることにより、更に中心市街地の回遊性が高まるとともに、にぎわいの創出が見込め、ひいては、中心市街地の活性化に繋がる事業である。
		支援措置の内容及び実施時期	・社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業(岐阜市中心部地区)) ・H26～H27	・社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業(岐阜市中心部地区)) ・H26～H27 ・市単事業 ・ <u>H28</u>

○つかさのまち夢プロジェクト拠点的バス停整備事業

- ・事業の進捗に合わせて、**実施時期を変更**（H22～H26→H22～H29）
- ・支援措置の変更により、**掲載区分を変更**

ページ	事業名	変更箇所	変更前	変更後
P115	つかさのまち夢プロジェクト拠点的バス停整備事業	実施時期	・H22～H26	・H22～H29
		支援措置の内容及び実施時期	・ <u>社会資本整備総合交付金(岐阜大学医学部等跡地地区暮らしにぎわい再生事業と一体の効果促進事業)</u> ・H22～H26	・ <u>社会資本整備総合交付金(岐阜大学医学部等跡地地区暮らしにぎわい再生事業と一体の効果促進事業)</u> ・H22～H26
		掲載区分	(2)②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業	(4)国の支援措置がないその他の事業

○長良川ツーデーウォーク

- ・実態に合わせて、**目標達成のための位置づけ及び必要性を変更**

ページ	事業名	変更箇所	変更前	変更後
P116	長良川ツーデーウォーク	目標達成のための位置づけ及び必要性	ウォーキングを通じて市民の健康づくりに寄与すると共に岐阜市の活性化を目指すことを目的とし、 <u>健康日本21の全国キャンペーンとして健康体づくり事業財団と共催するウォーキングイベント</u> 。オールジャパン・ウォーキング認定大会でもあり、日本ウォーキング協会でも参加が推奨されており、日本全国から多くの参加者が見込まれることから、にぎわいの創出を目標とする中心市街地の活性化に必要な事業である。	ウォーキングを通じて市民の健康づくりを図ると共に岐阜市の活性化を目指すウォーキングイベント。オールジャパン・ウォーキングカップ認定大会であり、日本ウォーキング協会において参加が推奨されているため、日本全国から多くの参加者が見込まれ、にぎわいの創出を目標とする中心市街地の活性化に必要な事業である。

○市民健康まつり

- ・事業名を変更
- ・実態に合わせて、**実施主体を変更**
目標達成のための位置づけ及び必要性を変更

ページ	事業名	変更箇所	変更前	変更後
P116	市民健康まつり	事業名	・市民健康まつり	・ <u>ぎふ市民健康まつり</u>
		実施主体	岐阜市 <u>市民健康まつり実行委員会</u>	岐阜市、 <u>岐阜市医師会、岐阜市歯科医師会、岐阜市薬剤師会ほか</u>
		目標達成のための位置づけ及び必要性	市民健康まつりは、岐阜市と岐阜市医師会など健康関連10団体が市民参画型事業として共催している。健康に関する知識を深め体験する場として多くの参加者があることが	<u>ぎふ市民健康まつり</u> は、岐阜市と岐阜市医師会など健康関連10団体が市民参画型事業として共催している。健康に関する知識を深め体験する場として多くの参加者があるこ

			ら、にぎわい創出を目的とする中心市街地の活性化に必要な事業である。	とがら、にぎわい創出を目的とする中心市街地の活性化に必要な事業である。
--	--	--	-----------------------------------	-------------------------------------

○健康づくりマップ活用事業

- ・実態に合わせて、**目標達成のための位置づけ及び必要性を変更**

ページ	事業名	変更箇所	変更前	変更後
P117	健康づくりマップ活用事業	目標達成のための位置づけ及び必要性	平成12年度に作成した「 <u>岐阜市のさんぽ(校区别散歩コース集)</u> 」を見直し、これを活用し多くの人が参加できるウォーキングイベントを開催することで、歩くことによる健康づくりの推進を目指す。中心市街地における回遊性の向上に資するものであり、にぎわいの創出を目標とする中心市街地の活性化に必要な事業である。	平成24年度に <u>岐阜市健康づくりウォーキングマップ『わくわくウォーク』</u> を作成。これを活用し多くの人が参加できるウォーキングイベントを開催することで、歩くことによる健康づくりの推進を目指す。中心市街地における回遊性の向上に資するものであり、にぎわいの創出を目標とする中心市街地の活性化に必要な事業である。

○EV普及促進事業

- ・**事業名を変更**

- ・実態に合わせて、**目標達成のための位置づけ及び必要性を変更**

ページ	事業名	変更箇所	変更前	変更後
P117	EV普及促進事業	事業名	・ <u>EV普及促進事業</u>	・ <u>次世代自動車普及促進事業</u>
		目標達成のための位置づけ及び必要性	次世代自動車であるEVの普及を図るため、社会実験から得られた結果を元にインフラ設備の在り方について検討するとともに、 <u>EV</u> の有効性や利便性を情報発信し、環境に配慮したライフスタイルへ誘導していくことは、快適な低炭素都市となることから、 <u>EV普及促進事業</u> は、まちなか居住の推進を目標とする中心市街地活性化に必要な事業である。	次世代自動車であるEVやPHV、 <u>FCV</u> 等の普及を図るため、社会実験から得られた結果を元にインフラ設備の在り方について検討するとともに、 <u>次世代自動車</u> の有効性や利便性を情報発信し、環境に配慮したライフスタイルへ誘導していくことは、快適な低炭素都市となることから、 <u>次世代自動車普及促進事業</u> は、まちなか居住の推進を目標とする中心市街地の活性化に必要な事業である。

3. その他、図表等の情報を更新。