

岐阜市庁舎のあり方検討委員会 日程等について（案）

審議の流れ

1 新市庁舎
建設の必要性

現市庁舎の抱える課題を確認しながら整理し、課題解消の重要性、将来人口推計、将来都市像等を踏まえながら、新市庁舎建設の必要性や時期を検討。

新市庁舎建設が必要と認められる場合

2 新市庁舎に
求められる
機能等

現市庁舎の課題等を踏まえながら、さまざまな視点から新市庁舎に必要な機能、規模を検討。

3 建設候補地

検討してきた新市庁舎の機能や規模、候補地の備える条件等を踏まえ、建設候補地を検討。

4 答申案

審議方針

■ 審議日程

時期	審議事項
平成25年 11月20日	第1回 諮問 ・辞令交付 ・諮問事項、日程等説明 ・現市庁舎の課題
12月中～ 下旬	第2回 審議 ・現市庁舎の課題
平成26年 1月	第3回 審議 ・新市庁舎の必要性
1月	第4回 審議 ・新市庁舎の必要性 ・中間報告(案)
	中間報告
2月	第5回 審議 ・新市庁舎に必要な機能等
4月	第6回 審議 ・新市庁舎の建設候補地
5月	第7回 審議 ・新市庁舎の建設候補地 ・答申(案)
6月	答申 ・委員長より市長へ答申