

週休2日制モデル工事実施要領について



経緯

【背景】

- 建設業の働き方改革の促進（長時間労働の常態化）
- 建設現場の生産性の向上（現場の高齢化と若者離れ）
- 持続可能な事業環境の確保（後継者難など経営課題）

（働き方改革関連法案）


- 改正労働基準法(H31.4施行)
時間外労働の罰則付き上限規制（建設業は令和6年4月から適用）



令和2年6月「岐阜市週休2日制モデル工事試行マニュアル」を運用開始

労基法の建設業における
適用に伴い

「岐阜市週休2日制モデル工事实施要領」へ移行（令和6年4月予定）



用語の定義(現場閉所)

週休2日

対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態

完全週休2日(追加)

対象期間において、土曜日、日曜日、国民の祝日に現場閉所を行ったと認められる状態

現場閉所日


1日を通して現場や現場事務所が閉所された日

(ただし、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合は閉所として取り扱う。)


降雨等により予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含める。

現場休息日(追加)

分離発注方式の場合、各発注工事単位で現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場作業がない状態



対象期間(現場閉所)



※事前測量等：現地測量や現場事務所等の設置をいう。

施工に必要な期間(③+④)にあっても、対象とならない期間

- 夏季休暇 3日間 (8/14~8/16 会社の休業日に合わせて変更可)
- 年末年始休暇 6日間 (12/29~1/3 会社の休業日に合わせて変更可)
- 工場製作のみ実施する期間
- 天災(豪雨、出水、土石流、地震等)に対する突発的な対応期間
- 受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間

GIFU CITY



用語の定義(交替制)(新設)

週休2日交替制

対象期間において、技術者・技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日確保を行ったと認められる状態

休日

技術者・技能労働者が現場作業を24時間通して行っていない状態

降雨等により予定外の休日についても休日に含める。

技術者及び技能労働者


技術者：施工管理を行い直接的な作業を行わない「現場代理人」「監理（管理）技術者」「下請主任技術者」

技能労働者：建設工事を直接的な作業を行う労働者

対象者

元請け・施工体制に組込まれる技術者及び技能労働者
非常勤（臨時）で従事する者、従事期間が1週間未満の者、交代要員は除く。

対象期間(交替制)(新設)



- 1週間未満は対象外
- 実働期間が点々の場合協議により適宜設定

施工に必要な期間にあっても、対象とならない期間

- 夏季休暇 3日間 (8/14~8/16 現場に従事した技術者等それぞれが休日確保できればよい)
- 年末年始休暇 6日間 (12/29~1/3 現場に従事した技術者等それぞれが休日確保できればよい)
- 工場製作のみ実施する期間
- 工事全体を一時中止している期間
- 発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間 (受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)



発注方式(変更)

① 週休2日制モデル工事（現場閉所）

対象期間において4週8休以上の現場閉所に取り組む方式
完全週休2日が原則

② 週休2日制モデル工事（交替制）(新設)

現場閉所による休日確保が困難となる工事について、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日確保に取り組む方式

いずれの方式も 発注者指定型 で発注

発注方式は 入札公告や特記仕様書 に記載

※ 発注方式は、発注者指定方式又は受注者希望方式で週休2日制工事（現場閉所）を実施していたが、改定後、週休2日制工事は発注者指定型で発注する。

改定後は、現場閉所で休日確保が困難な工事について交替制で取組むこととした。

GIFU CITY



対象工事(変更)

本市が発注する土木工事標準積算基準書、土地改良工事積算基準、治山林道必携、水道事業実務必携及び建築工事積算基準により積算する全ての工事を対象

- 週休2日制モデル工事（現場閉所）

現場閉所が可能な工事のうち時間的制約がない工事

災害復旧工事、営繕工事を含む

- 週休2日制モデル工事（交替制） **(新設)**

社会的要請や時間的制約などにより現場閉所が困難な工事

交通規制、出水期、完成時期等の制約がある工事、連続施工が必要な工事等

災害復旧工事を含む、営繕工事を除く

対象としない工事

- 災害その他、避けることのできない事由により現場閉所及び交替のいずれも困難な工事（災害応急対応（随意契約の場合）など）

- 発注担当部署が現場閉所・交替制のいずれにもなじまないと判断した工事

積算方法(現場閉所①)(変更)

当初の予定価格に、4週8休以上の補正をして積算
 施工後、現場閉所率が4週8休(28.5%)に満たない場合、達成状況
 に応じて補正して減額変更を行う。

【建設工事の補正係数】

現場閉所状況	労務費	機械経費(賃料)	共通仮設費	現場管理費
①4週8休以上	1.05 (1.05)	1.04 (1.04)	1.04 (1.04)	1.06 (1.09)
②4週7休以上8休未満	1.03 (1.03)	1.03 (1.03)	1.03 (1.03)	1.04 (1.07)
③4週6休以上7休未満	1.01 (1.01)	1.01 (1.01)	1.02 (1.02)	1.03 (1.05)
④4週6休未満	補正しない			

※ ()は土地改良工事積算基準により積算する工事に適用

※ 市場単価方式による積算は、別に示す補正係数を乗じる

【営繕工事の補正係数】


(1) 複合単価

現場閉所状況	労務費
①4週8休以上	1.05
②4週7休以上8休未満	1.03
③4週6休以上7休未満	1.01
④4週6休未満	補正しない

(2) 市場単価及び物価資料の掲載価格

建築工事、電気設備工事、機械設備
 工事の各工種に規定した補正率で補正

GIFU CITY



積算方法(現場閉所②)

現場閉所率の計算方法

$$\text{現場閉所率 (\%)} = \frac{\text{対象期間における現場閉所の総日数}}{\text{対象期間の日数}} \times 100$$

※小数点以下第2位以下切り捨て1位止めとする。

現場閉所日

1日を通して現場や現場事務所が閉所された日

対象期間

工事開始日から工事完成日までの期間から以下を除く期間

準備期間、後片付け期間、夏季休暇3日間、年末年始休暇6日間、工場製作のみ実施する期間、工事事故等による不稼働期間、天災(豪雨、地震等)による突発的な対応期間、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間

GIFU CITY



積算方法(交替制)(新規)

当初の予定価格に、28.5%（4週8休）以上の補正をして積算
施工後、平均休日率が28.5%（4週8休）に満たない場合、達成状況
に応じて補正して減額変更を行う。


平均休日率	労務費	現場管理費
① 28.5%以上 4週8休以上	1.05	1.03
② 25%以上28.5%未満 4週7休以上8休未満	1.03	1.02
③ 21.4%以上25%未満 4週6休以上7休未満	1.01	1.01
④ 24.4%未満 4週6休未満	補正しない	

平均休日率の算定

$$\text{対象者の休日率（\%）} = \frac{\text{対象者の休日数}}{\text{対象者の対象期間の日数}} \times 100$$

$$\text{平均休日率（\%）} = \frac{\text{対象者の休日率の合計}}{\text{対象者数}} \times 100$$

※小数点以下第2位以下切り捨て1位止めとする。



工事現場での対応

週休2日制モデル工事である旨を看板等で掲示

掲示例

ご迷惑おかけします

〇〇〇を
〇〇しています

令和 年 月 日まで
時間帯 : ~ :

この工事は岐阜市週休2日制モデル工事(交替制)です

〇〇〇工事

発注者 岐阜市〇〇部〇〇課


施工者 〇〇建設株式会社

「この工事は、岐阜市週休2日制モデル工事(現場閉所又は交替制)です」


と記載してください。

特に、文字の大きさ、色や記載位置は指定はありません。

通行者等が確認できる字体をお願いします。



実施方法(変更)



計画工程表 様式1 (現場閉所) (変更)

様式1

週休2日制モデル工事(現場閉所)計画工程表

No. 1

契約番号	第 **** 号	工事名	〇 〇 工事	工期	自 令和5年11月1日 至 令和6年3月15日	受注者	〇 〇 建設 株式会社																								
						現場代理人	〇 〇 〇 〇																								
工 種	種 別	令和5年 11 月																												備 考	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		29
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
				祝																			祝								
準備工(準備・片付け)																															
土工	床掘工																														
	埋戻工																														
	残土処分工																														
	構造物取壊工																														
	舗装版取壊工																														
排水工	可変側溝工																														
	函渠工																														
	集水柵工																														
取り壊し工	舗装版切断工																														
舗装工	路盤工																														
	不陸整正工																														
	表層工																														
	区画線設置工																														
雑工																															
現場閉所計画日																															
対象期間																															

工種・種別・作業予定日を
施工計画書から転記

祝日は「祝」を選択

余 裕 期 間

準備期間

作業開始日

「契約日」等を記入


対象期間外「-」
余裕期間、準備期間、後片付け期間、夏季休暇3日間、
年末年始休暇6日間、工場製作のみ実施する期間、
天災(豪雨、出水、土石流、地震等)に対する突発的な対応期間、受注
者の責によらず休工・現場閉所を余儀なくされる期間

現場閉所計画日の土日祝日に「○」
対象期間外には「-」を選択

* 1 週休2日制モデル工事(現場閉所)の計画工程表から転記し提出する。また、工期延期等をした場合は、計画工程表(変更)を提出する。
* 2 祝日は、「祝」を記入する。
* 3 現場閉所計画日には、土日祝日に「○」、対象期間外には「-」を記入する。

現場閉所率:
2/7 = 28.5%

ITY



実績書 様式2 (現場閉所) (変更)

様式2 週休2日制モデル工事(現場閉所)実績書

契約番号: 第****号 契約日: 令和5年11月01日
 工事名: ○ ○ 工事 完了日: 令和6年03月15日
 受注者: ○ ○ 建設 株式会社 工事着手日: 令和5年11月13日

令和5年11月 No.1

月日	曜日	現場閉所計画日	現場閉所実施日	完全週休2日実施日	備考 (着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載)	祝日
11月1日	水				契約日	
11月2日	木				対象期間外(余裕期間)	
11月3日	金				対象期間外(余裕期間)	文化の日
11月4日	土				対象期間外(余裕期間)	
11月5日	日				対象期間外(余裕期間)	祝日を選択
11月6日	月				対象期間外(余裕期間)	
11月7日	火				対象期間外(余裕期間)	
11月8日	水				対象期間外(余裕期間)	
11月9日	木				対象期間外(余裕期間)	
11月10日	金				対象期間外(余裕期間)	
11月11日	土				対象期間外(余裕期間)	
11月12日	日				対象期間外(余裕期間)	
11月13日	月				工事着手日	
11月14日	火				対象期間外(準備期間)	
11月15日	水				対象期間外(準備期間)	
11月16日	木				対象期間外(準備期間)	
11月17日	金				対象期間外(準備期間)	
11月18日	土				対象期間外(準備期間)	
11月19日	日				対象期間外(準備期間)	
11月20日	月				対象期間外(準備期間)	
11月21日	火				対象期間外(準備期間)	
11月22日	水				対象期間外(準備期間)	勤労感謝の日
11月23日	木				対象期間外(準備期間)	
11月24日	金				作業開始日	
11月25日	土	○	○	◎		
11月26日	日	○	○	◎		
11月27日	月					
11月28日	火					
11月29日	水					
11月30日	木					
現場閉所日数	2	2	2			
対象期間	7	7	2		現場閉所率(累計) 28.5%	4週8休以上
現場閉所率	28.5%	28.5%	100.0%		完全週休2日達成率(累計) 100.0%	70%以上

注: 土日祝日に計画通り閉所した場合「◎」、対象期間外の場合は「—」を選択、平日には、記入しない。
 やむを得ず現場閉所日した理由・振替日や休日作業した理由、作業開始日、対象期間外の理由等を記載
 対象期間外には「—」、土日祝日を計画通り閉所した場合「○」、振替日等で閉所した場合は「●」を選択
 祝日を選択

*1 祝日欄に祝日の名称を記入する。
 *2 現場閉所計画日欄には、対象期間外は「—」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。
 *3 現場閉所実施日欄には、対象期間外は「—」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合は「●」を記入する。
 *4 完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「—」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。

様式2 週休2日制モデル工事(現場閉所)実績書

契約番号: 第****号 契約日: 令和5年11月01日
 工事名: ○ ○ 工事 完了日: 令和6年03月15日
 受注者: ○ ○ 建設 株式会社 工事着手日: 令和5年11月13日

令和5年12月 No.2

月日	曜日	現場閉所計画日	現場閉所実施日	完全週休2日実施日	備考 (着手日、工事完成日、平日を閉所した理由、閉所計画日に閉所しなかった理由、振替日等を記載)	祝日
12月1日	金					
12月2日	土	○	○	◎		
12月3日	日	○	○	◎		
12月4日	月				雨天等により休工した場合も閉所日となる。「●」を選択し、備考欄に理由と振替日を記載する。ただし、作業開始後の降雨により休工した場合は閉所日として扱わない。	
12月5日	火					
12月6日	水					
12月7日	木		●		雨天により休工、12/9の振替現場閉所日	
12月8日	金					
12月9日	土	○			12/7振替済み(雨天による振替)	
12月10日	日	○	○	◎		
12月11日	月				雨天等により休工したが、振替を実施しない場合も現場閉所日として算入	
12月12日	火					
12月13日	水		●		雨天により休工	
12月14日	木					
12月15日	金					
12月16日	土	○	○	◎		
12月17日	日	○	○	◎		
12月18日	月					
12月19日	火					
12月20日	水					
12月21日	木				やむを得ず休日作業した場合、備考欄に記載し、振替日を2週間以内に設定	
12月22日	金					
12月23日	土	○			地元との協議による(12/28振替予定)	
12月24日	日	○	○	◎		
12月25日	月					
12月26日	火					
12月27日	水					
12月28日	木		●		12/23の振替現場閉所日	
12月29日	金				対象期間外(年末年始休暇)	
12月30日	土				当該月のまでの実施状況(累計)進捗管理を行い、未達成の場合は分析・原因究明し対策を検討	年始休暇
現場閉所率	28.5%	32.1%	75.0%		現場閉所率(累計) 31.4%	4週8休以上
完全週休2日達成率(累計)	80.0%	70%以上				

注: 雨天等により休工した場合も閉所日となる。「●」を選択し、備考欄に理由と振替日を記載する。ただし、作業開始後の降雨により休工した場合は閉所日として扱わない。
 やむを得ず休日作業した場合、備考欄に記載し、振替日を2週間以内に設定
 当該月のまでの実施状況(累計)進捗管理を行い、未達成の場合は分析・原因究明し対策を検討

*1 祝日欄に祝日の名称を記入する。
 *2 現場閉所計画日欄には、対象期間外は「—」記入し、閉所計画日に「○」を記入する。
 *3 現場閉所実施日欄には、対象期間外は「—」記入し、計画通り現場閉所した場合は「○」、振替日等で閉所した場合は「●」を記入する。
 *4 完全週休2日実施日欄には、土日祝日について、対象期間外の場合「—」、現場閉所した土日祝日には「◎」を記入する。

報告書 様式3 (現場閉所) (変更)

様式3

週休2日制モデル工事(現場閉所)報告書

契約番号: 第****号
 工事名: ○ ○ 工事
 受注者: ○ ○ 建設 株式会社

工期 自: 令和5年11月1日
 至: 令和6年3月15日

No. 1

様式3

週休2日制モデル工事(現場閉所)報告書

契約番号: 第****号
 工事名: ○ ○ 工事
 受注者: ○ ○ 建設 株式会社

工期 自: 令和5年11月1日
 至: 令和6年3月15日

No. 2

令和5年11月				令和5年12月				令和6年1月				令和6年2月				令和6年3月				令和 年月				令和 年月											
日	曜日	現場閉所 実施日	完全2日 実施日	日	曜日	現場閉所 実施日	完全2日 実施日	日	曜日	現場閉所 実施日	完全2日 実施日	日	曜日	現場閉所 実施日	完全2日 実施日	日	曜日	現場閉所 実施日	完全2日 実施日	日	曜日	現場閉所 実施日	完全2日 実施日	日	曜日	現場閉所 実施日	完全2日 実施日	日	曜日	現場閉所 実施日	完全2日 実施日				
1	水	—	—	1	金	—	—	1	年末年始	—	—	1	木	—	—	1	金	—	—																
2	木	—	—	2	土	○	◎	2	—	—	—	2	金	—	—	2	土	○	◎																
3	金	—	—	3	日	○	◎	3	—	—	—	3	土	—	—	3	日	○	◎																
4	土	—	—	4	月	—	—	4	木	○	—	4	日	○	◎	4	月	—	—																
5	—	—	—	5	火	—	—	5	金	—	—	5	月	—	—	5	火	—	—																
6	猶予期間	—	—	6	水	—	—	6	土	—	—	6	火	—	—	6	水	—	—																
7	—	—	—	7	木	●	—	7	日	○	◎	7	水	—	—	7	木	—	—																
8	—	—	—	8	金	—	—	8	月	○	◎	8	木	—	—	8	後片付け期間	—	—																
9	木	—	—	9	土	—	—	9	火	—	—	9	金	—	—	9	—	—	—																
10	金	—	—	10	日	○	◎	10	水	—	—	10	土	○	◎	10	—	—	—																
11	土	—	—	11	月	—	—	11	木	—	—	11	日	○	◎	11	—	—	—																
12	日	—	—	12	火	—	—	12	金	—	—	12	月	—	—	12	火	—	—																
13	月	—	—	13	水	●	—	13	土	○	◎	13	火	—	—	13	水	—	—																
14	火	—	—	14	木	—	—	14	日	○	◎	14	水	—	—	14	木	—	—																
15	水	—	—	15	金	—	—	15	月	—	—	15	木	—	—	15	金	—	—																
16	木	—	—	16	土	○	◎	16	火	—	—	16	金	—	—	16	土	—	—																
17	—	—	—	17	日	○	◎	17	水	●	—	17	土	○	◎	17	日	—	—																
18	準備期間	—	—	18	月	—	—	18	木	●	—	18	日	○	◎	18	月	—	—																
19	—	—	—	19	火	—	—	19	金	—	—	19	月	—	—	19	火	—	—																
20	—	—	—	20	水	—	—	20	土	—	—	20	火	—	—	20	水	—	—																
21	火	—	—	21	木	—	—	21	日	○	◎	21	水	—	—	21	木	—	—																
22	水	—	—	22	金	—	—	22	月	—	—	22	木	—	—	22	金	—	—																
23	木	—	—	23	土	—	—	23	火	—	—	23	金	—	—	23	土	—	—																
24	金	—	—	24	日	○	◎	24	水	—	—	24	土	○	◎	24	日	—	—																
25	土	○	◎	25	月	—	—	25	木	—	—	25	日	○	◎	25	月	—	—																
26	日	○	◎	26	火	—	—	26	金	—	—	26	月	—	—	26	火	—	—																
27	月	—	—	27	水	—	—	27	土	—	—	27	火	—	—	27	水	—	—																
28	火	—	—	28	木	●	—	28	日	○	◎	28	水	—	—	28	木	—	—																
29	水	—	—	29	—	—	—	29	月	—	—	29	木	—	—	29	金	—	—																
30	木	—	—	30	—	—	—	30	火	—	—	30	火	—	—	30	土	—	—																
				31	—	—	—	31	水	●	—	31	日	—	—	31	日	—	—																

【契約期間 11/1~3/15】
対象期間外
【現場閉所率算定】
 全体日数 136日間のうち
 ○猶予期間 12日間
 ○準備期間 11日間
 ○後片付け期間 11日間
 ○年末年始期間 6日間 計40日間
 実施日数 2(11月)+9(12月)+10(1月)+7(2月)+2(3月)=30日間
 現場閉所率(%)=30/(136-40)×100
=31.2%
【完全週休2日達成率算定】
 全体の土日祝日の日数 44日間のうち
 ○猶予期間の土日祝 5日間
 ○準備期間の土日祝 3日間
 ○後片付け期間の土日祝 2日間
 ○年末年始期間の土日祝 3日間 計13日間
 実施日数 2(11月)+6(12月)+6(1月)+7(2月)+2(3月)=23日間
 完全週休2日達成率(%)=23/(44-13)×100
=74.1%

現場閉所率	30 / 96 = 31.2%	4週8休以上	週休2日の履行実績
完全週休2日達成率	23 / 31 = 74.1%	70%以上	現場閉所率・完全週休2日達成率の達成状況は、対象期間全体で判断

実績書 様式4 (交替制) (新規)

様式4

週休2日制モデル工事(交替制)休日等取得実績書

契約番号: 第 **** 号
 工事名: ○ ○ 工事
 受注者: ○ ○ 建設 株式会社
 令和5年11月

元請け及び施工体制に組み込まれる技術者及び技能労働者の会社名、対象者氏名等を記入
 ただし、非常勤で従事する者、従事期間が1週間未満となる者、交代要員は除く
 2頁目以降は記入不要


契約年月日: 令和5年11月01日 対象期間始期(現場着手日) 令和5年11月13日
 完了年月日: 令和06年03月15日 対象期間終期(完了年月日) 令和06年03月15日

No.	会社名	対象者氏名	対象者の数 (a)	休日数 (b)	対象者の休日率 (c=b/a)	平均休日率 (cの平均)	2025年11月13日～2026年3月15日																											
							水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
1	○○建設株式会社	○○○○	現場代理人	16	5	31.2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	祝	-	-	-		
2	△△△△	△△△△	監理技術者等	16	5	31.2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	◇◇◇◇	◇◇◇◇	下請主任技術者	16	5	31.2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	△△△△	△△△△		16	5	31.2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	◎◎◎◎	◎◎◎◎		16	4	25.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	△△工業株式会社(1次)	××××	下請主任技術者	7	2	28.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	□□□□	□□□□		7	2	28.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	▽▽▽▽	▽▽▽▽		7	2	28.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	●●●●	●●●●		7	2	28.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	▲▲▲▲	▲▲▲▲		7	2	28.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	◆◆◆◆	◆◆◆◆		7	2	28.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	▼▼▼▼	▼▼▼▼		7	1	14.2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	◆◆建設株式会社(1次)	■●■●		4	0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	○●○●	○●○●		4	0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	△△▲▲	△△▲▲		4	0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	有限会社□□組(2次)	□□■■		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	▽▽▼▼	▽▽▼▼		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	◇◇有限会社(2次)	●●○○		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19																																		
20																																		
21																																		
22																																		
23																																		
24																																		
25																																		

対象期間(対象期間は空白、対象外は「-」を選択)
 ・元請け企業は、作業開始日(現地測量、事務所の設置、資機材の搬入等に着手した日)から作業完了日(後片付け、資機材の搬出、清掃等が完了した日)までの期間
 ・下請け事業は施工体制台帳の工期を基本とし、実際に従事する期間

なお、夏季休暇3日間、年末年始休暇6日間、工場製作のみ実施する期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)を除く。

* 1 最初のページの会社、対象者氏名欄
 * 2 日付、曜日欄下に祝日、振替日の「○」
 * 3 日付下段に摘要欄として、「契約日」
 * 4 各対象者の休日等取得状況を記入する。



報告書 様式5 (交替制) (新規)

様式5
週休2日制モデル工事(交替制)休日等取得報告書

契約番号: 第 **** 号
 工事名: ○ ○ 工事
 受注者: ○ ○ 建設 株式会社

契約年月日: 令和05年11月01日
 完了年月日: 令和06年03月15日


No.	会社名	氏名	対象期間 の日数 (a)	休日数 (b)	対象者の 休日率 (c=b/a)	平均 休日率 (cの平均)	
1	○○建設株式会社	○○○○ 現場代理人	112	35	31.2%	31.2%	
2		△△△△ 監理技術者等	112	35	31.2%		
3		◇◇◇◇	0	112	37		33.0%
4		△△△△	0	112	37		33.0%
5		◎◎◎◎	0	112	36		32.1%
6	△△工業株式会社(1次)	×××× 下請主任技術者	96	31	32.2%		
7		□□□□	96	32	33.3%		
8		▽▽▽▽	96	33	34.3%		
9		●●●●	96	33	34.3%		
10		▲▲▲▲	96	33	34.3%		
11		◆◆◆◆	96	33	34.3%		
12			96	33	34.3%		
13	◆◆建設	対象期間の日数(a) 96日 休日数(b) 31日 対象者の休日率(%)=(31/96)×100 =32.2%	96	27	30.3%	31.2%	
14			96	27	30.3%		
15			96	27	30.3%		
16	有限会	【平均休日率】 対象者の休日率の合計 562.7% 対象者の人数 18人 平均休日率(%)=(562.7/18)×100 =31.2%	75	20	26.6%	31.2%	
17			75	20	26.6%		
18	◇◇有		52	11	21.1%		
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

【対象者の平均休日率】
 No. 6の場合
 対象期間の日数(a) 96日
 休日数(b) 31日
 対象者の休日率(%)=(31/96)×100
 =32.2%

【平均休日率】
 対象者の休日率の合計 562.7%
 対象者の人数 18人
 平均休日率(%)=(562.7/18)×100
 =31.2%

週休2日(交替制)の履行実績
 現場閉所率の休日率の達成状況は、対象者の平均休日率で判断

4週8休以上



工事成績の評定(変更)

週休2日モデル工事は、現場閉所率、完全週休2日達成率及び平均休日率により、工事成績評定点の加減点を行います。

現場閉所 (変更)

現場閉所率 (%)	週休 (4週あたり)	完全週休 2日達成率	加減点
28.5以上	8休以上	—	2点 加点
21.4以上 28.5未満	6休以上 8休未満	—	1点 加点
14.2以上 21.4未満	4休以上 6休未満	—	0点
14.2未満	4休未満	—	1点 減点




現場閉所率 (%)	週休 (4週あたり)	完全週休 2日達成率	加減点
28.5以上	8休以上	70%以上	2点 加点
28.5以上	8休以上	—	1点 加点
14.2以上 28.5未満	4休以上 8休未満	—	評価しない
14.2未満	4休未満	—	1点 減点

交替制 (新規)


平均休日率 (%)	週休 (4週あたり)	加減点
28.5以上	8休以上	1点 加点
14.2以上 28.5未満	4休以上 8休未満	評価しない
14.2未満	4休未満	1点 減点

改訂前は、週休2日の達成状況に応じて、評価していたが、改定後は、週休2日が達成した場合に評価する。完全週休2日が達成した場合も評価する。

アンケートは廃止



この要領は、令和6年4月1日から施行します。



The End