

通 学路安全対策ワークショップの概要

岐阜市では、「**こどもファースト」を推進**し、子ども達が安心して通学できるよう「岐阜市通学路交通安全プログラム」に基づき、**通学路の安全対策**を実施してきました。

R5年度より、さらなる通学路の安全性向上に向けて、車両走行データや交通 事故統計データなどのビッグデータやAI解析を活用し、危険箇所を「見える化」 した地図など、エビデンスに基づいた危険箇所に対して、交通事情に精通した地 域の皆様をはじめ、子どもたちを取り巻くあらゆる関係者の皆様が主体となって、 安全対策を検討し、合意形成を図る「通学路安全対策ワークショップ」に取り組 んでいます。

本事業を推進し、将来を担う子どもたちをはじめ、**すべての方々の安全・安心な道路空間の実現**につなげることを目指します。



ビッグデータとAI解析に よる事故発生リスク評価 などの客観的データを活用



見える化地図



地域の交通事情に 精通した皆様が主体となって、 安全対策を検討



ロークショップの様子

EBPMと住民自治を組み合わせてワークショップを 実施することにより効果的な安全対策を実現

ワークショップの流れ

ワークショップ

安全対策と優先順位の決定 全46校区



安全対策

ハード対策:**概ね3年程度 かけて整備**

ソフト対策:順次実施



<u>フォローアップ</u> -

- ・安全対策の進捗について 地域全体に共有
- ・効果検証を行い、 今後の安全対策を検討



- クショップで合意した通学路安全対策(芥見校区)



対策 地 区



- 注意喚起看板 簿 区画線
- **湧** クロスマーク

地区 対策



済交差点カラー舗装



歩道整備 通学路の変更

看板修繕

優先順位 4

ワークショップ

対策 地区



注意喚起看板

簿 交差点カラー舗装 注意喚起看板

地区

対策



歩道整備 通学路の変更

(済) 交差点カラー舗装

簿 横断歩道の修繕

カーブミラーの整理

通学路安全対策

優先順位

対策

区画線、時間通行規制 通学路の変更、歩道整備





地区

区画線 時間通行規制 交差点カラー舗装 地区

対策

(第区画線、クロスマーク) 簿安全教育、見守り活動





4	箇所	対策状況	進捗状況
	A1	注意喚起看板	3月までに完了
		区画線	済
		クロスマーク	済
	А3	注意喚起看板	3月までに完了
	A5	区画線	3月までに完了
		時間通行規制	ご相談
		通学路の変更	R6年度寄付完了
		歩道整備	R7年度以降継続
387	B1	ラバーポール型標識サイン	済
7 60	ВЗ	交差点カラー舗装	済
		注意喚起看板	ご相談
Ы	B4	区画線	3月までに完了
4		時間通行規制	ご相談
,		交差点カラー舗装	3月までに完了
	C1	区画線	済
		クロスマーク	済
2		安全教育	済
		見守り活動	済
15	C2	歩道整備	R6年度寄付完了
		通学路の変更	R7年度以降継続
1	C3	交差点カラー舗装	済
	D1	歩道整備	R6年度寄付完了
		通学路の変更	R7年度以降継続
2000		駐車禁止標識の修繕	3月までに完了
MANAGED BY STATE OF S	D3	交差点カラー舗装	済
		横断歩道の修繕	済
		カーブミラーの整理	済
1	D4	注意喚起看板	済






安全対策 イメージ

芥見校区【A1】


・変則交差点で見通しが悪い。



安全対策 現在の状況

芥見校区【A1】

・変則交差点で見通しが悪い。



今後の予定

・注意喚起看板 : 3月までに完了





安全対策 イメージ

芥見校区【A3】・抜け道になっており、混雑する。



安全対策の後の予定



備考







安全対策 イメージ

芥見校区【A5】

・待機スペースが狭い。

第2回ワークショップ 安全対策案	現地確認後 安全対策	関係機関
区画線	区画線	岐阜市
時間通行規制	時間通行規制※備考	警察
通学路の変更	通学路の変更	学校·地域
是于此切及文	歩道整備	岐阜市
: 条件あり		
通学路		(通学路の変更)



安全対策 今後の予定



今後の予定

・区画線 : 3月までに完了予定

・時間通行規制:地域自治会及び沿線の方々の了承が必要の

(警察) ため、ご相談します。

・歩道整備 : 10月に寄付手続き完了

年度内に市道手続き完了予定

R7年度以降調査・設計・工事を順次予定

・通学路変更 : 歩道整備後に実施予定





安全対策 イメージ

芥見校区【B1】 · 通学路でない所を子どもが渡る。



安全対策 実施後

芥見地区 【B1】 (済) ・通学路でない所を子どもが渡る。



備考

・ガードパイプ:調査の結果、NTT通信管路および国交省 の情報BOXが埋設されています。 また、歩道の幅員が狭く、歩道に側溝もあ

ることから、今の道路用地内で出来る対策 (ラバーポール型標識) を実施させて頂き

ました。ご理解願います。 (岐阜国道)

安全対策実施済






イメージ 安全対策

芥見校区【B3】

- ・横断歩道が見にくく、止まらない車が多い。 ・道路が狭い上、横断歩道の待場がなく危険。



安全対策 現在の状況

芥見地区【B3】 ・車から横断歩道が見えにくく、止まらない車が多い。道路が狭く、横断歩道の待場がないため、危険。



今後の予定

・注意喚起看板:道路幅員が狭く、看板設置が困難のため、

ご相談します。



安全対策 イメージ

芥見校区【B4】

- ・時間通行止めにもかかわらず、時間規制が守られていない。・ 白線が消えている。
- 第2回ワークショップ 安全対策案 備考 現地確認後 関係機関 安全対策 規制は可能。ただし、地元自治 会の了解(要望書等)が必 要である。(警察) 区画線 岐阜市 区画線 時間通行規制 時間通行規制※備考 警察 通学路人数 歩道の有無 0 岐阜市 走行速度 交差点カラー舗装 事故実績 急ブレーキ・急ハンドル AIリスク値 実現可能性 対策効果 14 交差点カラー舗装

安全対策 今後の予定



今後の予定

・区画線 : 3月までに完了予定

・カラー舗装 : 3月までに完了予定

・時間通行規制:地域自治会及び沿線の方々の了承が必要の

ため、ご相談します。





安全対策 イメージ


芥見校区【C1】

・交差点の見通しが悪く危険。



安全対策 実施後

芥見校区【C1】 (済)・交差点の見通しが悪く、危険。



備考

安全対策実施済



安全対策 イメージ

・道が狭い。 ・子どもが飛び出してくる。



安全対策 今後の予定



今後の予定 (A5と同じ)

・歩道整備 : 10月に寄付手続き完了

年度内に市道手続き完了予定

R7年度以降調査・設計・工事を順次予定

・通学路変更 : 歩道整備後に実施予定





安全対策 イメージ

芥見校区【C3】)・通学路だとわからない。



安全対策 実施後

芥見地区【C3】(斎)・通学路だとわからない。



備考

安全対策実施済



イメージ 安全対策

芥見校区【D1】

- ・抜け道になっており道路が狭く危険。
- ・白線がなく歩行者と車両が分離がされていない。



安全対策の後の予定



今後の予定

・駐車禁止標識:3月までに完了

・歩道整備 :10月に寄付手続き完了

年度内に市道手続き完了予定

R7年度以降調査・設計・工事を順次予定

(A5・C2整備後着手予定)

・通学路変更 : 歩道整備後に実施予定





安全対策 イメージ

芥見校区【D3】

- ・抜け道になっており交通量が多い。(朝は速度超過の車も目立つ。)
- ・見通しが悪い。



安全対策 実施後

芥見校区【D3】 ・抜け道になっており、交通量が多い。見通しも悪く、朝はスピードを出す車が多い。



備考

・カーブミラー:すべて必要であると判断し現状維持。

安全対策実施済



安全対策 イメージ

芥見校区【D4】

・押しボタン式信号に気付かず通過する車があり危険。



安全対策 実施後

「**芥見地区【D4】**)・押しボタン式信号に気付かず、交差点を通過する車があり、危険。





備考

安全対策実施済