



回 覧

常磐校区

通学路安全対策 フォローアップ

第1回報告 R8.3

岐阜市では令和5年度より、通学路の安全確保に向けた取組として、地域住民の皆さま・小学校・教育委員会・警察・道路管理者が参画する、通学路安全対策ワークショップの取組を行っております。
常磐校区は令和6年度に開催し、安全対策実施箇所と優先順位について関係者全員で合意形成を図りました。
令和7年度から順次工事等を実施しております。

ワークショップで合意した通学路安全対策

常磐 校区

優先順位 1

地区 対策

- 済 A4** 注意喚起看板、カラー舗装、植栽撤去・除根（一部）、警察パトロール
- 済 B2** カラー舗装、注意喚起看板、警察パトロール
- 済 C1** 注意喚起看板

優先順位 2

地区 対策

- 済 A8** カラー舗装、減速マーク
- 済 B6** ガードパイプ
- 済 C2** 注意喚起看板

優先順位 3


地区 対策

- 済 A2** 区画線設置、注意喚起看板（区画線設置不可の場合）
- 済 B5** 減速マーク、警察パトロール
- 済 C4** 注意喚起看板

▶合意形成された対策工事は、下記のとおり順次実施する予定です。工事の実施状況は年度ごとにご報告させていただきます。

◀こちらよりアンケートにご協力をお願いします。

皆様から頂いたご意見は、今後の本市の施策の貴重な資料として活用させていただきます。



箇所	対策	進捗状況	箇所	対策	進捗状況
A2	区画線	R9年度実施予定	カラー舗装	済	
A4	注意喚起看板	済	B2	注意喚起看板	済
	カラー舗装	済	警察パトロール	済(随時)	
	低木伐採	済	B5	区画線(減速マーク)	R9年度実施予定
	警察パトロール	済(随時)	警察パトロール	済(随時)	
A8	カラー舗装	R8年度実施予定	B6	ガードパイプ	済
	区画線(減速マーク)		C1	注意喚起看板	済
			C2	注意喚起看板	済
			C4	注意喚起看板	R9年度実施予定

B 2 ・農道への車の進入。抜け道になっている。交通量が多い。




A 4 カーブが危ない。車が住宅街に入って、高富方面へ抜けていく。南進車が速度を出し、曲がり切れずガードレールに接触する事故があった。東側の植栽（低木）で横断歩道を待つ子ども（北側）が見えない。




【備考】
・低木伐採済。年1回除草対応。

B 6 ・交通量が多い。歩道と車道が近い。ガードレールがない。



C 1・C 2 ・道が狭く、カーブしているため、見通しが悪い。



【備考】
・現地確認し、見通しの悪いところに設置。