



回 覧

# 鶉

## 校区

### 通学路安全対策 フォローアップ

### 第1回報告 R8.3

▶合意形成された対策  
工事は、下記のとおり  
順次実施する予定です。  
工事の実施状況は年度  
ごとにご報告させてい  
たきます。

◀こちらより  
アンケートに  
ご協力をお願い  
します。

皆様から頂いたご意見は、  
今後の本市の施策の貴重な資  
料として活用させていただきます。



## ワークショップで合意した通学路安全対策

### 鶉 校区

優先順位 1


地区	対策
済 A3	注意喚起看板、防犯灯設置、 カーブミラー
済 B4	注意喚起看板、 路面標示
済 C2	カラー舗装、路面標示

優先順位 2

地区	対策
済 A4	水路覆蓋、 ラバーポール
済 B6	注意喚起看板、路面標示
済 C5	交差点カラー舗装、止まれ強調表示、 路面標示、クロスマーク

優先順位 3

地区	対策
済 A5-2	注意喚起看板
済 B1	街路樹の撤去
済 C9	カラー舗装塗り直し、止まれ強調表示、 注意喚起看板




箇所	対策	進捗状況	箇所	対策	進捗状況
A3	注意喚起看板 防犯灯	済 済	B6	路面標示 注意喚起看板	済 済
A4	水路覆蓋 ラバーポール	済 済	C2	カラー舗装 路面標示	済 不可（舗装の結果取りやめ）（済）
A5-2	注意喚起看板	済	C5	カラー舗装（交差点） 路面標示	済 済
B1	街路樹の撤去後の舗装復旧	R9年度実施予定	C5	路面標示（止まれ強調表示） 路面標示（クロスマーク）	済 済
B4	路面標示 注意喚起看板	済 済	C9	路面標示（止まれ強調表示） 注意喚起看板 カラー舗装の塗り直し（交差点）	R9年度実施予定 済

岐阜市基盤整備部道路建設課  
☎(058)214-2191



岐阜市では令和5年度より、通学路の安全確保に向けた取組として、地域住民の皆さま・小学校・教育委員会・警察・道路管理者が参画する、通学路安全対策ワークショップの取組を行っております。  
鶉校区は令和6年度に開催し、安全対策実施箇所と優先順位について関係者全員で合意形成を図りました。  
令和7年度から順次工事等を実施しております。

**C 5** ・カーブで見通しが悪く、車のスピードも速い。「止まれ」の停止線位置が交差点の中まで入っている。



**B 6** ・交差点に「止まれ」があるが車が止まらない。



**A 4** ・交通量が多い。



**C 9** ・車のスピードが速く、停止線で止まらない。見通しも悪い。



**A 3** ・県道を横断時、横断歩道がなく危険。



**A 5-2** ・道路が狭く、交通量が多い。



**B 4** ・変則交差点。抜け道になっていて、北進する車が多い。



**C 2** ・カーブで見通しが悪い上に、車のスピードも速い。横断歩道を渡る際危険。

