

【全体スケジュール】

▽ 4月供用開始

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
什器・実験設備等整備計画作成業務	本業務			
什器・実験設備等移転業務		現況調査、移転計画作成	▽ 移転開始 移転	供用開始
什器・実験設備等新規購入		発注	▽ 納品開始 納品	
建設工事	▽ 着工 新学舎実施設計	12月完成・引渡し▽ 新学舎建設工事		