

# 見直しスケジュール

必要な検討・手続きに応じて、見直し路線(案)14路線を大きく3つのグループに分けて、都市計画変更に向けて見直しを進めています。

グループ	見直し路線(案)	H22年度	H23年度	H24年度
手続き上、速やかに都市計画変更手続きに入ることができる路線	岐阜蘇原線	<b>都市計画変更手続き完了</b> 平成22年12月1日 [市告第422号] 3路線 ( 、 、 ) 平成23年1月14日 [県告第24号] 5路線 ( 、 、 、 、 )		
	真砂島田線			
	美江寺鶯谷線			
	忠節合渡橋線			
	福光菅生線			
	金町本郷町線			
	熊野六条線			
市橋江崎線				
手続き前に、具体の道路設計等が必要な路線	新本町市橋線	具体の道路設計及び 関係機関協議・調整	地元路線明別会 都市計画変更手続き	
	岐阜那加線			
	金町鹿島町線			
	六条日置江線			
具体の道路設計のために、見直しの内容等の検討が必要な路線	城南芋島線		道路断面や幅員等、具体の見直しの内容について検討します。 地元路線明別会 都市計画変更手続き	
	城南岐大線			

計画の廃止路線：計画を廃止する路線

計画の変更路線：計画幅員を縮小する路線

この見直しスケジュールは、現時点（平成23年2月）での目標とするスケジュールであり、地元説明会、関係機関との協議により変わる場合があります。

この見直し路線とは別に、検討継続路線や関連する路線及び事業の進捗に合わせる路線等が追加される場合があります。見直し路線(案)の番号は平成22年6月15日に公表した見直し路線(案)をご覧ください。