

(様式1)

岐阜市教委施第102号

令和5年11月17日

文部科学大臣 殿

岐阜市長 柴橋 正直 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称
岐阜市公立学校等施設整備計画
2. 計画期間
令和4年度（1年間）

(担当)

岐阜市教育委員会教育施設課

電話：058-214-2186

E-mail:ky-sisetu@city.gifu.gifu.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年11月17日

(2) 評価の方法

教育委員会内において、市の事業評価シートを活用し、事後評価を実施

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

グラウンドの水はけが悪く遊具の老朽化もあったため、グラウンド及び遊具を一体的に整備し、屋外環境の向上を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
長良小学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R4.8-R5.3	R5.3.9		