

岐阜公園三重塔修復整備工事の進捗報告(第26回)

★ 平成29年1月 ★

1月は仮設足場を撤去し、仮設盛土の盛りかえ工事を行いました。



仮設足場の撤去が完了しました。



盛土の上に設置している仮設事務所等を撤去します。



仮設事務所の撤去が完了しました。



盛土を盛りかえて、人が通れるスロープを設置しています。



盛土の盛りかえが完了しました。

次回でこの工事の連載は最終回の予定です。

お問い合わせ先

歴史まちづくり課

電話番号/058-214-4596

E-mail/rekimachi@city.gifu.gifu.jp