

■R3年度「(仮称) 岐阜市未来都市構想」策定に向けたスケジュール (予定)

別紙2

主な項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R4.1月	2月	3月
未来都市構想策定				骨子作成	→			素案作成	案作成	→			策定
市民の声を聴く多様な機会	地域との懇話会 (50地区) ・自治会役員等				懇話会								
	未来懇談会 (意見交換) ・議員、有識者、各種団体代表				第1回 骨子提示		第2回 素案提示						
	市民意識調査 ・15歳以上、約3,000人			調査	確定								
	市民意見聴取 (ワークショップ等)※ ・学生、子育て世代等				市民意見聴取								
	市民説明会 ・市民全般									説明会			
	パブリックコメント ・市民全般									実施			
冊子デザイン等業務委託※		① 公募	→	② 契約					冊子案作成			データ納品	冊子納品
		プロポーザル審査会		プロポーザル審査会	冊子デザイン等業務				冊子案作成			データ納品	冊子納品

※委託業務