

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
岐阜県	岐阜市	合渡										
		方県			①			②		③・④		
		黒野					①		②		③・④	
		木田					①		②		③・④	
		西郷					①		②		③・④	
		七郷					①		②		③・④	
		網代					①		②		③・④	
		山県										
		巖美										
		春近										
		長良						①		②		③・④
		常磐						①		②		③・④
		岩野田						①		②		③・④
		三里						①		②		③・④
		鏡島				①				②		③・④
		市橋						①		②		③・④
		日置江						①・②				③・④
		鶉						①・②				③・④
		芥見						①		②		③・④
		岩						①		②		③・④
		北長森						①		②		③・④
		日野						①		②		③・④
		鷺山						①		②		③・④
		則武						①		②		③・④
		島						①・②				③・④
		南長森						①・②				③・④
		茜部						①		②		③・④
		厚見						①		②		③・④
		本荘						①		②		③・④
		柳津						①		②		③・④

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。