

# 1-(1) 新庁舎の開庁について

## 1. 新庁舎建設工事の状況

- ・平成30年度に着工した**新庁舎建設工事**（工期：34ヶ月）は、現在、**最終段階**  
→ まもなく**本体工事が完了**、**外構工事**を含め、いよいよ、**今年度末には完成**を迎える

## 2. 新庁舎への移転

- ・本庁舎、南庁舎など、周辺**8つの庁舎**や**施設**から  
**約1,600人**が移動する**大規模移転**
- ・**4月中旬より**、**土日や祝日**を利用した、**段階的な移転作業**  
**移転を完了した部署から順次**、**新庁舎での業務を開始**

### 【現8庁舎】

- ・本庁舎 ・南庁舎 ・西別館
- ・北別館 ・明德庁舎 ・八ツ寺別館
- ・消防本部・消費生活センター（ハートフルスクエアG）

## 3. 新庁舎の開庁

- ・新庁舎の開庁は、**GW明けの5月6日（木）**
- ※新たに整備する**総合窓口**を含め、戸籍などの届け出、税や福祉、子育てなどの各種手続きや相談などに対応する窓口部署（19課）を配置した、新庁舎**1階から3階の市民窓口のオープン**
- ・全ての部署の移転完了は、**5月下旬**を予定

## 4. 完成式典等

### (1) 完成式典

- ・**完成式典**は、引越し開始前の**4月9日（金）**を予定  
招待者や式典内容は、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み調整

### (2) 内覧会

- ・**内覧会**は、**市民向け**、**マスコミ向け**ともに予定  
新型コロナウイルス感染症の状況を勘案し、開催方法などを検討