

岐阜市北部地区産業廃棄物不法投棄事案特定支障除去等事業

I 実施計画に基づく特定支障除去等事業の総事業費の見込み

実施項目		計画費用 (億円)	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度
施工管理		0.9	[Bar]				
準備工事		2.3	[Bar]				
本 体 工 事	消火対策	44.7		[Bar]			
	水処理対策			[Bar]			
	掘削・選別				[Bar]		
	現場内整備等			[Bar]			
浸出汚濁水処理設備(移設)							[Bar]
廃棄物運搬処分委託		49.2		[Bar]			
モニタリングほか		2.8	[Bar]				
計		99.9	(≒100億円)				

●事業費の見込み 約100億円 ⇒ 約70億円

本体工事	▲約10億円
廃棄物運搬処分委託	▲約20億円
計	▲約30億円

財源内訳

起債(89%) 約62億円
一般財源(10%) 約7億円
回収金(1%) 約1億円

II 平成24年度以降の事業等の予定

●平成24年度以降の事業予定

①掘削・選別工事を平成24年秋頃まで実施。

その後、現場内整備と仮設備の撤去を実施し、実施計画に基づく支障除去等事業を平成24年度末までに終了。

②平成25年度以降は事業の効果を確認するため、当面の間モニタリング調査を実施予定。