

社会資本総合整備計画 フォローアップ報告書
岐阜大学医学部等跡地周辺地区

平成30年3月

岐阜県岐阜市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

社会資本総合整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
							理由	改善策の方向性	
指標1 岐阜大学医学部等跡地に整備する施設の利用者数	人/年	48,700	570,000	1,263,982	H28年度	○	市民ニーズにあった施設の整備に合わせて、当該施設へのアクセス性を高める周辺道路やバス停の整備を実施したことで、開館前の想定を上回る利用者数を達成することができた。	<input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	平成27年7月に完成した「みんなの森 ぎふメディアコスモス」は、中央図書館・交流センター・展示ギャラリー等を有した幅広い世代が利用できる施設であり、開館以降、多くの市民・来訪者に利用されている。また、当該施設の整備に合わせて施設周辺の道路整備やバス停整備を実施したことで、当該施設へのアクセス性が向上し、集客性がより一層高まっているものと考えられる。当該施設の年間利用者数は、開館前の想定を大きく上回る126万人を記録しており、中心市街地の新たなにぎわい拠点になりつつある。

事後評価書から転記

2. 今後のまちづくり方策

今後のまちづくり方策

効果を持続させるために行う方策	現在の取り組み状況 (実施した具体的な内容)	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
効果を持続させるために行う方策	<ul style="list-style-type: none"> 社会資本総合整備計画「岐阜大学医学部等跡地周辺におけるにぎわいの創出」(計画期間H22～H26)は、中心市街地の活性化を図ることを目的に、岐阜大学医学部等跡地周辺において拠点整備を推進し、平成27年度に、みんなの森 ぎふメディアコスモスが完成した。 その後、本市の中心市街地全体の活性化を図るため、岐阜市中心部地区都市再生整備計画事業(計画期間H26～H29)を実施した。岐阜市中心部地区都市再生整備計画事業では、みんなの森 ぎふメディアコスモス周辺の広場整備や駐車場・駐輪場整備のほか、長良川プロムナードの整備や御鋸街道の修景整備などを行った。 	<ul style="list-style-type: none"> みんなの森 ぎふメディアコスモスは、継続して当該施設周辺に広場や駐車場・駐輪場を整備したことで、施設の魅力やアクセス性が向上し、多くの市民・来訪者に利用される施設となっている。 岐阜市中心部地区都市再生整備計画事業により、中心市街地内の各所で事業を実施したことで、中心市街地の商業ゾーンである柳ヶ瀬地区では新規出店の店舗数が増加し、岐阜城などの中心市街地周辺の主要観光地では観光入込客数が増加している。 	<ul style="list-style-type: none"> 新たなにぎわい拠点として誕生したみんなの森 ぎふメディアコスモスは、更なるにぎわいを創出するために、年間を通じたイベントの実施や周辺施設の充実化など、継続的な施策の推進が求められる。 岐阜市中心部地区都市再生整備計画事業により、柳ヶ瀬地区のにぎわいは回復の兆しをみせているものの、ピーク時ほどのにぎわいが取り戻せているとは言い難い状況にある。本市を代表する主要な商業地として集客力を高め、更なる活性化を図っていく必要がある。

社会資本総合整備計画書（第2回変更）

岐阜大学医学部等跡地周辺におけるにぎわいの創出

平成25年 3月22日

岐阜県・岐阜市

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-C-1	施設整備	一般	岐阜市	直接	岐阜市	バス停整備事業	バス停の整備 3箇所	岐阜市						10	
1-C-2	施設整備	一般	岐阜市	直接	岐阜市	複合施設機能向上施設整備	管理施設、外構等	岐阜市						1,200	
										合計			1,210		

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考
1-C-1	施設整備事業(1-A-1)と一体的に施設を連絡するバスの停留所を整備することで、施設利用者の利便性を図る。														
1-C-2	施設整備事業(1-A-1)と一体的に整備することで、複合施設の機能向上を図る。														

(参考図面) 市街地整備

