

(都) 金町那加岩地線(北一色工区)

番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	道路種別	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	事業実施期間(年度)				
								H21	H22	H23	H24	H25
5-A2	街路	一般	岐阜市	直接	市町村道	(都)金町那加岩地線(北一色工区)	現道拡幅 L=0.14km					
整備計画期間内に事業内容(延長・面積等)は完了したか						○						
完了していない場合、今後の対応												

施工前



施工後



(都) 岐阜駅高富線(梶川工区)

番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	道路種別	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	事業実施期間(年度)				
								H21	H22	H23	H24	H25
5-A3	街路	一般	岐阜市	直接	市町村道	(都)岐阜駅高富線(梶川工区)	現道拡幅 L=0.6km, 電線共同溝整備1=1.2km					
整備計画期間内に事業内容(延長・面積等)は完了したか						×						
完了していない場合、今後の対応						平成25年度より防災・安全社会資本整備交付金へ移行し、整備計画(県取りまとめ)に位置付け、整備を推進する。						

施工前



施工後



(都) 西部縦貫道線

番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	道路種別	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	事業実施期間(年度)				
								H21	H22	H23	H24	H25
5-A5	道路	一般	岐阜市	直接	市町村道	(都)西部縦貫道線	現道拡幅 L=1.5km					
整備計画期間内に事業内容(延長・面積等)は完了したか						×						
完了していない場合、今後の対応						平成25年度より防災・安全社会資本整備交付金へ移行し、整備計画(県取りまとめ)に位置付け、整備を推進する。						

施工前



施工後



(1) ミイソ川原畑線

番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	道路種別	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	事業実施期間 (年度)				
								H21	H22	H23	H24	H25
5-A10	道路	一般	岐阜市	直接	市町村道	(1) ミイソ川原畑線	現道拡幅 L=0.80km					
整備計画期間内に事業内容(延長・面積等)は完了したか							○					
完了していない場合、今後の対応												

施工前



施工後



(2) 木田黒野南線

番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	道路種別	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	事業実施期間 (年度)				
								H21	H22	H23	H24	H25
5-A61	道路	一般	岐阜市	直接	市町村道	(2) 木田黒野南線	歩道設置 L=0.25km					
整備計画期間内に事業内容(延長・面積等)は完了したか							○					
完了していない場合、今後の対応												

施工前



施工後



(1) 合渡109号線

番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	道路種別	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	事業実施期間 (年度)				
								H21	H22	H23	H24	H25
5-A62	道路	一般	岐阜市	直接	市町村道	(1) 合渡109号線	歩道整備 L=0.7km					
整備計画期間内に事業内容(延長・面積等)は完了したか							×					
完了していない場合、今後の対応							平成25年度より防災・安全社会資本整備交付金へ移行し、整備計画(県取りまとめ)に位置付け、整備を推進する。					

施工前



施工後



(1) 忠節町1丁目美江寺町2丁目線

番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	道路種別	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	事業実施期間(年度)				
								H21	H22	H23	H24	H25
5-A69	道路	一般	岐阜市	直接	市町村道	(1) 忠節町1丁目美江寺町2丁目線	交差点改良L=0.2km					
整備計画期間内に事業内容(延長・面積等)は完了したか						○						
完了していない場合、今後の対応												



岐阜市JR西岐阜駅周辺地区(1)市橋鏡島7号線

番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	道路種別	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	事業実施期間(年度)				
								H21	H22	H23	H24	H25
5-A76	道路	一般	岐阜市	直接	市町村道	岐阜市JR西岐阜駅周辺地区(1)市橋鏡島7号線	交差点改良 L=0.465Km					
整備計画期間内に事業内容(延長・面積等)は完了したか						×						
完了していない場合、今後の対応						平成25年度より防災・安全社会資本整備交付金へ移行し、整備計画(県取りまとめ)に位置付け、整備を推進する。						



(1) 長森173号線

番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	道路種別	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	事業実施期間(年度)				
								H21	H22	H23	H24	H25
5-A67	道路	一般	岐阜市	直接	市町村道	(1) 長森173号線	歩道設置 L=0.5km					
整備計画期間内に事業内容(延長・面積等)は完了したか						×						
完了していない場合、今後の対応						平成25年度より防災・安全社会資本整備交付金へ移行し、整備計画(県取りまとめ)に位置付け、整備を推進する。						

