

2期岐阜市中心市街地活性化基本計画

第4回変更(平成26年7月29日変更)における変更箇所

○公共サイン整備事業／歩行者系サインの新設5基

・事業の遅れにより、実施時期、支援措置の内容及び支援時期を変更

ページ	事業名	変更箇所	変更前	変更後
P91	公共サイン整備事業	実施時期	・H25	・H26
		支援措置の内容及び実施時期	・社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業(岐阜都心地区)) ・H25	・社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業(岐阜市中心部地区)) ・H26

○まちなか歩き関連事業(御鯰街道)

・対象区域の拡大により、事業内容、実施時期、支援措置の内容及び支援時期を変更

ページ	事業名	変更箇所	変更前	変更後
P93	まちなか歩き関連事業(御鯰街道)	事業内容	・L=1,250m	・L=2,350m
		実施時期	・H22～H27	・H20～H29
		支援措置の内容及び実施時期	・社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業(岐阜都心地区)) ・H22～H25	・社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業(岐阜都心地区)) ・H22～H25 ・社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業(岐阜市中心部地区)) ・H26～H29

○無電柱化推進事業(市道蕪城町玉宮町線)／整備延長

・事業の遅れにより、実施時期、支援措置の内容及び支援時期を変更

ページ	事業名	変更箇所	変更前	変更後
P93	無電柱化推進事業(市道蕪城町玉宮町線)	実施時期	・H21～H26 ・H22～H26(道路修景整備事業)	・H21～H29 ・H22～H29(道路修景整備事業)
		支援措置の内容及び実施時期	・社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業(岐阜都心地区)) ・H21～H25	・社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業(岐阜都心地区)) ・H21～H25 ・社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業(岐阜市中心部地区)) ・H27～H29

○SWC推進事業（自転車走行環境整備事業（真砂橋本線ほか））／自転車走行位置明示等

・対象路線の拡大により、事業名、実施次期、支援措置の内容及び支援時期を変更

ページ	事業名	変更箇所	変更前	変更後
P94	SWC推進事業(自転車走行環境整備事業(真砂橋本線ほか))	事業名	SWC推進事業(自転車走行環境整備事業(真砂橋本線ほか))	SWC推進事業(自転車走行環境整備事業(若宮町線ほか3路線))
		実施時期	・H25～H26	・H25～H31
		支援措置の内容及び実施時期	・防災・安全交付金(道路事業) ・H25～H26	・防災・安全交付金(道路事業) ・H27～H28 ・防災・安全交付金(道路事業と一体の効果促進事業) ・H26～H28

○ゆとり・やすらぎ道空間事業(徹明地区)／歩車共存道路整備（金岡町金宝町3丁目線）

・対象路線の拡大と事業継続により、事業内容、支援時期を変更

ページ	事業名	変更箇所	変更前	変更後
P94	ゆとり・やすらぎ道空間事業(徹明地区)	事業内容	歩車共存道路整備(金岡町金宝町3丁目線)	歩車共存道路整備(加納新本町1丁目加納城南通3丁目線他)
		支援措置の内容及び実施時期	・防災・安全交付金(道路事業) ・H25	・防災・安全交付金(道路事業) ・H26～H28

○岐大跡地周辺道路整備事業（泉町西野町1丁目線ほか1路線）／道路改良

・事業の遅れにより、実施時期、実施主体、支援措置の内容及び支援時期を変更

ページ	事業名	変更箇所	変更前	変更後
P94	岐大跡地周辺道路整備事業(泉町西野町1丁目線ほか1路線)	実施時期	・H25～H26	・H26
		実施主体	岐阜県、 岐阜市	岐阜市
		支援措置の内容及び実施時期	・社会資本整備総合交付金(地域活力基盤創造計画) ・H25	・社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業(岐阜市中心部地区)) ・H26

○岐阜市中心部地域都市再生総合整備事業（岐阜駅周辺地区整備事業）／ 駅前広場周辺整備

・事業の遅れにより、実施時期、支援措置の内容及び支援時期を変更

ページ	事業名	変更箇所	変更前	変更後
P95	岐阜市中心部地域都市再生総合整備事業(岐阜駅周辺地区整備事業)	実施時期	・H14～ <u>H26</u>	・H14～ <u>H34</u>
		支援措置の内容及び実施時期	・社会資本整備総合交付金(岐阜市中心部地域都市再生総合整備事業) ・H22～ <u>H26</u>	・社会資本整備総合交付金(岐阜市中心部地域都市再生総合整備事業) ・H22～ <u>H25</u> ・ <u>社会資本整備総合交付金</u> (岐阜駅周辺地区都市再生総合整備事業) ・ <u>H26～H29</u>

○つかさのまち夢プロジェクト（岐阜大学医学部等跡地第1期施設整備事業）

・事業の遅れにより、実施時期、支援措置の内容及び支援時期を変更

ページ	事業名	変更箇所	変更前	変更後
P97	つかさのまち夢プロジェクト(岐阜大学医学部等跡地第1期施設整備事業)	実施時期	・H16～ <u>H26</u>	・H16～ <u>H27</u>
		支援措置の内容及び実施時期	・社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業(岐阜都心地区)) ・H22～H25 ・社会資本整備総合交付金(暮らしにぎわい再生事業(岐阜大学医学部等跡地地区)) ・H22～H26	・社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業(岐阜都心地区)) ・H22～H25 ・ <u>社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業(岐阜市中心部地区))</u> ・ <u>H26～H27</u> ・社会資本整備総合交付金(暮らしにぎわい再生事業(岐阜大学医学部等跡地地区)) ・H22～H26

○レンタサイクルポート整備事業

・事業の遅れにより、実施時期、支援措置の内容及び支援時期を変更

ページ	事業名	変更箇所	変更前	変更後
P114	レンタサイクルポート整備事業	実施時期	・ <u>H25</u>	・ <u>H26～H27</u>
		支援措置の内容及び実施時期	・社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業(岐阜都心地区)) ・ <u>H25</u>	・社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業(岐阜市中心部地区)) ・ <u>H26～H27</u>

○携帯電話（QRコード）を活用したまちなか歩き支援事業／QRコードによる、まちの情報発信

・事業の継続のため、支援措置の内容及び支援時期の変更

ページ	事業名	変更箇所	変更前	変更後
P115	携帯電話（QRコード）を活用したまちなか歩き支援事業	支援措置の内容及び実施時期	<ul style="list-style-type: none"> ・社会資本整備総合交付金（道路事業と一体の効果促進事業） ・H21～H25 	<ul style="list-style-type: none"> ・社会資本整備総合交付金（道路事業と一体の効果促進事業） ・H21～H25 ・<u>社会資本整備総合交付金（道路事業と一体の効果促進事業）</u> ・<u>H26～H30</u>

○協議会開催状況を追加