

岐阜市の土地区画整理事業（施行中）

（令和7年3月31日現在）

地区名	施行 区分	認可公告日	当初	事業年度	施行面積 (㎡)	総事業費 (円)	減歩率	公共 (%)	公園箇所数	組合員数	監事定数	進捗率	備 考
		都市計画決定告示日		施行期間	都決面積 (ha)	事業費 (円/㎡)	(%)	保留地 (%)	公園面積 (㎡)	理事定数	総代定数		
		事業計画変更認可年月日	現在	事業年度	施行面積 (㎡)	総事業費 (円)	減歩率	公共 (%)	公園箇所数	組合員数	監事定数	(見込み)	
		都市計画決定変更		施行期間	都決面積 (ha)	事業費 (円/㎡)	(%)	保留地 (%)	公園面積 (㎡)	理事定数	総代定数		
鷺山中洙 （都市計画事業）	組合	平成31年3月20日	当初	H30～R8	55,800.00	3,072,000,000	34.15	23.59	1	129	3	48.6%	
		平成31年1月17日		9	5.58	55,053		10.56	1,700.00	7	15		
		令和5年6月12日	現在	H30～R8	55,723.81	3,090,000,000	34.32	23.23	1	130	3		
				9	5.57	55,452		11.09	1,700.00	7	15		
加納・茶所 （都市計画事業）	市	令和4年3月29日	当初	R3～R20	20,300.00	3,570,000,000	38.74	38.74				47.2%	
		令和2年3月31日		18	2.03	175,862							
			現在	R3～R20	20,300.00	3,570,000,000	38.74	38.74					
				18	2.03	175,862							
計			当初		76,100.00	6,642,000,000			1				
					7.61				1,700				
			現在		76,023.81	6,660,000,000			1				
					7.60				1,700				

※総事業費には県事務費を含みます。