

■ 将来負担額について

起債措置に伴う、市の将来負担額は、基本計画では、合併特例債 90 億円のうち、国から交付税措置される 63 億円（70%）を除く、27 億円（30%）と試算していました。

そして、その後の実施設計や再積算では、合併特例債のほか、防災拠点施設の整備に活用できる緊急防災・減災事業債や、国庫補助金の活用に伴う公共事業等債など、有利な起債を組み入れ、56.2 億円と試算しています。

隣接民有地の取得や再積算などに伴い、事業費は、基本計画から69億円の増となりますが、新たな財源として、国庫補助金や、その他の有利な起債を最大限活用することにより、市の将来負担額は、29.2億円の増としています。

将来負担額の比較

（単位：億円）

| 区 分 | 基本計画 (H26.12) | | 実施設計 (H29.2) | | 再積算 (H29.12) | | 実施設計との比較 | |
|-----------------------|------------------|------|-----------------|------|-----------------|------|----------|------|
| | 起債額 | 市負担額 | 起債額 | 市負担額 | 起債額 | 市負担額 | 起債額 | 市負担額 |
| 合併特例債 (交付税算定率 70%) | 90 | 27 | 91.2 | 27.4 | 91.2 | 27.4 | — | — |
| 緊急防災・減災事業債 (//70%) | — | — | 7.4 | 2.2 | 7.9 | 2.4 | 0.5 | 0.2 |
| 公共事業等債 (//22.2%) | — | — | 11 | 8.6 | 12.1 | 9.4 | 1.1 | 0.8 |
| 一般単独債 | — | — | 6 | 6 | 17 | 17 | 11 | 11 |
| 合 計 | 90 | 27 | 115.6 | 44.2 | 128.2 | 56.2 | 12.6 | 12.0 |