

■ 新庁舎の基本理念

平成26年12月に策定した「岐阜市新庁舎建設基本計画」において、基本理念と、その実現のため、6つの基本方針を掲げています。


－基本理念－ 市民に親しまれ、長く使い続けることを前提とした新庁舎

－基本方針－

- 1 窓口サービスなどの利便性等の向上
- 2 周辺環境との調和、環境負荷の低減
- 3 非常時優先業務及び復旧・復興業務拠点としての機能強化
- 4 執務環境の柔軟性・効率化
- 5 セキュリティ対策、電子情報保護対策の強化
- 6 ライフサイクルコストの縮減

■ 新庁舎の5つのコンセプト

新庁舎は、基本理念の実現に向け、次のような点に配慮しました。



○基本理念の実現に向けた新庁舎の5つのコンセプト

■ 事業スケジュール

新庁舎建設事業は、今年度中に基本設計をまとめ、翌平成28年度は、実施設計を行い、平成29年度は、法的手続きや発注に向けた準備を行います。

また、建設工事は、平成29年度後半から平成32年度中の約3年間を予定しており、平成33年度の新庁舎開庁を目指し整備に取り組んでまいります。

年	2015(H27年度)	2016(H28年度)	2017(H29年度)	2018(H30年度)	2019(H31年度)	2020(H32年度)	2021(H33年度)
全体工程	基本設計	実施設計	発注準備	工事期間(新庁舎)			新庁舎業務開始
				工事期間(新庁舎立体駐車場)			

○新庁舎建設事業スケジュール



○敷地南側の県道岐阜各務原線から見た新庁舎(イメージ)