

岐阜市庁舎のあり方検討委員会 日程等について(案)

審議日程

審議内容等

平成25年度

3月10日

中間報告
合併特例債を活用して新庁舎を建設することが必要

平成26年度

4月28日 第4回

現市庁舎の様々な課題を踏まえ、解消を図る

機能、規模の検討

5月下旬 第5回

建設候補地の検討

必要な敷地面積の確保

7月 第6回

合併特例債を活用しての事業遂行

10月 第7回

機能、規模及び建設候補地につきあり方検討委員会の答申案を取りまとめる

第8回

答 申