

表7-4 史跡岐阜城跡整備年次計画

時期・年度 事業項目		短期前半					短期後半					中期前半	中期後半	長期
		令和4(2022)年度	令和5(2023)年度	令和6(2024)年度	令和7(2025)年度	令和8(2026)年度	令和9(2027)年度	令和10(2028)年度	令和11(2029)年度	令和12(2030)年度	令和13(2031)年度	令和14～18年度	令和19～23年度	令和24年度以降
全体	調査	総合調査(文献) 信長入城～ 関ヶ原合戦	総合調査(文献) 岐阜城築城以前～後斎藤三代		総合調査(文献) 江戸時代・通史	----->	調査成果の評価 他との比較検討	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----->
		石垣台帳検討	石垣台帳作成	----->										
	保存	登山道等巡視	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----->
		崩落防止対策	----->		石垣台帳による 管理	-----	-----	石垣変異計測	-----	-----	-----	石垣変異計測	石垣変異計測	石垣変異計測
	活用	ガイド育成	ガイド組織の自走	-----				-----	-----	-----	-----	-----	-----	----->
	整備(解説ツール)	山上部看板更新	解説アプリ作成	-----	山麓部看板整備	----->	山林部看板整備	-----	-----	-----	----->	解説アプリの リニューアル		周辺砦群看板整備
山麓部	調査								赤ヶ洞エリアの 試掘	----->				B, D, F 地区 赤ヶ洞、 登城路等の面的調査
	整備(遺構)	基本設計 事前準備	基本設計	実施設計	A・E地区復元整備		B・C地区修景整備 整備地区再整備	谷川地区 基本設計 事前準備	谷川地区 基本設計	谷川地区 実施設計	谷川地区 橋・水路整備	----->		B, C, D, F 地区、 赤ヶ洞地区の整備
山林部	調査										七曲峠エリアの 試掘	鼻高エリア、松田尾 エリア、北西部中腹 エリアの試掘	武藤峠エリア 十六峠エリア 米蔵谷エリアの試掘	達目洞古墳、 登城路等の試掘
	保存(樹木)	危険木の伐採	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	植生管理重点箇所の設定、伐採		----->
	活用(動線)								転落防止柵や 階段等の再整備	----->				七曲登山道 舗装再整備
	整備(遺構)											北西部中腹エリア、松田尾エリア、 七曲峠エリア、鼻高エリアの整備		各砦跡の整備
	整備(便益施設)	トイレ整備検討	----->	----->	トイレ設置	----->	ベンチ設置個所 調査	----->	ベンチ設置	----->	----->			
山上部	調査	天守台周辺試掘 資料館周辺試掘	(山上部補足調査) ----->	伝裏門周辺試掘	----->	----->	伝上台所跡試掘	----->				伝二ノ門周辺の 面的調査 馬の背降り口の試掘	伝下台所跡の試掘 伝煙硝蔵の試掘	伝太鼓櫓、 井戸跡の試掘
	保存(樹木)	天守西側の伐採 危険木の伐採	----->	伝一ノ門～太鼓櫓 間の伐採	----->	----->	天守南側の伐採	----->	----->	----->	その他植生管理重 点箇所の伐採	-----	-----	----->
	活用(動線)								登山道舗装整備 コンクリート塀撤去	----->				
	活用(ガイダンス施設)	天守閣耐震設計・工事 資料館展示設計・工事												
	整備(遺構)			伝二ノ門 石垣整備	----->	天守台周辺 石垣整備	----->	伝一ノ門周辺 石垣整備	----->	----->	----->	伝裏門周辺、 伝上台所跡整備	伝二ノ門周辺整備	伝下台所跡、資料館 周辺等整備
	整備(便益施設)			照明設備更新	----->	----->			水道配管の更新	----->	----->	下台所トイレ撤去		
周 地 辺 区 砦 群	調査											遺構分布調査	試掘調査	史跡追加指定の検討
岐 阜 公 園 地 区	活用(ガイダンス施設)	発掘調査案内所での情報発信					----->							
		山麓部ガイダンス施設計画策定・設計・工事					山麓部ガイダンス施設開設							
		歴史博物館総合展示室リニューアル構想策定・設計・工事												

整備基本計画

①調査に関する計画

- ・発掘調査、分布調査の実施
- ・総合調査による城の実態解明
- ・多様な価値に関する調査



②保存に関する計画

- ・石垣等遺構の把握や保存
- ・火災等災害や防犯の対策
- ・利用者のマナー向上の取組み



③活用に関する計画

- ・史跡の公開、情報発信
- ・市民との連携
- ・集客・受け入れ態勢強化
- ・動線整備
- ・ガイダンス施設整備



④整備に関する計画

- ・遺構整備
- ・解説ツール整備
- ・便益施設整備



史跡岐阜城跡整備基本計画 全体イメージ図



周辺整備との連携

⑪岐阜公園再整備

歴史的価値と自然環境を活かした歴史公園として再整備



⑫長良川・城下町環境整備

「かわまちづくり計画」に基づく水辺空間の活用・整備、城下町の周遊環境の向上



⑬周辺文化財の調査・整備

船頭や舟大工育成等、鶴飼継承に係る環境整備、文化的景観に係る岐阜大仏の調査や人材育成、支援等の実施



重点事業

⑤山上部発掘調査の推進

天守台、一ノ門、二ノ門等の発掘調査による、後斎藤期・織田期の城の姿の解明



⑥山上部の城郭景観復元

樹木伐採や石垣見学路整備、門や曲輪等の整備による、城郭としての姿の顕在化



⑦山麓居館庭園整備

発掘調査で確認された庭園遺構をガイダンス施設と一体で整備



関連施設整備・連携

⑧天守閣耐震・資料館再整備

天守閣の耐震化及び、資料館と合わせた展示の再整備



⑨歴史博物館再整備

戦国時代と岐阜城下町の魅力発信を中心した展示の再整備



⑩岐阜城に関する資料充実

中央図書館郷土資料に設置されている信長コーナーの資料充実

