



1. 最近の動き

道路工事が完了し、一部供用開始します (右写真)

上佐波西地区にて道路工事を実施しておりましたが、工事が完了し、6月上旬から道路の一部を供用開始します。今年度の道路工事の残り区間については、秋以降に着工予定ですので、工事着手時に改めてお知らせします。

株岡本の造成が始まりました

5月中旬より、株岡本の造成が始まりました。工事スケジュール等の詳細については下記のとおりです。

2. 立地予定企業の工事状況



5月の現況写真



株光製作所の工事の様子



株岡本の工事の様子

株光製作所 (笠松町)

施工：TSUCHIYA(株)
担当：尾関

自動車部品の製造工場

令和7年1月 造成工事
〃 10月 建築工事
令和8年4月 操業開始予定

《6.7月の工事内容》

- ・盛土工
- ・排水工

株岡本 (岐阜市)

施工：内藤建設(株)
担当：加納

セラミック部品の加工工場

令和7年5月中旬 造成工事
〃 8月 建築工事
令和8年9月 操業開始予定

《6.7月の工事内容》

- ・盛土工
- ・付替水路工
- ・擁壁工
- ・防火水槽工事

※第2期区域では、上記企業含め、計10社程度の企業と立地に向けて協議中。

3. 道路、水道工事の状況 (市施工)

道路工事 (北側)

幅員を10mに拡幅するため、道路及び水路の工事を完了。工事延長：220m

《今後の工事内容》

- ・秋以降に工事予定
- ※詳細は改めてお知らせします。

道路工事 (南側)

幅員を10mに拡幅するため、道路及び水路の工事を完了。工事延長：170m

《今後の工事内容》

- ・秋以降に工事予定
- ※詳細は改めてお知らせします。

上水道工事

老朽化した水道管を耐震性の高い水道管に取り替える工事の一部が完了。

《今後の工事内容》

- ・8月以降工事予定
- ※詳細は改めてお知らせします。

下水道工事

工業団地の整備に伴い、下水道渠の布設工事を実施中。延長：1380m
工事期間：～6月下旬

《6月の工事内容》

- ・舗装復旧工事

施工：(株)國井組 担当：三輪
発注：市下水道事業課 担当：国立

4. 区域 (通行止め情報等)

※図はイメージです。



岐阜流通センター

居住者及び耕作者の方々につきましては、一部車両が進入できるように配慮させていただきます。

道路の整備予定箇所

2025 (令和7年) 5月29日現在

担当：岐阜市経済部企業立地推進課 河合・出口
Tel : 058-265-3989 Mail : richi-suishin@city.gifu.gifu.jp