



回 覧

# 徹明 さくら 校区

## 通学路安全対策 フォローアップ

### 第1回報告 R8.3

▶合意形成された対策工事は、下記のとおり順次実施する予定です。工事の実施状況は年度ごとにご報告させていただきます。

◀こちらよりアンケートにご協力をお願いします。

皆様から頂いたご意見は、今後の本市の施策の貴重な資料として活用させていただきます。



### ワークショップで合意した通学路安全対策

#### 徹明 さくら 校区

**優先順位 1**


| 地区 | 対策            | 地区             | 対策                |
|----|---------------|----------------|-------------------|
| A1 | カラー舗装、区画線塗り直し | C3             | 自転車横断帯の復活         |
| 済  | B3            | 区画線、カラー舗装、路面標示 | 済                 |
|    |               | D3             | 注意喚起看板、安全教育、警察の指導 |

**優先順位 2**

| 地区 | 対策                 | 地区 | 対策                                 |
|----|--------------------|----|------------------------------------|
| A6 | ラバーポール、安全教育        | C1 | 注意喚起看板、警察パトロール<br>カーブミラー調整、止まれ強調表示 |
| B1 | 注意喚起看板、外国人へのマナーの周知 | D2 | 路面標示消去、点字ブロック清掃<br>区画線・自転車マーク設置    |

**優先順位 3**

| 地区 | 対策                   | 地区 | 対策     |      |
|----|----------------------|----|--------|------|
| A3 | 区画線（T字マーク）<br>路面標示など | C4 | カーブミラー |      |
| B5 | 路肩カラー舗装、区画線延長        | 済  | D1     | 安全教育 |





| 箇所 | 対策                 | 進捗状況     | 箇所 | 対策            | 進捗状況     |
|----|--------------------|----------|----|---------------|----------|
| A1 | カラー舗装（路肩、交差点）      | R8年度実施予定 | C1 | 注意喚起看板        | R8年度実施予定 |
|    | 区画線（クロスマーク）        | 済        |    | 路面標示（止まれ強調表示） |          |
| A3 | 区画線修繕              | R8年度実施予定 | C3 | カーブミラー調整      | 済        |
|    | 区画線（T字マーク）         | R9年度実施予定 |    | 警察パトロール       | 済（随時）    |
| A6 | 路面標示               | R9年度実施予定 | C4 | 自転車横断帯の復活     | 済        |
|    | ラバーポール             | R8年度実施予定 |    | カーブミラー        | R9年度実施予定 |
| B1 | 安全教育               | 済        | D1 | 安全教育          | 済        |
|    | 注意喚起看板             | 検討中（県）   |    | 区画線、自転車マーク    | 済        |
| B3 | 外国人向けにマナーの周知（学校など） | 済        | D2 | 路面標示消去        | 済        |
|    | 路面標示               | 済        |    | 点字ブロック清掃      | R8年度実施予定 |
| B5 | 区画線                | 済        | D3 | 安全教育          | 済        |
|    | カラー舗装（交差点）         | 済        |    | 警察パトロール       | 済（随時）    |
|    | カラー舗装（路肩）          | 済        |    | 注意喚起看板        | 済        |
|    | 区画線                | R9年度実施予定 |    |               |          |

岐阜市では令和5年度より、通学路の安全確保に向けた取組として、地域住民の皆さま・小学校・教育委員会・警察・道路管理者が参画する、通学路安全対策ワークショップの取組を行っております。

徹明さくら校区は令和6年度に開催し、安全対策実施箇所と優先順位について関係者全員で合意形成を図りました。令和7年度から順次工事等を実施しております。

A 1 ・抜け道でスピードを上げる車が多い。



B 3 ・朝7時30分から8時の通行量が多い。朝日大学の入り口が1か所しかないので、混み合う。



D 3 ・子どもの待場が狭く、通りにくい。



A 6 ・歩道橋から降りてきた子供が、自転車と交錯するため、ぶつかりそうで危険。



C 3 ・歩行者と自転車の横断が多いため、交錯してぶつかる。



D 2 ・歩道の「歩行者用道路」と、「自転車用道路」の路面標示が薄くなっており、わかりにくい。



## 徹明さくら小学校で危険箇所を小学生へ共有



◇ワークショップで話し合われた危険箇所の地図やイメージ図などを小学生のタブレット端末へ配信し、危険箇所を共有しました。

右左を見たり、道路に飛び出したりしないよう気をつけようと思いました。  
(4年生)

