



岐阜薬科大学 キャンパス整備・統合の推進

【大学を取り巻く課題】

- ・薬学教育改正（4年制→6年制）などによる本部キャンパス研究室の**狭隘化解消**
- ・少人数教育に対応する**教室の整備**
- ・三田洞キャンパス（昭和40年築）の**老朽化対策**

⇒ 本部キャンパス近接地での**整備・統合**を推進



校舎棟

- ・4階建て
- ・延床面積 約14,000㎡

※体育館棟及びテニスコートは将来工事

【変遷とスケジュール】

H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
整備・統合を政策決定	基本計画策定	地権者協議	基本計画改定	用地測量等 地権者交渉	用地取得	基本設計	業者選定	学舎建設工事〔DB方式〕 (実施設計・施工)			供用開始(予定)
				造成設計			道路工事			外構工事 道路工事	

注) DB方式：設計と施工を一括で発注する方式

基本設計完成イメージ（敷地南東の交差点付近から）

