

新庁舎建設事業の事業費や財源について

新庁舎建設事業の事業費や財源について、その状況をお知らせいたします。
各工事の契約に伴い、入札差金などが生じるため、適宜お知らせするものです。

1 事業費

(単位：億円・税込)

内 訳		入札不調 対策 (H29. 12)	庁舎 本契約 (H30. 3)	立体駐車場 本契約 (H30. 9)	庁舎変更契約 (H30. 12)
庁舎建設	新庁舎	191.2	188.1 (入札差金)	188.1	188.0 (変更契約)
	立体駐車場	29.6	29.6	29.3 (入札差金)	29.3
	外構	3.0	3.0	3.0	3.0
	建設費計	223.8	220.7	220.4	220.3
	先行取得用地の買戻し	10.1	10.1	10.1	10.1
	設計、工事監理、引越等	6.1	7.1 (電波障害対策業務)	7.1	7.1
	諸経費計	16.2	17.2	17.2	17.2
解体	現庁舎解体	9.0	9.0	9.0	9.0
	解体費計	9.0	9.0	9.0	9.0
小 計		249.0	246.9	246.6	246.5
用地取得	隣接民有地・県道取得	20.0	20.0	20.0	20.0
合 計		269.0	266.9	266.6	266.5

2 財源

(単位：億円)

内 訳		入札不調 対策 (H29. 12)	庁舎 本契約 (H30. 3)	立体駐車場 本契約 (H30. 9)	庁舎変更契約 (H30. 12)
基金	庁舎整備基金	91.8	91.8	91.8	91.8
	岐大跡地整備基金	38.5	38.5	38.5	38.5
	小 計	130.3	130.3	130.3	130.3
補助金	国庫補助金（5種類）	6.95	5.8	5.95	5.95
	県補助金（1種類）	0.05	0.05	0.05	0.05
	小 計	7.0	5.85	6.0	6.0
起債	合併特例債	91.2	91.2	91.2	91.2
	緊急防災・減災事業債	7.9	8.0	8.0	8.0
	中心市街地活性化等特別対策債	—	—	8.7	8.7
	公共事業等債	12.1	14.45	15.8	15.7
	一般単独事業債	17.0	13.0	3.0	3.0
	小 計	128.2	126.65	126.7	126.6
その他	負担金	0.5	0.5	0.5	0.5
	一般財源	3.0	3.6	3.1	3.1
	小 計	3.5	4.1	3.6	3.6
合 計		269.0	266.9	266.6	266.5