
   
                            平成 19年 9月 13日 

 

産業廃棄物不法投棄について 
       

岐阜市産業廃棄物不法投棄対策本部 

 

１ 撤去の要請について 

        担当・問い合わせ先 環境事業部産業廃棄物特別対策室（内線 6279） 

   株式会社善商に廃棄物を搬入した約 800社を対象に、搬入した廃棄物に係る撤去協

力要請を行うこととしており、これまでに搬入量が 50㎥以上の排出事業者等に対して

撤去協力要請を行ってきました。 

今回は、残る搬入量が 50 ㎥未満の排出事業者ら 437 社のうち、自主撤去等を予定

あるいは完了している 35社を除く 402社に対し、表 1のとおり 2期に分けて撤去協

力要請を行います。 

 

表 1 

  要請件数 発送日 回答期限 

第 1期 201社 平成 19年 9月 18日 平成 19年 10月 2日 

第 2期(予定） 201社 平成 19年 10月 23日 平成 19年 11月 6日 

                

表 2                       平成 19年 8月 31日現在    

搬入量 
(発送日) 

500㎥以上 
(平成 17年 11月 1日) 

200㎥～500㎥ 
(平成 18年 4月 24日) 

50㎥～200㎥ 
(平成 18年 8月 22日) 

①要請事業者数 77社  60社  169社  
ア要請に応じる 53社  35社  106社   

イ要請に応じない 24社  25社  63社  

② ①アにかかる撤去申出量等   

ウ計画書受理事業者数 34社  15社  29社  
エ計画書提出分の申出量 約 33,200㎥  約 2,600㎥  約 2,200㎥  

 

 

オ撤去済量(エの内数) 約 20,430㎥  約 2,040㎥  約 1,770㎥  

 

２ 排出事業者等による撤去の状況等について 

        担当・問い合わせ先 環境事業部産業廃棄物特別対策室（内線 6279） 

 (1) 現在の自主撤去作業の実施場所 

現場最上部覆土により低地部において実施 

 

(2) 撤去の状況（平成 19年 8月 31日現在） 

  ① 自主撤去の推移 

  16年度 17年度 18年度 19年度 計 

業者数 28 70 86 45 ― 

㎥ 9,309 41,060 29,029 9,386 88,784 

（中断期間）平成 19年 3月 18日～4月 26日、平成 19年 6月 1日～6月 11日 

  ② 措置命令による撤去量  4,061㎥ 

  ③ 撤去総量       92,845㎥ 


