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第１章 計画の概要 

1.1 背景と目的 

本市では、高度経済成長期の人口増加や社会情勢の変化、市民ニーズの多様化に対応する

ため、昭和40年代から50年代にかけて小中学校校舎や庁舎などの建築物系施設（以下「建築

物系施設」という。）や、道路、橋梁などのインフラ資産を整備してきました。近い将来に

はこれらの公共施設等が一斉に耐用年数を迎えることから、大規模改修や更新に係る費用が

集中的に必要となり、財政状況が厳しくなることが予測されます。 

このような公共施設等を取り巻く厳しい状況が見込まれる中で、国の「インフラ長寿命化

基本計画」に基づき、インフラの維持管理等を着実に推進するための取組の方向性を明らか

にするため「岐阜市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」という。）を2017

（平成29）年3月に策定しました。 
また、点検や計画的な保全により安全・安心な公共施設の提供及び長寿命化を図るととも

に、更新等の費用の低減・平準化により健全な行財政運営を目的として、「岐阜市公共施設

の保全に関する指針」（以下「保全指針」という。）を2021（令和3）年3月に策定しまし

た。 

本計画は、保全指針の基本的な方針を踏まえて、一般建築物の個別施設計画として対応方

針を定めるものです。今後見込まれる施設の更新等の費用、将来の財政状況を勘案し、施設

を適切に維持できるように対応方針と実施計画を示すことを目的とします。   
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1.2 計画の位置づけ 

本計画は、保全指針の基本的な方針を踏まえて、予防保全型管理の導入を進め、建築物系

施設の長寿命化を図るための実施計画として、個別施設毎の対応方針を定める計画として位

置付けます。                            
 

 

 

 

図 1 本計画の位置づけ 

（出典：岐阜市公共施設の保全に関する指針（2021（令和 3）年 3月）をもとに加筆・修正） 

 

1.3 計画期間 

建築物の状態は、経年劣化等により常に変化し、また、施設に求められる性能や機能も時

代と共に変化していきます。このことから、建築物系施設の状態や取り巻く環境の変化に柔

軟に対応し、計画の実効性を確保できるように、10年間を計画期間とします。 
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1.4 対象施設 

本計画は、図2及び表1に示す建築物系施設のうち、一般建築物を対象とします。 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

図 2 対象施設  
表 1 本計画の対象施設 

区分 施設分類 長寿命化の取組み 

Ａ 
学校教育施設 「学校施設長寿命化計画」に基づく 

Ｂ 
市営住宅 「公営住宅等長寿命化計画」に基づく 

Ｃ 

特定施設 

・企業会計の施設 

・個別施設計画等がある施設    

施設所管課が作成する個別計画に基づき

計画的に保全 

Ｄ 

一般建築物 

（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｅ以外） 

・福祉施設、事務所 

・保育所、児童館 など 

計画対象 

Ｅ 

その他施設(小規模など) 

・200㎡以下の施設 

・築50年超えの施設 

・統廃合・廃止計画等のある施設 

・普通財産の施設  

・借受の施設 

・倉庫等 

原則、事後保全により対応 

ただし、個別施設計画がある場合は、そ

れに基づく   
建築物系施設 

Ａ 学校教育施設 

Ｂ 市営住宅 

Ｃ 特定施設   

 

Ｄ 一般建築物 

（A,B,C,E以外） 

Ｅ その他施設 

（小規模施設など） 

事後保全で対応 

〈計画の対象施設〉 
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表 2（1） 対象施設一覧（2021（令和 3）年 3月現在） 

No. 施設名 施設中分類 築年数 
延床面積

（㎡） 

1 柳津地域事務所 行政施設 50※ 2,268.4 

2 西部事務所 行政施設 37※ 291.2 

3 東部事務所 行政施設 36 334.9 

4 北部事務所 行政施設 36 408.0 

5 南部西事務所 行政施設 35 359.0 

6 柳津資源ステーション 環境施設 17 433.9 

7 木田環境事務所 環境施設 25※ 3,017.1 

8 老洞環境事務所 環境施設 23※ 1,468.1 

9 東部粗大ごみ自己搬入施設 環境施設 15 500.0 

10 南部粗大ごみ自己搬入施設 環境施設 12 363.5 

11 北西部粗大ごみ自己搬入施設 環境施設 9 480.5 

12 京町保育所 子育て支援施設 46※ 1,571.4 

13 長森南保育所 子育て支援施設 33 637.6 

14 木田保育所 子育て支援施設 47 727.0 

15 市橋保育所 子育て支援施設 25※ 1,117.1 

16 梅林児童館 子育て支援施設 46 514.4 

17 黒野児童館 子育て支援施設 44 1,010.1 

18 東児童センター 子育て支援施設 40 315.2 

19 加納児童センター 子育て支援施設 37 348.3 

20 本郷児童センター 子育て支援施設 34※ 488.8 

21 長良児童センター 子育て支援施設 32 515.5 

22 長森児童センター 子育て支援施設 31 440.3 

23 岩野田児童センター 子育て支援施設 30※ 532.4 

24 鷺山こども館 子育て支援施設 39 249.9 

25 岐阜北幼児支援教室 子育て支援施設 43 243.3 

26 加納幼児支援教室 子育て支援施設 7 503.6 

27 和楽園 福祉施設 50※ 604.3 

28 岐阜市三田洞神仏温泉 福祉施設 53※ 1,537.9 

29 ふれあいの館「白山」 福祉施設 32※ 2,959.3 

30 ケアホーム恵光 福祉施設 10※ 597.2 

31 恵光学園 福祉施設 37 1,026.2 

32 食肉衛生検査所  保健施設 40※ 308.9 

33 岐阜市長良川鵜飼伝承館（長良川うかいミュージアム） 産業振興施設 9 2,268.9 

34 鵜飼観覧船造船所 産業振興施設 89 209.1 

35 鵜飼観覧船事務所 産業振興施設 33 384.3 

36 鵜飼観覧船待合所 産業振興施設 12 316.6 

37 岐阜市道の駅柳津交流センター 産業振興施設 16 242.5 

38 岐阜市文化産業交流センター（じゅうろくプラザ） 産業振興施設 19 10,214.0 

39 長良川国際会議場 産業振興施設 25※ 19,309.4 

40 岐阜市勤労会館 産業振興施設 38 383.3 

41 岐阜市勤労者ふれあいセンター（サンライフ岐阜） 産業振興施設 36 1,369.7 

42 四季の森センター 産業振興施設 21 462.4 

43 岐阜市家畜診療所 産業振興施設 25 250.5 

44 岐阜市堆肥センター（エコプラント椿） 産業振興施設   22※ 1,463.8 

45 岐阜市岐阜中央中学校給食共同調理場 学校教育施設 5 1,154.8 

46 早田教育集会所 集会施設・生涯学習施設 43 224.2 

47 東栄会館 集会施設・生涯学習施設 27 343.8 

48 本郷会館 集会施設・生涯学習施設 29 335.7 

49 北塚会館 集会施設・生涯学習施設 30 327.0 

50 南塚会館 集会施設・生涯学習施設 28 339.9 

51 宮上ふれあい会館 集会施設・生涯学習施設 28 337.5 

52 宮下コミュニティ会館 集会施設・生涯学習施設 30 339.7 

53 高桑コミュニティ会館 集会施設・生涯学習施設 27 346.7 

54 柳津生涯学習センター 集会施設・生涯学習施設 38 850.5 

55 中央青少年会館 社会教育施設 40※ 1,582.3 

56 北青少年会館 社会教育施設 52 737.9 

57 青山青少年会館 社会教育施設 48 543.7 

58 ドリームシアター岐阜 社会教育施設 27※ 3,951.7 

59 岐阜市少年自然の家 社会教育施設 33※ 7,984.0 

60 岐阜市歴史博物館 社会教育施設 36※ 5,995.6 

61 岐阜市歴史博物館分館 加藤栄三・東一記念美術館 社会教育施設 30 490.6 

62 岐阜市科学館 社会教育施設 41※ 4,559.3 

63 リフレ芥見 スポーツ・レクリエーション施設 14 2,693.5 

64 プラザ掛洞 スポーツ・レクリエーション施設 25 2,100.0    
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表 2（2） 対象施設一覧（2021（令和 3）年 3月現在） 

No. 施設名 施設中分類 築年数 
延床面積

（㎡） 

65 

岐阜市長良川防災・健康ステーション 

 

岐阜市長良川防災・健康ステーション 行政施設 5 838.9 

早田東町水防倉庫 行政施設 5 26.7 

桃林水防倉庫 行政施設 5 26.7 

岐阜市長良川健康ステーション スポーツ・レクリエーション施設 5 289.9 

66 
鷺山保育所 

 鷺山保育所 子育て支援施設 13※ 1,530.9 

鷺山幼児支援教室 子育て支援施設 13 80.6 

67 
サンフレンドみわ・児童センター 

 サンフレンドみわ・児童センター 子育て支援施設 29※ 674.9 

サンフレンドみわ・障害者センター 普通財産 29※ 334.6 

68 
サンフレンドうずら・児童センター 

 サンフレンドうずら・児童センター 子育て支援施設 27※ 676.8 

サンフレンドうずら・障害者センター 普通財産 27※ 322.7 

69 
岐阜市子ども・若者総合支援センター 

 岐阜市子ども・若者総合支援センター 子育て支援施設 44※ 2,852.4 

明徳子ども・若者自立支援教室 子育て支援施設 44 216.6 

70 
西部福祉会館 

 西部福祉会館 福祉施設 47※ 390.2 

青少年ルーム 社会教育施設 47 382.9 

71 

柳津高齢者福祉センター 

 柳津高齢者福祉センター 福祉施設 34※ 878.1 

柳津児童館 子育て支援施設 34 681.6 

72 
白杖園 

 
白杖園 福祉施設 48※ 234.7 

友楽園 福祉施設 48 216.6 

73 

第二・第三恵光 

 第二恵光 福祉施設 38※ 2,641.5 

第三恵光 福祉施設 38 1,439.5 

ワークス恵光 福祉施設 36 211.4 

74 

岐阜市民福祉活動センター 

 

岐阜市民福祉活動センター 福祉施設 20 686.4 

障害者生活支援センター 福祉施設 20 99.4 

岐阜市社会福祉協議会事務局 普通財産 20 287.0 

岐阜市社会福祉協議会中央センター 普通財産 20 134.0 

岐阜市身体障害者福祉協会 普通財産 20 57.3 

岐阜市母子寡婦福祉連合会 普通財産 20 57.3 

岐阜地区知的障害者育成会 普通財産 20 57.3 

岐阜地区老人クラブ連合会 普通財産 20 57.3 

75 

岐阜市保健所・中市民健康センター 

 岐阜市保健所 保健施設 40※ 784.4 

中市民健康センター 保健施設 40 1,727.9 

みやこ老人センター 福祉施設 39 735.7 

みやこ園 福祉施設 39※ 606.6 

岐阜市福祉健康センター 福祉施設 39 769.9 

ワークサポートあすなろ 普通財産 39 355.5 

みやこ障害者センター 普通財産 39 354.5 

ワークサポートみやこ 普通財産 39 500.9 

岐阜市社会福祉事業団 普通財産 39 76.9 

76 

南市民健康センター 

 
南市民健康センター 保健施設 28 2,365.7 

岐阜南幼児支援教室 子育て支援施設 28※ 540.4 

岐阜市社会福祉協議会南部センター 普通財産 28 70.0 

77 

北市民健康センター 

 

北市民健康センター 保健施設 21 1,637.1 

長良幼児支援教室 子育て支援施設 21 638.7 

旧北デイサービスセンター 普通財産 21※ 852.0 

北部センター 普通財産 21※ 91.0 

78 

ハートフルスクエアーＧ 

 ハートフルスクエアーＧ 集会施設・生涯学習施設 19 7,481.0 

岐阜市消費生活センター 行政施設 19 161.9 

生涯学習/女性センター 集会施設・生涯学習施設 19 1,995.0 

岐阜市立図書館分館 社会教育施設 19 1,131.4 

体育ルーム スポーツ・レクリエーション施設 19 786.1 

79 

東部コミュニティセンター 

 東部コミュニティセンター 集会施設・生涯学習施設 39※ 2,444.9 

東部ふれあい保健センター 保健施設 39 34.2 

東部図書室 社会教育施設 39 360.6  
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表 2（3） 対象施設一覧（2021（令和 3）年 3月現在） 

No. 施設名 施設中分類 築年数 
延床面積

（㎡） 

80 

西部コミュニティセンター 

 西部コミュニティセンター 集会施設・生涯学習施設 38 1,693.3 

交楽園 福祉施設 38 264.8 

西部ふれあい保健センター 保健施設 38 30.2 

西部図書室 社会教育施設 38 251.5 

81 

北部コミュニティセンター 

 北部コミュニティセンター 集会施設・生涯学習施設 37 1,896.9 

長寿園 福祉施設 37 253.8 

北部ふれあい保健センター 保健施設 37 30.7 

82 

南部コミュニティセンター 

 南部コミュニティセンター 集会施設・生涯学習施設 36 1,744.7 

南部東事務所 行政施設 36 459.1 

陽楽園 福祉施設 36 254.0 

南部ふれあい保健センター 保健施設 36 30.0 

83 

日光コミュニティセンター 

 日光コミュニティセンター 集会施設・生涯学習施設 35 1,253.5 

日光事務所 行政施設 35※ 427.4 

日光児童センター 子育て支援施設 35※ 370.2 

日光ふれあい保健センター 保健施設 35 26.5 

84 

長森コミュニティセンター 

 

長森コミュニティセンター 集会施設・生涯学習施設 29 2,255.9 

長森ふれあい保健センター 保健施設 29 30.4 

東青少年会館 社会教育施設 29 131.7 

長森図書室 社会教育施設 29 310.7 

85 

市橋コミュニティセンター 

 

市橋コミュニティセンター 集会施設・生涯学習施設 24 2,499.2 

市橋幼児支援教室 子育て支援施設 24 126.4 

市橋ふれあい保健センター 保健施設 24 39.8 

市橋デイサービスセンター 普通財産 24※ 733.0 

86 

北東部コミュニティセンター 

 

北東部コミュニティセンター 集会施設・生涯学習施設 16 2,272.6 

三輪連絡所 行政施設 16 36.0 

三輪分署 行政施設 16 421.6 

北東部ふれあい保健センター 保健施設 16 36.0 

87 
みんなの森ぎふメディアコスモス 

 市民活動交流センター 集会施設・生涯学習施設 6 6,233.9 

岐阜市立中央図書館 社会教育施設 6 9,210.4 

88 

もえぎの里(ＷＳやないづ、柳津老人デイ) 

 もえぎの里(ＷＳやないづ、柳津老人デイ) 普通財産 22 1,058.6 

佐波連絡所（もえぎの里） 行政施設 22 121.4 

柳津幼児支援教室（もえぎの里） 子育て支援施設 22 206.3 

柳津ふれあい保健センター（もえぎの里） 保健施設 22 668.1 

もえぎの里生涯学習センター（もえぎの里） 集会施設・生涯学習施設 22 344.2 

岐阜市歴史博物館分室 原三溪記念室 社会教育施設 22 278.7 

※築年数が異なる棟を複数有する施設の場合は、各施設のうち主たる棟の築年数を記載。 
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第２章 対象施設の実態 

2.1 劣化診断調査及び評価方法 

（１）概要 

本市では、平成30年度及び平成31年度に築年数が21年から50年の施設を対象として、劣化

診断調査を実施しました。  
（２）調査対象 

劣化診断調査では、部位別の評価区分を以下に分類して調査しています。 

①屋根・屋上（仕上材、立上り、笠木、ルーフドレイン、屋上雑） 

②外壁（仕上材、外部建具、外部雑） 

③内部仕上（床、壁・柱、天井、内部建具、内部雑） 

 

（３）評価区分 

劣化診断調査の結果をもとに、対象施設の劣化状況を定量的に評価するために、次の方法

により劣化判定を行っています。  
１）部位の評価区分と評価点 
劣化診断調査では、図3に示す基準のとおり、調査対象の部位について、それぞれ評価

を行い、評価点を付しています。   
図 3 部位の評価区分と評価点 

（出典：岐阜市公共施設劣化診断業務委託報告書）    【屋根・屋上、外壁、内部仕上】

評価区分 基準 評価点

A 概ね良好（10％未満） 0点

B
部分的（10％～30％未満）に劣化
（安全上、機能上、問題なし）

4点

C
広範囲（30％以上）に劣化

（安全上、機能上、不具合発生の兆し）
10点

D

早急に対応する必要がある
（安全上、機能上、問題あり）

（躯体の耐久性に影響を与えている）等
25点

良好

劣化

※文部科学省「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」の評価区分を参考 
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２）部位の重要度係数 
各部位の評価においては、建築物の劣化に大きく影響を及ぼす部位と、比較的影響

が少ない部位があることから、その部位の影響度に応じた評価をするため、重要度の

判断基準と重要度係数を図4のとおりに定めています。   
図 4 部位の重要度の考え方 

（出典：岐阜市公共施設劣化診断業務委託報告書） 

 

３）総合判定 
調査対象のすべて（屋根・屋上から内部仕上材）の評価を点数化したものを施設毎

の総合劣化度として、各施設の劣化状況を定量的に比較します。総合劣化度の計算式

は下記に示すとおりです。 

なお、総合劣化度は点数が高いほど健全となります。    
 

2.2 劣化診断調査結果 

対象施設の劣化診断調査結果は図5のとおりです。 

緊急的に更新等が必要な劣化等は比較的少ないですが、全体的に劣化が進行しており、今

後費用が集中的に必要となることが予想されます。 

  

 

 

図 5 劣化診断調査結果  

（ ）

（ 笠木、ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ ）

（ 外部建具 ）

（ 屋上雑、外部雑 ）

（ 内部仕上 ）

計画保全：故障、劣化が発生する前に診断等で行う保全

事後保全：故障、劣化が発生してから対処を行う保全

1.00

部位の重要度の判断基準 重要度係数

特に安全性に係わる部位 屋根・屋上の仕上材、外壁の仕上材

0.05

0.75

0.50

0.25

計画保全にすべき部位

計画保全が望ましい部位

事後保全で良い部位

事後保全で良い部位

重要

軽

1
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1
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（施設数）

（総合劣化度）

総合劣化度＝100－{各部位の総和 （ 部位の評価点× 部位の重要度係数 ）} 

調査施設数 

65施設 

大 小 劣化の進行 
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第３章 長寿命化によるライフサイクルコストの低減 

3.1 更新等の費用の見通し（従来型） 

（１）更新等の費用の算出方法（従来型） 
対象施設の長寿命化を行わない場合の更新等の費用の見通しについて、総合管理計画の算

出方法に基づき、以下の条件設定により計算します。 

なお、建設から 30年後に大規模改修、60年後に更新する保全方式を「従来型」としま

す。 

 

（２）従来型の更新等の費用の対策費用 
（1）で定める条件により試算した結果、更新等の費用の見通しは、図 6のとおりです。

2021（令和 3）年度から 2050（令和 32）年度までの 30年間の総額は、約 700億円、単年度

あたりの平均で約 23億円が必要となります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 従来型の更新等の対策費用（30年間） 

 

  

単年度平均 

約 23億円 

30年間総額 

約 700億円 

〈算出方法〉 

・総合管理計画の算出方法に基づき、延床面積あたりの更新単価に各施設の延床面積を乗じて、

費用を算出する。 

〈更新時期〉 

・建築後 30年で大規模改修、60年で更新を行うと仮定する。 

・既に建築後 30年を超えている施設は、直近 10年間に大規模改修を行うと仮定して、費用を平

均する。ただし、建築後 50年を越える施設は 60年目に更新するとして大規模改修を除く。 

〈更新・大規模改修単価〉 

・「平成 31年度版建築物のライフサイクルコスト」（国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修）

（以下「建築物の LCC」という。）をもとに、更新に必要となる標準的な単位面積当たりの単

価を用いる。大規模改修は、総合管理計画と同様に、更新費の 60％とする。 
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3.2 長寿命化方針
（１）目標使用年数 

本計画の対象施設は、保全指針で定める目標使用年数「80年」を基本として、長寿命化を

図ります。なお、劣化状況によっては、80年を経過した後においても可能な限り長く使用す

ることを検討します。 

一方で、劣化診断調査結果におけるコンクリート中性化試験の結果から、中性化深さが鉄

筋まで到達している場合は、今後、ひび割れや漏水の影響が加わると加速度的に鉄筋の腐食

が進行するなど、改修コストが過大となることから個別で使用年数を設定します。 

また、木造、ブロック造・れんが造等の簡易構造については、一般的に鉄筋コンクリート

造（RC造）、鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC造）、鉄骨造（S造）よりも耐久性が劣る場合が

多いことから、劣化状況を把握しながら規模・用途等により個別で判断していきます。 

 

（2）予防保全部位及び更新周期 

保全指針で定める予防保全型管理を基本とする対象部位（以下「予防保全部位」という。）

を表 3 に示しています。効率的に更新等を進めていくために、その部位の持つ役割・重要性

を考慮して、更新周期の近い部位を前倒し、先送りにより同時に更新するように努めます。 

 

表 3 保全対象部位と更新周期 

（出典：岐阜市公共施設の保全に関する指針（2021（令和 3）年 3月）） 

※表３に記載のない部位については事後保全型管理を基本としますが、建築物の LCCに記載

の更新周期や定期点検等の結果も参考に更新等を検討します。  
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3.3 長寿命化による更新等の費用の見通し
（１）更新等の費用の算出方法（長寿命化型） 

対象施設を目標使用年数まで使用する場合を「長寿命化型」として、更新等の費用の見通

しを以下の方法により計算します。 

長寿命化型の場合の更新等の費用の算出方法については、建築物の LCCにより算出しま

す。  
 

（２）長寿命化型の更新等の費用の対策費用 
（１）で定める条件により試算した結果、更新等の費用の見通しは、図 7のとおりです。 

2021（令和 3）年度から 2050（令和 32）年度までの 30年間の総額は、約 600億円、単年

度あたりの平均で約 20億円が必要となります。 

長寿命化を実施した場合と、従来型を比較すると 30年間で約 100億円、単年度では約 3

億円の低減が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 長寿命化型の更新等の対策費用（30年間）  

従来型 

単年度平均 

約 23億円 

従来型 
30年間総額 

約 700億円 

長寿命化型 

30年間総額 
約 600億円 

100億円低減 

長寿命化型 

単年度平均 

約 20億円 

〈算出方法〉 

・各施設には、建築物の LCCで定める標準的な建物が保有する仕様の部位・設備を有するもの

と仮定する。 

・社会的要求水準（バリアフリー化、省エネルギー化、防災機能強化等）の維持・向上に関する

対策費用については見込まないものとする。 

〈更新等時期〉 

・建築物本体は、目標使用年数に達した際に更新を行うと仮定する。 

・各部位・設備は、建築物の LCCに示されているそれぞれの改修・更新周期に達した際に、更

新等を実施すると仮定する。 

〈改修・更新単価〉 

・建築物の LCCをもとに、更新等に必要となる各部位・設備の標準的な単価を用いる。 



 

12 

 

第４章 実施計画の策定 

4.1 実施計画の目的 

実施計画は、長寿命化の推進に必要となる、直近10年間の各施設の更新等の費用を算出し

て、具体な計画を策定することを目的とします。 

今後必要となる単年度ごとの対策費用を把握することで、財政負担の見通しを踏まえた、

中長期的な視点での更新等の実施が可能となります。  
4.2 対策内容の実施時期 

第２章の劣化診断調査、第３章で定める目標使用年数、予防保全部位の更新周期を踏まえ

て、対策内容の実施時期を計画します。 

また、更新周期の重なる建築部材、電気・機械設備等をまとめて小規模、大規模改修の実

施を検討するなど、効果的・効率的な計画により、更新等の費用の低減を図ります。 

  

表4 性能・機能向上のための方法 

分類 内容 

修繕 
劣化・不具合が生じた建築部材又は設備機器等の性能・機能を原状（初

期の水準）又は実用上支障のない状態まで回復させること。 

小規模改修 

経年劣化した建築部材や設備機器の更新周期が重なるものをまとめて、

原状回復を図ること。（概ね20年を目安に実施。劣化状況、施設用途等

を考慮して、実施の要否を判断する。） 

大規模改修 

経年劣化した大部分の建築部材や設備機器の更新周期が重なるものをま

とめて、原状回復又は性能・機能の向上を図ること。（概ね40年を目安

に実施。劣化状況、施設用途等を考慮して、実施の要否を判断する。） 

更新 

老朽化等により低下した公共サービス機能、安全性を回復するために、

新しい建築物に建て替えること。または、故障や不具合、耐用年数を過

ぎた設備機器等を新しいものに取り替えること。 

（出典：岐阜市公共施設の保全に関する指針（2021（令和 3）年 3月））  
4.3 対策費用の算出方法 

実施計画においては、故障等の発生により、施設の機能や性能に著しい影響を及ぼす恐れ

のある予防保全部位を対象に長寿命化のために必要な対策費用を算出します。 

予防保全部位以外については、事後保全による対応とするため、対策費用の算出の対象外

とします。 

なお、対策費用については、建築物のLCCを参考として、標準的な建築物に要する更新単

価、費用等を採用します。建築物系施設の目標使用年数を迎えるまで、部位・設備ごとの更

新周期を基本として費用を計上し、目標使用年数に達した際には、同規模の同用途を建て替

えると仮定して対策費用を算出します。 
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4.4 対策優先度の考え方 

限られた財源のなかで、建築物の性能・機能を良好な状態に保つ（維持保全）ため、更新

等の実施は、対策優先度を踏まえて、計画を策定する必要があります。 

本計画では、以下の考え方に基づき施設毎の対策の優先度を定めます。 

 

※今後、施設の一部閉鎖・利用制限を伴う更新等がある場合は、実施時期等を集約するな

ど、個々の施設の特性・利用状況を踏まえていきます。   【対策優先度の考え方】 

〈共通〉 

 予防保全部位については、前章で定める部位毎の更新周期を目安として、更新等を計
画します。 

 劣化診断調査等で全体的に経年劣化が進行している施設については、更新等による
対策が望ましいため、予防保全部位の更新周期の集中時期等に合わせて、対策の前

倒し・先送りを検討し、小規模・大規模改修等を視野に入れて計画します。 

 

〈建築〉 

 劣化診断調査や各種の点検結果等の結果を踏まえて、早急に対応する必要があると
判断されたものについては、優先的に更新等を計画します。 

 

〈電気・機械設備〉 

 各種点検等により、更新等が必要と判断された設備については、優先的に対策を計
画します。 
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4.5 実施計画（10年間）
今後10年間の実施計画は、表5に示すとおりです。 

 

表5(1) 実施計画（10年間） 

 

【凡例】（主要構造）RC：鉄筋コンクリート造 SRC：鉄骨鉄筋コンクリート造 S：鉄骨造 W：木造 軽S：軽量鉄骨造 

（更新等の予定）    ：小規模改修    ：大規模改修                        

※築年数が異なる棟を複数有する施設の場合は、各施設のうち主たる棟の築年数を記載。 

※劣化評価は、平成30年度及び平成31年度に実施した劣化診断調査結果を記載。 

※劣化状況等により、更新等の予定を変更する場合がある。 

  

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 A

延床面積（㎡） 2,268.4 外壁 A

建築年度 1970 50※

法定耐用年数 50 80

所在地

主要構造 S 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 291.2 外壁 A

建築年度 1983 37※

法定耐用年数 38 80

所在地

主要構造 S 屋根・屋上 A

延床面積（㎡） 334.9 外壁 A

建築年度 1984 36

法定耐用年数 38 80

所在地

主要構造 S 屋根・屋上 C

延床面積（㎡） 408.0 外壁 B

建築年度 1984 36

法定耐用年数 38 80

所在地

主要構造 S 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 359.0 外壁 B

建築年度 1985 35

法定耐用年数 38 80

所在地

主要構造 S 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 433.9 外壁 －

建築年度 2003 17

法定耐用年数 38 80

所在地

主要構造 S 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 3,017.1 外壁 B

建築年度 1995 25※

法定耐用年数 38 80

所在地

主要構造 S 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 1,468.1 外壁 B

建築年度 1997 23※

法定耐用年数 38 80

所在地

主要構造 軽S 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 500.0 外壁 －

建築年度 2005 15

法定耐用年数 31 －

所在地

主要構造 軽S 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 363.5 外壁 －

建築年度 2008 12

法定耐用年数 31 －

所在地

主要構造 軽S 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 480.5 外壁 －

建築年度 2011 9

法定耐用年数 31 －

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 C

延床面積（㎡） 1,571.4 外壁 B

建築年度 1974 46※

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 637.6 外壁 C

建築年度 1987 33

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 S 屋根・屋上 C

延床面積（㎡） 727.0 外壁 B

建築年度 1973 47

法定耐用年数 34 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 1,117.1 外壁 B

建築年度 1995 25※

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 514.4 外壁 C

建築年度 1974 46

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 1,010.1 外壁 C

建築年度 1976 44

法定耐用年数 47 80

施設

No.
施設名

2021 2022 2023 2024 2025 2026

更新等の予定

1 柳津地域事務所

施設概要
2027 2028 2029 2030

経過年数

目標使用年数

柳津町宮東１丁目1番

劣化

評価

小規模

2 西部事務所

下鵜飼１丁目88番3号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

熱源、空調

機械設備

芥見４丁目64番

劣化

評価

12

13

14

15

16

17

6

7

8

9

10

11

経過年数

目標使用年数

東部事務所3

4

5

福光東２丁目6番13号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

経過年数

目標使用年数

木田５丁目54番1号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

市橋２丁目8番18号

劣化

評価

北部事務所

南部西事務所

柳津資源ステーション

木田環境事務所

老洞環境事務所

東部粗大ごみ自己搬入施設

南部粗大ごみ自己搬入施設

黒野児童館

北西部粗大ごみ自己搬入施設

京町保育所

長森南保育所

木田保育所

市橋保育所

梅林児童館

経過年数

目標使用年数

柳津町下佐波１丁目5番

劣化

評価

寺田１丁目3番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

京町２丁目11番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

境川４丁目226番1号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

芥見６丁目394番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

芥見６丁目401番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

田端町1番11号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

木田495番1号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

今嶺２丁目10番16号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

蔵前４丁目3番15号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

古市場20番1号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

熱源、空調

機械設備

熱源、空調

建築

機械設備

屋根・屋上、

外壁

大規模

小規模

小規模

外壁

外壁

外壁

屋根・屋上、

外壁

屋根・屋上

屋根・屋上、

通信

通信

通信

外壁、給排水

衛生

外壁、通信

屋根・屋上

建築、

電気設備

建築
建築、

電気設備

建築

建築

建築

建築、

機械設備

建築 電気設備

電気設備建築
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表5(2) 実施計画（10年間） 

 
【凡例】（主要構造）RC：鉄筋コンクリート造 SRC：鉄骨鉄筋コンクリート造 S：鉄骨造 W：木造 軽S：軽量鉄骨造 

（更新等の予定）    ：小規模改修    ：大規模改修                        

※築年数が異なる棟を複数有する施設の場合は、各施設のうち主たる棟の築年数を記載。 

※劣化評価は、平成30年度及び平成31年度に実施した劣化診断調査結果を記載。 

※劣化状況等により、更新等の予定を変更する場合がある。 

  

所在地

主要構造 S 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 315.2 外壁 B

建築年度 1980 40

法定耐用年数 34 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 348.3 外壁 B

建築年度 1983 37

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 S 屋根・屋上 A

延床面積（㎡） 488.8 外壁 A

建築年度 1986 34※

法定耐用年数 34 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 515.5 外壁 B

建築年度 1988 32

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 A

延床面積（㎡） 440.3 外壁 B

建築年度 1989 31

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 C

延床面積（㎡） 532.4 外壁 B

建築年度 1990 30※

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 S 屋根・屋上 D

延床面積（㎡） 249.9 外壁 C

建築年度 1981 39

法定耐用年数 34 －

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 243.3 外壁 B

建築年度 1977 43

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 503.6 外壁 －

建築年度 2013 7

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 604.3 外壁 C

建築年度 1970 50※

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 1,537.9 外壁 C

建築年度 1967 53※

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 C

延床面積（㎡） 2,959.3 外壁 C

建築年度 1988 32※

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 S 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 597.2 外壁 －

建築年度 2010 10※

法定耐用年数 34 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 A

延床面積（㎡） 1,026.2 外壁 B

建築年度 1983 37

法定耐用年数 50 80

所在地

主要構造 S 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 308.9 外壁 A

建築年度 1980 40※

法定耐用年数 38 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 2,268.9 外壁 －

建築年度 2011 9

法定耐用年数 50 80

所在地

主要構造 W 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 209.1 外壁 －

建築年度 1931 89

法定耐用年数 15 －

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 C

延床面積（㎡） 384.3 外壁 C

建築年度 1987 33

法定耐用年数 50 80

所在地

主要構造 S 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 316.6 外壁 －

建築年度 2008 12

法定耐用年数 38 80

施設

No.
施設名

2021 2022 2023 2024 2025 2026

更新等の予定
施設概要

2027 2028 2029 2030

18

19

32

33

34

35

36

30

31

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

岩野田児童センター

鷺山こども館

岐阜北幼児支援教室

加納幼児支援教室

和楽園

岐阜市三田洞神仏温泉

東児童センター

加納児童センター

本郷児童センター

長良児童センター

長森児童センター

鵜飼観覧船事務所

鵜飼観覧船待合所

ふれあいの館「白山」

ケアホーム恵光

恵光学園

食肉衛生検査所

岐阜市長良川鵜飼伝承館

（長良川うかいミュージアム）

鵜飼観覧船造船所

青柳町５丁目24番1号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

長良389番2号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

加納高柳町１丁目1番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

大洞桜台１丁目33番2号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

福光西１丁目16番2号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

粟野東１丁目95番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

鷺山1401番1号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

野一色４丁目11番4号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

鶴田町３丁目7番4号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

西島町4番24号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

三田洞222番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

加納東丸町２丁目9番1号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

金竜町５丁目10番3号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

湊町391番4号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

境川５丁目148番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

長良51番2号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

長良東３丁目93番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

経過年数

目標使用年数

湊町1番2号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

上材木町428番2号

劣化

評価

大規模

外壁、通信

排煙 通信

大規模

外壁、通信

大規模

解体 施設更新

大規模

外壁

小規模

通信

小規模

熱源

電力・受変電
外壁、給排水

衛生、昇降機

外壁、通信

外壁、通信、

排煙

施設更新

大規模

通信、排煙

建築、

電気設備

機械設備 電気設備

建築、

電気設備

建築、

電気設備

電気設備
建築、

機械設備

機械設備
電気設備、

機械設備

電気設備

建築

建築、電気設備、

機械設備
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表5(3) 実施計画（10年間） 

 
【凡例】（主要構造）RC：鉄筋コンクリート造 SRC：鉄骨鉄筋コンクリート造 S：鉄骨造 W：木造 軽S：軽量鉄骨造 

（更新等の予定）    ：小規模改修    ：大規模改修                        

※築年数が異なる棟を複数有する施設の場合は、各施設のうち主たる棟の築年数を記載。 

※劣化評価は、平成30年度及び平成31年度に実施した劣化診断調査結果を記載。 

※劣化状況等により、更新等の予定を変更する場合がある。 

  

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 242.5 外壁 －

建築年度 2004 16

法定耐用年数 38 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 10,214.0 外壁 －

建築年度 2001 19

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 SRC 屋根・屋上 C

延床面積（㎡） 19,309.4 外壁 C

建築年度 1995 25※

法定耐用年数 47 63

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 383.3 外壁 C

建築年度 1982 38

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 C

延床面積（㎡） 1,369.7 外壁 C

建築年度 1984 36

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 W 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 462.4 外壁 －

建築年度 1999 21

法定耐用年数 24 －

所在地

主要構造 S 屋根・屋上 A

延床面積（㎡） 250.5 外壁 A

建築年度 1995 25

法定耐用年数 38 80

所在地

主要構造 S 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 1,463.8 外壁 －

建築年度 1998 22※

法定耐用年数 38 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 1,154.8 外壁 －

建築年度 2015 5

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 C

延床面積（㎡） 224.2 外壁 B

建築年度 1977 43

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 343.8 外壁 B

建築年度 1993 27

法定耐用年数 47 74

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 C

延床面積（㎡） 335.7 外壁 B

建築年度 1991 29

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 327.0 外壁 B

建築年度 1990 30

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 339.9 外壁 B

建築年度 1992 28

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 C

延床面積（㎡） 337.5 外壁 C

建築年度 1992 28

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 339.7 外壁 B

建築年度 1990 30

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 346.7 外壁 B

建築年度 1993 27

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 C

延床面積（㎡） 850.5 外壁 C

建築年度 1982 38

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 A

延床面積（㎡） 1,582.3 外壁 B

建築年度 1980 40※

法定耐用年数 47 80

施設

No.
施設名

2021 2022 2023 2024 2025 2026

更新等の予定
施設概要

2027 2028 2029 2030

38

39

40

41

42

43

37

50

51

52

53

54

55

44

45

46

47

48

49

南塚会館

宮上ふれあい会館

宮下コミュニティ会館

岐阜市勤労者ふれあいセンター

（サンライフ岐阜）

四季の森センター

岐阜市家畜診療所

岐阜市堆肥センター

（エコプラント椿）

岐阜市岐阜中央中学校

給食共同調理場

早田教育集会所

岐阜市道の駅柳津交流センター

岐阜市文化産業交流センター

（じゅうろくプラザ）

長良川国際会議場

岐阜市勤労会館

高桑コミュニティ会館

柳津生涯学習センター

中央青少年会館

東栄会館

本郷会館

北塚会館

橋本町１丁目10番11号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

長良福光字桃林2695―2

劣化

評価

柳津町仙右城7696番1号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

経過年数

目標使用年数

椿洞776番4号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

長良字堀田1029―3

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

三田洞字日向平211

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

曙町４丁目19番1号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

柳津町東塚２丁目151番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

柳津町蓮池１丁目78番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

早田東町１丁目67番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

椿洞字中野813―3

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

京町３丁目19番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

柳津町上佐波４丁目37番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

柳津町南塚４丁目35番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

柳津町上佐波２丁目326番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

柳津町北塚２丁目60番1号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

経過年数

目標使用年数

明徳町11番2号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

柳津町高桑３丁目28番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

柳津町下佐波１丁目7番

劣化

評価

昇降機 外壁

通信、ホール

空調、可動床 外壁

小規模

大規模

電力貯蔵・発電、

通信、熱源、水槽、

給排水衛生、消火

小規模

空調

給排水衛生

大規模 給排水衛生

小規模

熱源、給排水

衛生

屋根・屋上

小規模

給排水衛生

屋根・屋上

屋根・屋上、

外壁、通信

屋根・屋上

屋根・屋上

屋根・屋上

屋根・屋上、

外壁

機械設備

建築

屋根・屋上、

外壁

建築

建築

電気設備、

機械設備

機械設備 建築

建築

建築

建築

建築

建築、

電気設備

機械設備

機械設備 機械設備

機械設備

電気設備、

機械設備
建築

電気設備、

機械設備
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表5(4) 実施計画（10年間） 

 
【凡例】（主要構造）RC：鉄筋コンクリート造 SRC：鉄骨鉄筋コンクリート造 S：鉄骨造 W：木造 軽S：軽量鉄骨造 

（更新等の予定）    ：小規模改修    ：大規模改修                        

※築年数が異なる棟を複数有する施設の場合は、各施設のうち主たる棟の築年数を記載。 

※劣化評価は、平成30年度及び平成31年度に実施した劣化診断調査結果を記載。 

※劣化状況等により、更新等の予定を変更する場合がある。 

  

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 C

延床面積（㎡） 737.9 外壁 C

建築年度 1968 52

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 543.7 外壁 C

建築年度 1972 48

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 C

延床面積（㎡） 3,951.7 外壁 B

建築年度 1993 27※

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 7,984.0 外壁 B

建築年度 1987 33※

法定耐用年数 50 80

所在地

主要構造 SRC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 5,995.6 外壁 B

建築年度 1984 36※

法定耐用年数 50 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 490.6 外壁 B

建築年度 1990 30

法定耐用年数 50 80

所在地

主要構造 SRC 屋根・屋上 C

延床面積（㎡） 4,559.3 外壁 C

建築年度 1979 41※

法定耐用年数 50 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 2,693.5 外壁 －

建築年度 2006 14

法定耐用年数 50 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 C

延床面積（㎡） 2,100.0 外壁 C

建築年度 1995 25

法定耐用年数 47 76

所在地

主要構造 S 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 1,182.2 外壁 －

建築年度 2015 5

法定耐用年数 38 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 1,611.5 外壁 －

建築年度 2007 13※

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 A

延床面積（㎡） 1,009.6 外壁 B

建築年度 1991 29※

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 C

延床面積（㎡） 999.5 外壁 C

建築年度 1993 27※

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 A

延床面積（㎡） 3,069.0 外壁 B

建築年度 1976 44※

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 A

延床面積（㎡） 773.0 外壁 A

建築年度 1973 47※

法定耐用年数 47 73

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 C

延床面積（㎡） 1,559.6 外壁 C

建築年度 1986 34※

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 451.3 外壁 C

建築年度 1972 48※

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 C

延床面積（㎡） 4,292.3 外壁 B

建築年度 1982 38※

法定耐用年数 47 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 1,436.0 外壁 －

建築年度 2000 20

法定耐用年数 50 80

施設

No.
施設名

2021 2022 2023 2024 2025 2026

更新等の予定
施設概要

2027 2028 2029 2030

66

67

56

57

58

59

60

61

74

68

69

70

71

72

73

62

63

64

65

柳津高齢者福祉センター

白杖園

第二・第三恵光

岐阜市民福祉活動センター

岐阜市長良川

防災・健康ステーション

鷺山保育所

サンフレンドみわ・児童センター

サンフレンドうずら・児童センター

岐阜市子ども・

若者総合支援センター

西部福祉会館

岐阜市少年自然の家

岐阜市歴史博物館

岐阜市歴史博物館分館

加藤栄三・東一記念美術館

岐阜市科学館

リフレ芥見

プラザ掛洞

北青少年会館

青山青少年会館

ドリームシアター岐阜

福光東３丁目19番18号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

小西郷１丁目56番2号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

大宮町１丁目46番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

山県北野2081番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

大宮町２丁目18番1号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

明徳町6番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

早田字北堤外地内

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

下土居２丁目9番12号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

奥１丁目104番1号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

本荘3456番41号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

芥見６丁目283番2号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

西荘２丁目11番23号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

中鶉７丁目58番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

明徳町11番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

門屋字野崎95番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

都通２丁目2番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

経過年数

目標使用年数

西島町4番24号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

柳津町丸野１丁目34番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

京町１丁目64番

劣化

評価

外壁

大規模

屋根・屋上、

給排水衛生

通信、水槽

大規模外壁

大規模

大規模

熱源

昇降機
屋根・屋上、

給排水衛生

大規模

受変電 熱源大規模

熱源

小規模

小規模
屋根・屋上、

外壁

小規模

外壁、通信

外壁 屋根・屋上 通信、昇降機

給排水衛生

通信

通信

外壁、熱源

外壁、通信

小規模

電気設備、

機械設備

建築
建築、

機械設備

受変電、電力貯蔵・

発電、通信、空調、

排煙、水槽、

給排水衛生、消火

熱源

大規模

建築、

電気設備

大規模

建築

機械設備電気設備

機械設備
建築、

機械設備

機械設備
電気設備、

機械設備

建築、

機械設備

建築、

電気設備

建築機械設備

機械設備

電気設備

電気設備

機械設備

建築 建築
電気設備、

機械設備
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表5(5) 実施計画（10年間） 

 
【凡例】（主要構造）RC：鉄筋コンクリート造 SRC：鉄骨鉄筋コンクリート造 S：鉄骨造 W：木造 軽S：軽量鉄骨造 

（更新等の予定）    ：小規模改修    ：大規模改修                        

※築年数が異なる棟を複数有する施設の場合は、各施設のうち主たる棟の築年数を記載。 

※劣化評価は、平成30年度及び平成31年度に実施した劣化診断調査結果を記載。 

※劣化状況等により、更新等の予定を変更する場合がある。 

※計画表に記載の工事費は概算である。 

 

4.6 実施計画の見直し
実施計画については、毎年行われる管理者点検や法定点検等により把握した劣化の進行状

況等の状態を随時反映させていく必要があります。そのため、現時点で把握している状況を

もとに計画しているものであり、建物の状況の変化に対応して、見直しを図っていきます。 

  

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 A

延床面積（㎡） 5,912.2 外壁 B

建築年度 1980 40※

法定耐用年数 50 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 2,976.1 外壁 －

建築年度 1992 28※

法定耐用年数 50 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 3,218.8 外壁 －

建築年度 1999 21※

法定耐用年数 50 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 11,555.4 外壁 －

建築年度 2001 19

法定耐用年数 50 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 C

延床面積（㎡） 2,839.7 外壁 B

建築年度 1981 39※

法定耐用年数 50 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 2,239.8 外壁 C

建築年度 1982 38

法定耐用年数 50 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 2,181.4 外壁 B

建築年度 1983 37

法定耐用年数 50 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 2,487.8 外壁 B

建築年度 1984 36

法定耐用年数 50 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 2,077.6 外壁 B

建築年度 1985 35※

法定耐用年数 50 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 2,728.7 外壁 C

建築年度 1991 29

法定耐用年数 50 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 B

延床面積（㎡） 3,398.4 外壁 B

建築年度 1996 24※

法定耐用年数 50 80

所在地

主要構造 RC 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 2,766.2 外壁 －

建築年度 2004 16

法定耐用年数 50 80

所在地

主要構造 SRC 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 15,444.2 外壁 －

建築年度 2014 6

法定耐用年数 50 80

所在地

主要構造 SRC 屋根・屋上 －

延床面積（㎡） 2,677.3 外壁 －

建築年度 1998 22

法定耐用年数 47 80

300,000 700,000 640,000 660,000 600,000 600,000 620,000 700,000 590,000 680,000

300,000 1,000,000 1,640,000 2,300,000 2,900,000 3,500,000 4,120,000 4,820,000 5,410,000 6,090,000

施設

No.
施設名

2021 2022 2023 2024 2025 2026

更新等の予定

累計（経費込）（千円）

施設概要
2027 2028 2029 2030

合計（経費込）（千円）

86

87

88

80

81

82

83

84

85

75

76

77

78

79

もえぎの里

(ＷＳやないづ、柳津老人デイ)

北市民健康センター

ハートフルスクエアーＧ

東部コミュニティセンター

西部コミュニティセンター

北部コミュニティセンター

南部コミュニティセンター

岐阜市保健所・

中市民健康センター合同庁舎

南市民健康センター

日光コミュニティセンター

長森コミュニティセンター

市橋コミュニティセンター

北東部コミュニティセンター

みんなの森　ぎふメディアコスモス

都通２丁目19番

劣化

評価

目標使用年数

八代１丁目11番13号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

芥見４丁目80番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

長良東２丁目140番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

橋本町１丁目10番23号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

茜部菱野１丁目75番2号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

目標使用年数

柳津町下佐波西１丁目15番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

福富迎田6番1号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

司町40番5号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

市橋６丁目13番25号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

経過年数

日光町９丁目1番3号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

前一色１丁目2番1号

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

加納城南通１丁目20番

劣化

評価

経過年数

目標使用年数

下鵜飼１丁目105番

劣化

評価

経過年数

大規模

トイレ 通信

屋根・屋上 受変電

大規模
屋根・屋上、外壁、給

排水衛生

小規模

大規模

小規模

水槽

昇降機 昇降機昇降機

空調

大規模

屋根・屋上

外壁

大規模

屋根・屋上大規模

給排水衛生、

昇降機

空調、

給排水衛生

空調、給排水

衛生
大規模

大規模

空調

屋根・屋上

外壁、空調

屋根・屋上小規模

通信、給排水

衛生

小規模

小規模

屋根・屋上、

外壁
消火、昇降機

建築

機械設備

機械設備建築機械設備

機械設備機械設備機械設備

機械設備機械設備

建築建築

建築機械設備

電気設備、

機械設備

建築、

機械設備

機械設備 建築

建築 電気設備

建築、

機械設備
電気設備機械設備
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第 5 章 計画の継続的運用方針 

5.1 情報基盤の活用 

「岐阜市公共施設マネジメントシステム」を活用し、一般建築物の基本情報、更新等の工

事履歴や劣化情報等を一元管理していきます。 

 

5.2 推進体制等の整備
一般建築物個別施設計画を継続的に運用していくために、施設の所管部署と公共施設等マ

ネジメント専任部署が連携・調整を図りながら、一般建築物のマネジメントを行っていきま

す。 

また、全庁的な協議を必要とする決定については、「岐阜市公共施設等マネジメント推進

委員会」を活用するなどして、全庁的な体制で対応を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8 計画推進体制 

施設管理者としての業務を実施 
・施設の計画的な更新等 
・定期的な点検、診断の実施 
・日常的な管理・運営 
・実施計画の見直し 施設の所管部署 

全庁的な施設マネジメントを担当 

・全庁統一的な基準の設定 

・公共施設全体の計画的管理 

・公共施設に関する基本方針 

・資産活用の取組み 
・実施計画の調整 公共施設等マネジメント専任部署 

岐阜市公共施設等マネジメント推進委員会 
公共施設マネジメントに関して施策・方針 
などの意思決定  全庁的な協議を必要とする決定 

連携・調整 


