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岐阜市では、「こどもファースト」を推進し、子ども達が安心して通学できる
よう「岐阜市通学路交通安全プログラム」に基づき、通学路の安全対策を実施し
てきました。
R5年度より、さらなる通学路の安全性向上に向けて、車両走行データや交通

事故統計データなどのビッグデータやAI解析を活用し、危険箇所を「見える化」
した地図など、エビデンスに基づいた危険箇所に対して、交通事情に精通した地
域の皆様をはじめ、子どもたちを取り巻くあらゆる関係者の皆様が主体となって、
安全対策を検討し、合意形成を図る「通学路安全対策ワークショップ」に取り組
んでいます。
本事業を推進し、将来を担う子どもたちをはじめ、すべての方々の安全・安心

な道路空間の実現につなげることを目指します。



箇所 対策 進捗状況

A1 ガードパイプ 4月までに完了

注意喚起看板

交差点カラー舗装

A5 カーブミラー ３月までに完了

注意喚起看板

クロスマーク

安全教育

交差点カラー舗装

クロスマーク

区画線

注意喚起看板

注意喚起看板

交差点カラー舗装

路肩カラー舗装

見守り活動

注意喚起看板 ―

路肩カラー舗装

ラバーポール

A2

B1

B2

C5

C2

C1



津校区の対策実施状況柳

安全対策 実施前

安全対策 イメージ

Ａ１



今後の予定

・ガードパイプ設置：小学校の春休みに実施予定
（岐阜土木）

Ａ１
安全対策 完了状況

４月までに完了



津校区の対策実施状況柳

安全対策 実施前

安全対策 イメージ

Ａ２



備考

Ａ２
安全対策 完了状況



津校区の対策実施状況柳

安全対策 実施前

安全対策 イメージ

Ａ５



備考

・カーブミラー設置：３月までに完了

Ａ５
安全対策 完了状況

３月までに完了



津校区の対策実施状況柳

安全対策 実施前

安全対策 イメージ

Ｂ１



備考

Ｂ１
安全対策 完了状況



津校区の対策実施状況柳

安全対策 実施前

安全対策 イメージ

Ｂ２



備考

Ｂ２
安全対策 完了状況



津校区の対策実施状況柳

安全対策 実施前

安全対策 イメージ

Ｃ１



備考

Ｃ１
安全対策 完了状況



津校区の対策実施状況柳

安全対策 実施前

安全対策 イメージ

Ｃ２



備考

Ｃ２
安全対策 完了状況



津校区の対策実施状況柳

安全対策 実施前

安全対策 イメージ

Ｃ５



備考

・注意喚起看板の設置：地下埋設物（上、下水道等）があり、
歩道幅員が狭いため、ガードパイプおよび

注意喚起看板の設置は困難。

(岐阜土木)

Ｃ５
安全対策 完了状況
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