
工 事 名 岐阜市中央卸売市場再整備事業施設整備工事

工事場所 岐阜市茜部新所2丁目5番地ほか

番号 回　　　　答

1
「主任技術者」についても、発注者が同等
以上の技術力を有すると認めた場合に
は交代が可能です。

2 お見込みのとおりです。

3

業務に携わる者が、単独企業であれば、
「構成員名」を、企業体であれば、「企業
体名」を記載してください。
また、「各業務のうち〇〇に係る事項」の
〇〇については、お見込みのとおり、「各
業務の区分」を参考としてください。なお、
複数業務を同一の者が携わる場合等に
ついては、「各業務の区分」に捉われず、
適宜変更いただいても構いません。

質　　　　疑

要求水準書P7 イ責任者の配置より「監理
技術者においては、工程上一定の区切り
と認められる時期において、発注者が同
等以上の技術力を有すると認めた場合に
は交代を可能とする」と記載があります
が、「主任技術者」についても同様と考え
てよろしいでしょうか。

入札参加に係る質疑に対する回答書

一般競争入札参加資格確認申請書等提
出要領
提出する書類で押印が必要な書式は「誓
約書（様式第2-3号）」、「共同企業体協定
書（様式第2-4号）」のみでよろしいでしょう
か。

一般競争入札参加資格確認申請書等提
出要領
様式2-4号（本工事全体分担施工）特定建
設工事共同企業体協定書構成員の分担
する業務において、企業体で業務を分担
する場合に「称号又は名称」には企業体
名又は各構成員名を記載するのかご教
示願います。
また、『各業務のうち○○に係る事項』の
○ ○ とは要求水準書の示す「（2）各業務
の区分」を指しているとの認識でよろしい
でしょうか。



4

本質問は、入札説明書第８　３　に記載
のとおり、入札参加に係る質問ではない
ため、本工事に係る質問として対象期間
内にご提出ください。

5 お見込みのとおりです。

6 お見込みのとおりです。

7

本質問は、入札説明書第８　３　に記載
のとおり、入札参加に係る質問ではない
ため、本工事に係る質問として対象期間
内にご提出ください。

契約約款（P8第16条の2、P9第20条、P10
第21条）
場内事業者との工程協議の長期化や、場
内事業者からの要望による工事中止・工
程変更が生じた場合、「約款第20条第3
項・第21条」に基づき工期延長および増加
費用が発注者負担として精算されるとの
理解でよろしいでしょうか。
またその判断基準をご教示願います。

入札説明書（P6）
『（カ）次の条件を満たす統括責任者を契
約締結日から配置できること。』との記載
がありますが、統括責任者はコリンズ登
録は不要との認識でよろしいでしょうか。

入札説明書P.7 要求水準書P.35
「（キ）現場代理人及び次の条件を全て満
たす専任の監理技術者を要求水準書に
基づく建設業務の着手日から配置できる
こと。」との記載がありますが、これらの技
術者のコリンズ登録は建設業務着手日か
らの認識でよろしいでしょうか。

入札説明書P.10
『5.賃金又は物価の変動に基づく請負代
金額の変更について、「建設物価建築費
指数」を基に発注者が算出する指数を使
用する。』との記載がありますが、具体的
に都市別・部門別、算定方法などをご教
示願います。また、指数は確定値を採用
するとの認識でよろしいでしょうか。
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本質問は、入札説明書第８　３　に記載
のとおり、入札参加に係る質問ではない
ため、本工事に係る質問として対象期間
内にご提出ください。

9

本質問は、入札説明書第８　３　に記載
のとおり、入札参加に係る質問ではない
ため、本工事に係る質問として対象期間
内にご提出ください。

10

本質問は、入札説明書第８　３　に記載
のとおり、入札参加に係る質問ではない
ため、本工事に係る質問として対象期間
内にご提出ください。

11

第2回質問期間を設ける予定はございま
せん。
本工事に係る質問書の提出期間以降に
新たな質問が発生した場合は、官民対話
参加申込書の「２．対話確認事項」にて官
民対話に関する質問及び参加申請受付
期間にご提出ください。

入札説明書P.12
本工事に関わる質問書の提出期間が令
和8年7月31日までとなっていますが、本
件の公告資料に対して質疑期間が短すぎ
ると感じます。第2回質疑期限として、令和
8年10月末を希望しますが可能でしょう
か。

入札説明書P.11
『（1）入札・契約段階電子入札システムを
通じ、工事費内訳書を提出する。』『（2）単
価・数量の確定段階契約締結以後、工事
費内訳書を提出し、単価数量を確定す
る。』とありますが、工事費内訳書は同一
の様式との認識でよろしいでしょうか。
（電子入札システムにアップロードされて
いる「工事費内訳書」）

入札説明書P.11
要求水準書 別紙04整備水準に『具体的
な数字の記載がない項目については、受
注者の実施する設計に基づき数量を記載
すること。』との記載がありますが、実施設
計完了前において工事番号ごとに工種等
の詳細化を行うことは困難と思われます。
実施設計完了後に数量を算出し、遡って
当初時点の数量として扱うとの認識でよろ
しいでしょうか。

入札説明書P.11
受注者設計で確定した数量が当初想定と
乖離した場合の取扱い（設計確定後の数
量精算の可否・手続き）をご教示願いま
す。
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本質問は、入札説明書第８　３　に記載
のとおり、入札参加に係る質問ではない
ため、本工事に係る質問として対象期間
内にご提出ください。

13

本質問は、入札説明書第８　３　に記載
のとおり、入札参加に係る質問ではない
ため、本工事に係る質問として対象期間
内にご提出ください。

14

本質問は、入札説明書第８　３　に記載
のとおり、入札参加に係る質問ではない
ため、本工事に係る質問として対象期間
内にご提出ください。

15

本質問は、入札説明書第８　３　に記載
のとおり、入札参加に係る質問ではない
ため、本工事に係る質問として対象期間
内にご提出ください。
なお、次回の質問においては、回答対象
を明確にするため、具体的に記載してく
ださい。

要求水準書P.6
８. 遵守すべき法令等
『「本書及び別紙」と適用基準等の間に相
違がある場合は、市の指示による。』とあ
りますが、見積時の優先順位は「本書及
び別紙」が優先と考えてよろしいでしょう
か。

要求水準書P.2
（５）本工事の基本方針
『ウ 長寿命化・場内動線への対応事業者
は、本施設の運営における円滑性・安全
性を向上させるため、市が実施する場内
事業者に対するルール改定を前提に、本
工事において動線の改良を行う』とありま
すが、具体的なルール改定の考え方をご
教示願います。

要求水準書P.2
（５）本工事の基本方針
『エ 費用負担の低減事業者は、市及び場
内事業者等の負担を低減するため、本工
事の期間中も含めて適宜コスト面の検討
を実施し、過剰な設備投資とならないよう
に、市とともに十分に協議する。』とありま
すが、物価上昇による市及び場外事業者
の負担増は、本項目の対象外と考えてよ
ろしいでしょうか。

要求水準書P.2
（５）本工事の基本方針
イ 市場運営への配慮
『事業者は、市場運営への影響を低減す
るために、市、場内事業者及び市の業務
委託先等の意見を踏まえ、円滑な本工事
の遂行に努める。』とありますが、事前に
協議された内容があればご開示願いま
す。
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統括責任者、管理技術者（設計）、現場
代理人、管理技術者（工事監理）につい
ても、工程上一定の区切りと認められる
時期において、発注者が同等以上の能
力及び実績を有するものであるとの市の
承諾を得た場合には交代を可能としま
す。
「やむを得ない理由」は入札説明書記載
のとおり、病休、死亡、退職等を指しま
す。また、「工程上の一定の区切り」につ
きましては、本工事は設計・施工一括発
注という特殊性から、現時点で、設計図
書が存在せず、工事ローテーションが定
まっていないため、明確な基準を示すこ
とはいたしかねます。したがって、工程上
の一定の区切りにつきましては、双方協
議の上決定させていただきます。

17

本質問は、入札説明書第８　３　に記載
のとおり、入札参加に係る質問ではない
ため、本工事に係る質問として対象期間
内にご提出ください。

18

本質問は、入札説明書第８　３　に記載
のとおり、入札参加に係る質問ではない
ため、本工事に係る質問として対象期間
内にご提出ください。

要求水準書P.7
イ．責任者の配置において『統括責任者、
管理技術者（設計）、現場代理人、管理技
術者（工事監理）については、病休、死
亡、退職等のやむを得ない理由により、
同等以上の能力及び実績を有するもので
あるとの市の承諾を得た場合には変更を
行うことができる。』との記載があります
が、人材育成の観点から後述の監理技術
者同様、工程上一定の区切りと認められ
る時期において交代を可能としていただき
たい。
また、「やむを得ない理由」および監理技
術者の「工程上一定の区切り」の具体的
な運用基準をご教示願います。

要求水準書P.29
関係機関との調整支援において『定期的
に定例会を開催し』との記載があります
が、「関係機関」とは具体的に何を指して
いるのかご教示願います。また、定例会
には岐阜市様は参加しないという認識で
よろしいでしょうか。

要求水準書P.31 イ積算業務
指定されている Windows 10 及 Microsoft
Access 2016 は、いずれも公式サポート
が終了しております。セキュリティリスク管
理の観点から使用は不可の状況であり、
現在社内の動作環境はWindows 11 のみ
となっております。貸与される積算ソフト
ウェアが Access2016 ベースである場合、
Windows 11上での正常動作が保証されな
いため、業務遂行上のリスクが懸念され
ます。
1.契約後に貸与される積算ソフトウェアに
ついて、Access 2016 より新しいバージョ
ンに対応したものがありましたらそちらの
貸与は可能でしょうか。
2.上記対応が困難であり、指定の動作環
境（Windows 10・Access 2016）での運用
が必須となる場合、動作環境の確保に係
る具体的な対策をお示しいただけますで
しょうか。
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本質問は、入札説明書第８　３　に記載
のとおり、入札参加に係る質問ではない
ため、本工事に係る質問として対象期間
内にご提出ください。

20

本質問は、入札説明書第８　３　に記載
のとおり、入札参加に係る質問ではない
ため、本工事に係る質問として対象期間
内にご提出ください。

21

本質問は、入札説明書第８　３　に記載
のとおり、入札参加に係る質問ではない
ため、本工事に係る質問として対象期間
内にご提出ください。
なお、要求水準書別紙09に記載のある
資料の閲覧を希望する場合は、必要に
応じて資料閲覧申込書を提出してくださ
い。

22

本質問は、入札説明書第８　３　に記載
のとおり、入札参加に係る質問ではない
ため、本工事に係る質問として対象期間
内にご提出ください。

23

本質問は、入札説明書第８　３　に記載
のとおり、入札参加に係る質問ではない
ため、本工事に係る質問として対象期間
内にご提出ください。

要求水準書P.36
ア.近隣調査・準備調査等において『交通
監理者と事前協議』との記載があります
が、「交通管理者」とは具体的に何を指し
ているのかご教示願います。

要求水準書 別紙03
整備・改修位置図のほかに改修・解体の
数量算定の前提となる現況数量（面積・基
数等）について、把握されているデータを
ご開示願います。

要求水準書 参考06アスベスト調査報告
書
開示資料に記載のない有害物質が施工
中に判明した場合、「約款第18条第1項第
6号（予期できない特別の状態）」に該当す
るものとして工期・請負代金額の変更対
象となるとの理解でよろしいでしょうか。

夜間・休場日施工が必要となる範囲の考
え方、および施工可能時間帯に関する場
内事業者との合意事項があればご教示
願います。

要求水準書P.31 イ積算業務
請負代金内訳書作成についての積算基
準は、「公共建築工事共通費積算基準
（国土交通省）」と記載がありますが
「公共建築工事積算基準（国土交通
省）」に読み替えてよろしいでしょう
か
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管理技術者（工事監理）は、要求水準書
に基づく建設業務の着手日から配置でき
ることを条件とします。入札説明書を修正
します。

25
市が求める資格要件は特にございませ
ん。

26 いずれも可能です。

27 以下余白

入札説明書_１. 入札参加資格要_（１）参加
資格要件等_イ.共同企業体に関する事項_
⑦（エ）次の条件を全て満たす管理技術者
（工事監理）を契約締結日から配置できる
こと_とありますが、建設業務の着手日か
ら配置できること_と読み換えて配置するこ
とは可能でしょうか。ご教授下さい。

要求水準書_第4 設計業務に関する要求
水準書_（４）実施体制_において、設計担
当者（積算）について資格要件の指定が
ありませんが、一級建築士資格又は建築
積算士資格の資格等の必要はございま
せんか。ご教授ください。

要求水準書_第4 設計業務に関する要求
水準書_（４）実施体制_において、設計担
当者（建築意匠）と（構造）の兼務は可能
でしょうか。また、設計担当者（電気設備）
と（機械設備）の兼務は可能でしょうか。ま
た、設計担当者（建築意匠）と（積算）の兼
務は可能でしょうか。ご教授くだ
さい。


