

岐阜市トンネル長寿命化修繕計画 一覧表

令和8年3月

トンネル名	路線名	完成年次 (西暦)	延 長 (m)	経過 年度	直近の点検結果			対策内容	対策費用 (百万円)	修繕計画									
					点検 実施 年度	トンネル毎 の判定区分	附属物の 取付状態			(●：定期点検 ○：修繕設計・工事)									
										2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
福富トンネル	市道 長良福富線	1972	299	53	2022	Ⅱ	○	空洞充填	20	●		○	○		●	2027年の定期点検結果を踏まえ、 必要に応じ修繕計画の見直しを行う。			
宇田坂トンネル	市道 石谷則松線	1986	130	39	2022	Ⅱ	○			●					●				
常磐トンネル	市道 鷺山城田寺線	1993	177	32	2022	Ⅱ	○			●					●				
老洞トンネル	市道 芥見5丁目芥見7丁目線	1995	263	30	2022	Ⅱ	○			●					●				
ときわ歩道トンネル	市道 鷺山城田寺線	1994	135	31	2022	Ⅱ	○			●					●				