

3 計画のコンセプト

变更

短期 2024～2028年度（令和6～10年度）	中期 2029～2033年度（令和11～15年度）	長期 2034年度～（令和16年度～）
〈山上部〉	遊歩道、便益・管理施設等整備	
岐阜城天守閣耐震化・展示整備		
各種施設調査、施設設計等		
〈山麓部〉	外苑設計整備	
楽市・楽座整備 （Park-PFI）	山麓居館庭園整備 （庭園・ガイドンス施設）	
内苑設計整備		