
別紙 

施 工 計 画 書 の 内 容 区 分 

事  項 内      容 一般工事 
小規模な 

工事注1) 

単純工種 

注2) 
単価契約 備考 

１ 工 事 概 要 契約図書に基づき記入する。 ○ ○ ○   

２ 計画工程表 
バーチャート又はネットワークによる。 

曲線式工程表を付加する。 
○ ○ ○   

３ 現場組織表 

契約図書により必要な管理者（責任者）を定め組織表

及び施工体系図を作成する。 

管理者（責任者）は夜間の連絡先を記入する。 

○ ○ ○ ○  

４ 安 全 管 理 

安全委員会の構成又は安全管理組織表を作成する。 

安全活動の方針、安全対策、事故発生時の措置（連絡

方法等）及び安全訓練等の実施について記述する。 

○ ○ ○ ○  

５ 
緊急時の体制 

及び対応 

大雨、出水、強風等の異常気象時における作業現場の

防災管理体制と災害発生時の対策及び作業現場内にお

いて事故発生又はそのおそれがある場合の体制と対策

等について記述するほか、緊急時の連絡系統、連絡方

法も系統図で表示する。 

○ ○ ○ ○ 

南海トラフ

地震臨時情

報に伴う臨

機の措置を

記述する。 

６ 交 通 管 理 
当該工事等に伴う交通対策と交通処理等について記述

する。 
○ ○ ○ ○  

７ 主 要 機 械 
実施工程表にあたって考慮した主要機材の機種、性

能、台数等についての一覧表を作成する。 
○ － － －  

８ 主 要 資 材 
使用する主要材料の品名、規格、数量と必要に応じ会

社名等の一覧表を作成する。 
○ ○ ○   

９ 

施 工 方 法 

（仮設備計画、

工事用地等を含

む） 

主要工種について、工事の安全を考慮して施工順序等

を記述する。ただし、一般的な施工方法は省略する

が、他工事との関係調整、地下埋設物件の対策、用排

水調査、他官公庁との協議、工事公害に対する配慮、

地元への周知、苦情に対する措置方法等も必要に応じ

て記述する。また、仮締切、仮道路、仮橋、仮土留、

防護工事等主要な施設は記述する。 

主要な仮設備は必要に応じて計算書を添付する。 

○ － － － 

施工フロー

図等により

簡潔に記述

する。 

 

10 施 工 管 理 

工 程 管 理 工程管理の方法を記述する。 

○ － － －  

出来形管理 

品 質 管 理 

施工管理基準及び仕様書に基づき当該工

事等に必要な測定項目、試験項目を作成

する。 

主要なものは試験方法、管理方法、試験

場所等も記述する。維持管理作業は別途

考慮する。 

写 真 管 理 
写真管理基準（案）に基づき撮影計画を

作成する。 

11 

環 境 計 画 

（現場作業環境

の整備） 

環境対策は地元住民及び第三者との連絡、建設工事の

公害、規制等の実施事項を記述する。 

また、現場作業環境の整備、工事現場の環境改善等に

ついても記述する。 

○ － － －  

12 
再生資源の利用促

進及び建設副産物

の適正処理方法 

再生資源の利用に関する法律に基づき、建設副産物に

係る利用促進及び処理計画に関する事項を記述する。 
○ ○ ○ －  

13 
電子納品実施 

計画 

電子納品を実施する場合は、電子納品の作成に関する

事項を記述する。 
○ ○ ○ ○ 注3) 

14 

法定休日・所定

休日(週休二日

制の導入) 

岐阜市週休２日制モデル工事実施要領に基づきを記述

する。大型連休（年末年始・夏季・GW）の対策（連絡

体制等）等を記述する。  

○ ○ ○ ○  

15 そ の 他 
設計図書で施工計画書に明記又は記載するよう指示さ

れているもの及び監督職員の指示事項を記述する。 
○ － － －  

注1) 小規模な工事とは、1,000万円以下の工事をいう。 

注2) 単純工種とは、維持補修、標識設置、区画線、防護柵、除草、清掃、塗装、植栽等に類する工事をいう。 

注3) 災害復旧における仮復旧工事は対象外とする。 


