

# 岐阜市設計変更ガイドライン (営繕)

令和元年 12 月  
岐阜市

## 目 次

I 本ガイドラインの位置づけ	1
II 設計変更ガイドライン	
1 設計変更ガイドライン策定の背景	2
2 用語の定義	3
3 設計変更に関する留意事項	4
4 設計変更が不可能なケース	5
5 設計変更が可能なケース	5
◆ 工事請負契約書第 18 条(条件変更等)に該当	
◆ 工事請負契約書第 19 条(設計図書の変更)に該当	
◆ 工事請負契約書第 20 条(工事の中止)に該当	
6 設計変更手続きフロー	6
(1)設計変更手続きフロー (全般)	
(2)設計変更手続きフロー (約款第 18 条関係)	
7 関連事項	7
◆ 仮設、施工方法の「指定」・「任意」について	
◆ 設計図書の訂正又は変更基本事項	
◆ 工事請負契約書における発注者と受注者の関係	
III 工事一時中止ガイドライン	10
1 工事一時中止ガイドラインの運用	10
◆ 工事の現状及び課題	
◆ 工事一時中止ガイドラインの策定	
2 工事の一時中止に係る基本フロー	11
3 発注者の中止指示義務	11
4 工事の中止〔約款の規定〕	12
5 工事を中止すべき場合	12
6 中止の指示・通知	13
7 基本計画書の作成	14
8 請負代金額又は工期の変更、増加費用の負担	15
9 増加費用の考え方	16
(1)本体工事施工中に中止した場合	
◆ 増加費用の範囲	
◆ 増加費用の算定	

- ◆ 増加費用の積算
  - (2) 契約後準備工着手前に中止した場合
  - (3) 準備工期間に中止した場合
- 10 増加費用の内訳書及び事務処理上の扱い ..... 19
  - ◆ 増加費用の内訳書における取扱い
  - ◆ 増加費用の事務処理上の取扱い

#### IV 参考資料

- 1 工事請負契約約款 ..... 21
  - 工事用地の確保等(約款第 16 条)
  - 条件変更等(約款第 18 条)
  - 設計図書の変更(約款第 19 条)
  - 工事の中止(約款第 20 条)
  - 受注者の請求による工期の延長(約款第 21 条)
  - 発注者の請求による工期の短縮等(約款第 22 条)
  - 工期の変更方法(約款第 23 条)
  - 請負代金額の変更方法等(約款第 24 条)
  - 臨機の措置(約款第 26 条)
  - 受注者の解除権(約款第 48 条)
- 2 工事の一時中止に係る手続き様式 ..... 25
- 3 岐阜市建設工事変更事務処理要領 ..... 34

## I 本ガイドラインの位置づけ

改正公共工事品質確保法(平成26年6月4日公布・施行 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律)(以下「改正品確法」という。)においては、設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合等において必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行うことが発注者の責務として明示されたところである。

また、改正品確法に基づき策定された運用指針(平成27年1月30日)に変更手続の円滑な実施を目的として、設計変更が可能になる場合の例、手続きの例等についてとりまとめた指針の策定に努め、これを活用するとされた。

このため岐阜市では、岐阜市工事請負契約約款(以下「約款」という。)により契約した工事を対象に、設計変更を行う際の受注者・発注者の共通の目安となる設計変更ガイドラインを令和元年12月に策定し運用することとした。

なお、本ガイドラインについては、今後においても必要事項については訂正、追加していくものである。

## II 設計変更ガイドライン

### 1 設計変更ガイドライン策定の背景

#### ◆工事請負契約の原則

- 公共工事の品質確保に当たっては、公共工事における請負契約の当事者が各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するように配慮されなければならない。【公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)第3条10項】
- 発注者及び受注者は、契約書に基づき、設計図書に従い、法令を遵守し、締結した契約を履行しなければならない。【工事請負契約約款(約款)第1条】

#### ◆営繕工事の特徴

- 建築物は、不特定多数の利用者や施設管理者等の様々な要望を総合的に勘案し設計された一品受注生産である目的物を、多種多様な自然・社会・環境条件の下において生産するという特殊性を有している。
- 工事の進捗と共に、当初発注時に予見できない施工条件や環境の変化などが起こり得る。
- 市有建築物には施設管理者あるいは管理予定者があり、その整備にあたっては、発注者・受注者のほかに、施設管理者からの意見や要請等を勘案する必要がある。

#### ◆設計変更ガイドラインの策定

- 設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要があることから、設計変更ガイドラインを策定する。
- この設計変更ガイドラインは、一般的な考え方を示すものである。

## 2 用語の定義

### ◆ 設計変更ガイドラインにおいて用いる用語の定義

■ 「設計変更」とは、約款第 18 条又は第 19 条の規定により、図面または仕様書を変更することとなる場合において、契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ発注者が受注者に指示することをいう。

■ 「契約変更」とは、約款第 23 条又は第 24 条の規定により協議し、工期又は請負代金額の変更の契約を締結することをいう。

■ 「軽微な設計変更」とは、設計変更のうち次の全てに該当するものをいう。

ア 設計変更の内容が、当該工事の基本的内容に重大な影響を及ぼさないもので、次のいずれかに該当するもの

- 1 主たる構造部分を変更することのない仕上げ部分の変更
- 2 建築及び附属設備との関係から必要となる構造部の部分変更、仕上部の形状、寸法の変更並びに設備施設の形状、寸法延長の変更
- 3 簡単な構造物の部分的な寸法及び 20%以内の延長、面積の変更
- 4 工法に変更なく単に施工材料の変更、面積で 20%以内の変更
- 5 主たる建築物に附随する施設の位置、形状、延長の変更
- 6 精査の結果による、現地に即応した簡単な施設の変更
- 7 その他、各号に属さない局部的でかつ工費に重大な影響を及ぼさない変更

イ 設計変更見込額の合計が、当初設計金額の 20%以内のもの

なお、20%以内とは、設計変更が複数回あっても、当初設計金額に対するものとする。

### 3 設計変更に関する留意事項

#### ◆契約図書への位置づけ

- ガイドラインの運用の徹底を図るため特記仕様書に記載し、契約の一事項として扱うこととする。

《記載例》 設計変更を行う際には、その具体的な考え方や手続きについては、「岐阜市設計変更ガイドライン(営繕)令和元年 月」によるものとする。

- ガイドラインの対象は、建設工事請負契約書により契約した工事

#### ◆受注者の留意事項

- 受注者は、約款第 18 条第 1 項に該当する事項等を発見したときは、その事実が確認できる資料を書面により監督職員に通知し、確認を求める。

- 受注者は、設計図書等に疑義が生じた際には、監督職員との協議を行う。

- 発注者は、協議内容によっては各種の検討・関係機関との調整が必要となるなど、受注者の意見を聴いたうえで回答までの期間をやむを得ず延長せざるを得ない場合もあるため、その協議すべき事実が判明次第出来るだけ早い段階で協議を行うことが重要である。

- 受注者は、指示書・協議書等の書面による回答を得てから施工する。

(補足)「監督職員と協議」とは、協議事項について、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。【公共建築工事標準仕様書より】

#### ◆発注者の留意事項

- 発注者は、約款第 18 条第 2 項に基づく調査を行った場合、第 3 項によりその結果を取りまとめ、調査の終了後 14 日以内に受注者に通知する。

- 発注者は、関係部局との調整後、速やかに書面による指示・協議等を行う。

- 当初設計の考え方や設計条件を再確認して、設計変更の「協議」にあたる。

- 当該事業(工事)における設計変更の必要性(規格の妥当性、変更対応の妥当性)を明確にする

- 設計変更に伴う契約変更の範囲は、次の各号によるものとする。

(1) 設計変更による増加額が当初請負代金額の 30%以内である場合

(2) 設計変更による増加額が当初請負代金額の 30%を超えるものであって、現に施工中の工事と分離して施工することが困難な場合。

なお、30%以内とは契約変更が複数回あっても、当初請負代金額に対するものとする。

(3) 設計変更により減額する場合

- 契約変更は、その必要が生じた都度行うこととする。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工事完成(債務負担行為に基づく工事の場合は各会計年度末及び工事完成)までに行うものとする。

- 一つの工事現場において、複数の契約に基づく工事が実施される場合で、そのうちの一の工事の設計変更を行う際には、関連するその他の工事の設計変更についても検討する。

#### 4 設計変更が不可能なケース

◆ 次の場合は、原則として設計変更には該当しない。

(ただし、約款第 26 条(臨機の措置)による対応の場合はこの限りではない。)

- (1) 設計図書に定めのない事項において、発注者と「協議」を行わない、又は発注者からの「指示」等の通知がない状況で、受注者が独自に判断して施工を実施した場合
- (2) 約款第 18 条～24 条、公共建築工事標準仕様書 1.1.8～1.1.10 に定められている所定の手続きを経ていない場合
- (3) 公共建築工事標準仕様書の各章に規定されている監督職員の承諾、指示、協議等(書面によることを原則とする)を踏まえないで施工を実施した場合

#### 5 設計変更が可能なケース

◆ 約款第 18 条(条件変更等)に該当

受注者は、以下の事実を発見したときは、監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合(第 18 条第 1 項の二)

<例 1> 工事の施工上必要な材料名について、図面ごとに一致しない場合

<例 2> 建築、電気設備及び機械設備の各分野の設計内容が互いに整合していない場合

(2) 設計図書の表示が明確でない場合(第 18 条第 1 項の三)

<例 1> 図面の記載内容が読み取れない場合

(3) 設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合(第 18 条第 1 項の四)

<例 1> 設計図書に明示された想定支持地盤と実際の工事現場が大きく異なる事実が判明した場合

<例 2> 施工中に設計図書に示されていないアスベスト含有建材を発見し、調査及び撤去が必要となった場合

<例 3> 設計図書に明示された配管・配線等と、実際の工事現場における配管・配線等が大きく異なる事実が判明した場合

(4) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別な状態が生じた場合(第 18 条第 1 項の五)

<例 1> 施工中に地中障害物を発見し、撤去が必要となった場合

<例 2> 施工中に埋蔵文化財を発見し、調査が必要となった場合

◆ 約款第 19 条(設計図書の変更)に該当

(1) 発注者が必要があると認め、設計図書を変更しようとする場合

<補足> 発注者は、予定している追加工事がある場合には、その内容を予め設計図書で示すのが望ましい。



◆約款第20条(工事の中止)に該当

(1)受注者の責めに帰すことができない自然的又は人為的事象により、受注者が工事を施工出来ないと認められる場合は、発注者は工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

(2)その場合必要があると認められるときは、工期を延長し、受注者が一時中止に伴う増加費用を必要としたときはその費用を負担しなければならない。


<補足 1>詳細については「工事一時中止ガイドライン」を参照。

<補足 2>約款第 20 条にかかわらず、受注者は約款第 21 条(受注者の請求による工期の延長)に基づく工期の延長変更を請求することができる。


<補足 3>天災等の不可抗力により、引渡前に工事目的物や仮設物その他に損害が生じたときの手続は、第 29 条(不可抗力による損害)その他も参照する。

## 6 設計変更手続きフロー

### (1)設計変更手続きフロー(全体)



(2)設計変更手続きフロー(18 条関係)



7 関連事項

◆仮設・施工方法等の「指定」・「任意」について

(1)「自主施工の原則」

仮設・施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、その責任の所在を明らかにする必要があることから、原則として受注者が定めるものとされている【約款第1条第3項】。これは「自主施工の原則」とも言われている。

(2)「指定」

工事目的物を施工するための施工条件として仮設・施工方法等を発注者が予め決定する必要がある場合に、設計図書に条件として明示した仮設・施工方法等は「指定」と言う。

(3)「任意」

工事目的物を施工するための仮設・施工方法等は、「自主施工の原則」により、受注者の責任で実施しなければならない。「指定」以外は、「任意」と言う。に基づく工期の延長変更を請求することができる。

◆「指定」・「任意」の考え方

	設計図書における 明示	仮設・施工方法等の 変更	仮設・施工方法等の 変更がある場合の 設計変更	設計図書に示され た施工条件の変更 に伴う設計変更
「指定」	仮設・施工方法等につ いて具体的に明示	変更するには発注者の 指示が必要	設計変更の 対象となる	設計変更の 対象となる
「任意」	仮設・施工方法等につ いて明示しない <※補足>	変更にあたって発注者の 指示は必要ない(施工計 画書等の修正は必要)	設計変更の 対象とならない	設計変更の 対象となる

<補足 1> 応札者に対する参考として、発注者が積算で想定した仮設・施工方法等を「参考図」として示すことがある。

<補足 2> 参考図で示した内容は「任意」であり、実際の施工においては、受注者を拘束するものではない。ただし、参考図等で示した内容と施工内容が大幅に異なる場合は協議の対象となる場合がある。

◆設計図書の訂正又は変更

約款では、設計図書の訂正又は変更は発注者が行うこととしている。

約款第18条(条件変更等)

4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。

二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。

三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。

<補足>発注者と受注者それぞれの詳細な対応方法は、「6. 設計変更手続きフロー」を参照

◆工事請負契約書における発注者と受注者の関係

約款においては、監督職員は発注者権限の一部を行使し(伝達 C)、加えて、受注者に対する発注者組織の接点としての役割が与えられている(伝達 B)。



<補足>

伝達A 受注者と契約担当官等が書面を直接伝達するもの等

伝達B 受注者と契約担当官等が書面を監督職員を経由して伝達するもの等

伝達C 受注者と監督職員が書面を直接伝達するもの等

この「伝達」とは、契約に基づく指示・承諾・協議・報告・提出・請求・通知・立会等の発注者と受注者間の意図伝達を総称するものである。

### Ⅲ 工事一時中止ガイドライン

#### 1 工事一時中止ガイドラインの運用


◆ 工事の現状及び課題

- (1) 一部の営繕工事では、当初契約締結時に予測できない人為的事象や天災等の発生に伴う工事現場の状態の変化等により、工事の継続が困難な状況に陥る場合がある。
- (2) そうした場合、工事現場の維持等に要する費用の適切な計上が必要である。

◆ 工事一時中止ガイドラインの策定

- (1) 発注者は、約款第 20 条の規定に基づき、受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害が生じ若しくは工事現場の状態が変動したことにより、施工ができなくなった工事については、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
- (2) 主に発注者事由による工事一時中止について、適正な対応を行うための本ガイドラインを策定する。


#### 2 工事の一時中止に係る基本フロー



### 3 発注者の中止指示義務

◆受注者の責めに帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部又は一部の中止を通知しなければならない。

〈補足〉以降の一時中止に係る事項については、全部又は一部中止とも同様の考えとする。【約款第20条第1項】



〈補足〉工事の一時中止期間における、主任技術者及び監理技術者の取り扱いについては次のとおり。

- ・ 工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。
- ・ 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、「大幅な工期延期」となった場合は、技術者の途中交代が認められる。【監理技術者制度運用マニュアル：国土交通省総合政策局】
- ・ 「大幅な工期延期」とは、約款(受注者の解除権)第48条1項二に準拠して、「延期期間が当初工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする。

#### 4 工事の中止〔約款の規定〕

◆ 受注者の責めに帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場合

【約款第20条第1項】

- ① 工事用地等の確保ができない等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき
- ② 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき

〈補足〉「工事を施工できないと認められる場合」とは、客観的に認められる場合を意味し、発注者又は受注者の主観的判断によって決まるものではない。

◆ 上述の①②以外にも、発注者が必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。【約款第20条第2項】

#### 5 工事を中止すべき場合

① 工事用地等の確保ができない等のため工事を施工できない場合（以下に例示）

- 設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため【約款第18条】施工を続けることが不可能な場合等
- 設計変更等により建築基準法の計画通知手続きが必要となり、工事の施工を止める必要がある場合
- 同一現場内に建築、電気設備、機械設備等複数の工事があり、一部の工事の契約が成立せず、他の契約済みの工事の施工ができない場合
- 同一現場内に建築、電気設備、機械設備等複数の工事があり、一部の工事で大幅な施工の遅延が生じ、他の契約済みの工事の施工ができない場合
- 同一現場内に建築、電気設備、機械設備等複数の工事があり、一部の受注者に倒産等の施工できない状況が発生し、他の契約済みの工事の施工ができない場合

② 自然的又は人為的な事象のため工事を施工できない場合（以下に例示）

- 地中障害物・埋設物等の調査及び処理を行う場合
- 埋蔵文化財の調査又は発掘を行う場合
- 天災等により地形等に物理的な変動があった場合
- 妨害活動を行う者による工事現場の占拠及び著しい威嚇行為があった場合

## 6 中止の指示・通知

- ◆ 発注者は、工事を中止するにあたっては、中止対象となる工事の内容、工事範囲、中止期間の見通し等の中止内容を受注者に通知しなければならない。【約款第20条第1、2項】
- ◆ 工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本事項を指示することとする。

### 発注者の中止権

- (1) 発注者は、「必要があると認める」ときは、任意に工事を中止させることができる。  
(補足)「必要があると認める」か否か、中止すべき工事の範囲、中止期間については発注者の判断による。
- (2) 発注者が工事を中止させることができるのは、工事の完成前に限られる。
- (3) 受注者は、受注者の責めに帰すことができない工事施工不可要因を発見した場合は、工事の中止について発注者と協議することができる。

### 工事の中止期間

- (1) 受注者は、中止期間が満了したときは、工事を再開することとなるが、通常、中止の通知時点では中止期間が確定的でないことが多い。
- (2) このような場合、発注者は、工事中止の原因となっている事案の解決にどのくらい時間を要するか計画を立て、工事を再開できる時期を通知する必要がある。
- (3) 発注者は、一時中止している工事について、施工可能と認められたときに工事の再開を指示しなければならない。
- (4) このことから、中止期間は、一時中止を指示したときから一時中止の事象が終了し、受注者が工事現場に入り作業を開始できると認められる状態になったときまでとなる。



## 7 基本計画書の作成

◆工事期間中における工事現場の管理は受注者が行うものであり、発注者は、工事を中止する場合において、受注者に中止期間中の工事現場の管理に関する計画の作成を指示する。

(1) 受注者は、工事期間中の工事現場の管理を善良な管理者の注意をもって行う。

〈補足〉「善良な管理者の注意」とは、「職業や専門家としての能力、社会的地位などから、通常期待される注意義務」をいう。

(2) 受注者は、基本計画書において管理責任に係る旨を明らかにする。

(3) 実際に工事着手する前の事前調査や施工計画作成中であっても、現場の管理は必要であることから、基本計画書の提出を受け、承諾を行うこととする。

①工事一時中止期間中の工事現場の管理に係る内容を「現場説明書」又は「特記仕様書」に明記

(1) 約款第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。

(2) 基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関する事、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関する事及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。

(3) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。

②基本計画書の記載内容

(1) 中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関する事

(2) 中止に伴う、受注者側の工事現場の体制の縮小と再開に関する事

(3) 工事現場の維持・管理に関する基本的事項

## 8 請負代金額又は工期の変更、増加費用の負担

◆発注者は、工事の施工を中止させた場合において、「必要があると認められるとき」は、請負代金額又は工期を変更し、一時中止に伴う増加費用を負担しなければならない。

【約款第20条3項】

(1)「必要があると認められるとき」とは、客観的に認められる場合をいう。

(2)中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除き、請負代金額及び工期の変更を行う。



### ①請負代金額の変更

(1) 一時中止に伴い設計図書の変更を行った場合の材料、直接労務費及び直接経費に係る費用は、該当する工種に追加計上し、設計変更により処理する。

### ②増加費用の負担

◇増加費用

(1) 暴風雨の場合など、契約の基礎条件の事情変更により生じたもの

◇損害の負担

(1) 発注者に過失がある場合に生じたもの。

(2) 事情変更により生じたもの

(補足)増加費用と損害は、区別しないものとする。

### ③工期の変更

(1) 工期の変更期間は、原則として、工事を中止した期間が妥当である。

(2)地震、災害等の場合は、後片付け期間や復興期間に長期を要する場合もある。

(3) こうしたことから、後片付け期間や復興に要した期間を含めて工期延期することも可能である。

## 9 増加費用の考え方

(1) 本工事施工中に中止した場合

### ◆ 増加費用の範囲

(昭和57年3月29日付け建設省官技発第116号 官房技術参事官通達「工事の一時中止に伴う増加費用等の積算上の取扱いについて」より)

- (1) 増加費用は、発注者が工事の一時中止(一部一時中止により工期延期となった場合を含む。)を指示し、それに伴う増加費用について受注者から請求があった場合に適用する。
- (2) 増加費用として積算する範囲は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小に要する費用、工事の再開準備に要する費用であり、受注者の本支店における必要な費用とする。

#### ①工事現場の維持に要する費用

中止期間中において工事現場を維持し、又は工事の続行に備えて機械器具、労務者又は技術職員を保持するために必要とされる費用等

#### ②工事体制の縮小に要する費用

中止時点における工事体制から中止した工事現場の維持体制にまで体制を縮小するため、不要となった機械器具、労務者、技術職員の配置転換に要する費用等


#### ③工事の再開準備に要する費用

工事の再開予告後、工事を再開できる体制にするため、工事現場に再投入される機械器具、労務者、技術職員の転入に要する費用等

<補足> 本工事とは、工事目的物及び仮設に係る工事をいう。

◆増加費用の算定

- (1) 増加費用の算定は、受注者が基本計画書に従って実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の費用の明細書に基づき、費用の必要性・数量など発注者と受注者で協議して行う。
- (2) 増加費用の各構成費目は、原則として、中止期間中に要した費目の内容について積算する。



◆増加費用の積算

増加費用は、原則として、工事目的物又は仮設に係る工事の施工着手後を対象に受注者から増加費用に係る見積を求め、発注者と受注者とが協議を行い算定する。

〈補足 1〉 見積を求める場合、中止期間全体にかかる見積(例えば中止期間4ヶ月の場合、4ヶ月分の見積)とする。

〈補足 2〉 増加費用の算定(請負代金額の変更)は、施工着手後を原則とし、施工着手前の増加費用に関する発注者と受注者間のトラブルを回避するため、契約図書に適切な条件明示(関係機関との協議状況など、工事着手に関する条件)を行うとともに、施工計画打合せ時に、現場事務所の設置時期などを確認し、十分な調整を行うこと。



(2) 契約後準備着手前に中止した場合

- ◆ 契約後準備着手前とは、契約締結後で、現場事務所・工事看板が未設置、材料等が未手配の状態では測量等の準備に着手するまでの期間をいう。
- ◆ 発注者は、上記の期間中に、準備又は本工事の施工に着手することが不可能と判断した場合は、工事の一時中止を受注者に通知する。
- ◇ 一時中止に伴う増加費用は計上しない。



(3) 準備期間に中止した場合

- ◆ 準備期間とは、契約締結後で、現場事務所を設置し、測量等の本工事施工前の準備期間をいう。
- ◆ 発注者は、上記の期間中に、本工事に着手することが不可能と判断した場合は、工事の一時中止を受注者に通知する。



◇ 増加費用

- (1) 増加費用の適用は、受注者から請求があった場合に適用する。
- (2) 増加費用は、現場事務所の維持費、土地の借地料及び現場管理費（監理技術者若しくは主任技術者、現場代理人等の現場従業員手当）等が想定される。
- (3) 増加費用の算定は、受注者が「基本計画書」に基づき実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の費用の「明細書」に基づき、費用の必要性・数量など発注者と受注者とが協議して決定することとし、積算は受注者から見積を求めて行う。

## 10. 増加費用の内訳書及び事務処理上の扱い

### ◆増加費用の内訳書における取扱い

(1)増し分費用は、中止した工事の内訳書の中に「中止期間中の現場維持等の費用」として原契約の工事費とは別計上する。

### ◆増加費用の事務処理上の取扱い

(1)増し分費用は、原契約と同一の予算費目をもって、設計変更の例にならない、更改契約するものとする。

(2)増し分費用は、受注者の請求があった場合に負担する。

(3)増し分費用の積算は、工事再開後速やかに発注者と受注者とが協議して行う。

## 参考資料

### 1 工事請負契約約款

- 工事用地の確保等(約款第 16 条)
- 条件変更等(約款第 18 条)
- 設計図書の変更(約款第 19 条)
- 工事の中止(約款第 20 条)
- 受注者の請求による工期の延長(約款第 21 条)
- 発注者の請求による工期の短縮等(約款第 22 条)
- 工期の変更方法(約款第 23 条)
- 請負代金額の変更方法等(約款第 24 条)
- 臨機の措置(約款第 26 条)
- 受注者の解除権(約款第 48 条)

### 2 工事の一時中止に係る手続き様式(参考様式)

### 3 岐阜市建設工事変更事務処理要領

## 1 工事請負契約約款

### ●工事用地の確保等(約款第 16 条)

#### (工事用地の確保等)

- 第 16 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日）までに確保しなければならない。
- 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
  - 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等を受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
  - 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、かつ、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
  - 5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

### ●条件変更等(約款第 18 条)

#### (条件変更等)

- 第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。
  - (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
  - (3) 設計図書の表示が明確でないこと。
  - (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
  - (5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
- 2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
  - 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しな



ればならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、それぞれ各号に定める者が設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者

(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者

(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者が協議して発注者

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

## ●設計図書の変更(約款第19条)

### (設計図書の変更)

第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

## ●工事の中止(約款第20条)

### (工事の中止)

第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

## ●受注者の請求による工期の延長(約款第21条)

### (受注者の請求による工期の延長)

第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに

帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。

3 発注者は、工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合は、請負代金額について必要と認められる変更を行い、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用の負担をしなければならない。

### ●発注者の請求による工期の短縮等(約款第 22 条)

(発注者の請求による工期の短縮等)

第 2 2 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。

3 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

### ●工期の変更方法(約款第 23 条)

(工期の変更方法)

第 2 3 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 1 4 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 2 1 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

### ●請負代金額の変更方法等(約款第 24 条)

(請負代金額の変更方法等)

第 2 4 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 1 4 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

## ●臨機の措置(約款第 26 条)

### (臨機の措置)

第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。

3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でない認められる部分については、発注者が負担する。

## ●受注者の解除権(約款第 49 条)

### (受注者の解除権)

第 49 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき。

(2) 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の 5 (工期の 10 分の 5 が 6 月を超えるとときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。

2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。

## 2 工事の一時中止に係る手続き様式(参考様式)

(工事中止様式－1)

岐阜市 第 号  
年 月 日

(受注者名) 様

岐阜市長 印

### 請負工事の一時中止について (通知)

工事請負契約約款第 20 条及び岐阜県建設工事共通仕様書 1-1-14 の規定に基づき、下記のとおり工事を中止されるよう通知します。

記

#### 1 契約内容

- (1) 工事名：
- (2) 工事場所：
- (3) 工期：

#### 2 工事一時中止箇所

#### 3 工事一時中止理由

#### 4 工事一時中止期間 年 月 日 ～ 年 月 日

#### 5 管理体制の基本的事項

中止期間中における工事現場の維持管理を別紙－1 により行うこと。

(別紙－１)

一時中止期間中における工事現場の維持、管理等の基本的事項

1 (維持、管理等について、詳細に記述する。)

(別紙－１)

## 一時中止期間中における工事現場の維持、管理等の基本的事項

### 1 中止期間中の業務

#### (1) 現場点検の実施

一般者及び歩行者が円滑に通行できるよう、1日1回以上の現場点検を実施する。不具合発生時には、〇〇事務所監督員に報告するとともに、緊急処置のできる体制を整えておく。

#### (2) 緊急時の対応

震度4以上の地震発生時及び台風や積雪等による警報発令時には、現場点検を実施するとともに別紙による緊急時の体制を築き、災害に対する対応・災害防止のための処置をとるものとする。

#### (3) 中止期間中の実施作業（例えば、準備工期間中に工事中止となった場合）

中止解除（現場着工）時に円滑に工事が実施できるように、下記の業務を実施する。

##### ・現地調査

工事区間内の現状について、測量及び地下埋設物件等の調査を行い、変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議する。

##### ・試掘の立会

企業者の試掘に対し、すべて立会い埋設箇所を確認を行う。

##### ・施工計画書の作成

現場着工に向けた施工計画書の作成を行い、監督員の承諾を得る。

### 2 中止期間中の体制

中止期間中の体制は以下のとおりです。

現場代理人・・・・・・・・常駐

監理技術者・・・・・・・・非常駐

施工担当者・・・・・・・・現場代理人及び監理技術者が対応できない業務が発生した場合監督職員と協議の上、社員を増員する。

また、現場組織表・安全衛生管理組織に記載した担当者は、担当を排除せず業務が発生した都度、役割を果たすこととする。

(工事中止様式－２)

年 月 日

岐阜市長 様

(受注者名) 印

工事一時中止に伴う工事現場の維持  
管理等に関する基本計画書について

年 月 日付で工事一時中止の通知があった下記工事について、別紙のとおり  
基本計画書を提出します。

記

契約番号： 第 \_\_\_\_\_ 号

工事名： \_\_\_\_\_

別紙

## 基本計画書

- 1 中止時点における内容
  - (1) 中止する工種の出来高
  - (2) 職員の体制
  - (3) 労務者数
  - (4) 搬入材料
  - (5) 建設機械器具等
- 2 中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関する事。
- 3 中止期間中の工事現場の維持、管理に関する事。
- 4 中止した工事現場の管理責任に関する事。



(工事中止様式－3)

岐阜市 第 号  
年 月 日

(受注者名) 様

岐阜市長 印

請負工事の一時中止の再開について (通知)

- (1) 契約番号： 第 号
- (2) 工事名：
- (3) 工事場所：
- (4) 中止期間： 年 月 日 ～ 年 月 日

年 月 日付けで通知した標記工事は、 年 月 日より再開されるよう通知  
します。

(工事中止様式－４)

年 月 日

岐阜市長 様

(受注者名) 印

請負工事の一時中止に伴う増加費用の請求について

標記について、下記の一時的中止に伴い増加費用を必要としたので、工事請負契約約款第20条第3項に基づき負担されるよう請求します。

記

1 中止期間 年 月 日から 年 月 日まで ( 日間)

(工事中止様式－５)

岐阜市 第 号  
年 月 日

(受注者名) 様

岐阜市長 印

請負工事の一時中止に伴う増加費用の見積りについて（依頼）

標記について、下記の一時的中止に伴う増加費用について見積りを提出されたい。

記

1 中止期間 年 月 日から 年 月 日まで（日間）

(工事中止様式－6)

年 月 日

岐阜市長 様

(受注者名) 印

請負工事の一時中止に伴う増加費用の見積りについて

標記について、下記のとおり見積りしたので関係資料を添えて提出します。

記

- 1 中止期間 年 月 日から 年 月 日まで ( 日間)
- 2 増加費用 ¥
- 3 増加費用の内訳 別紙のとおり

### 3 岐阜市建設工事変更事務処理要領

#### 岐阜市建設工事変更事務処理要領

昭和 58 年 7 月 12 日

決 裁

改正 平成 11 年 3 月 25 日

改正 平成 14 年 4 月 1 日

改正 平成 18 年 8 月 1 日

改正 令和 元 年 11 月 1 日

(趣旨)

第 1 この要領は、設計変更及びそれに伴う契約変更等の事務の適正化、合理化及び簡素化を図るため、その事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第 2 設計書は、周到な調査及び測量、適正な規格及び基準並びに綿密な設計及び積算によって作成されるものである。従って、工事の中途において、みだりに設計の変更を行わないのが原則である。しかし、建設工事は、予知できない自然条件及び地質、土質等種々異なる条件を前提に設計を行わざるを得ないので予測することのできない状態が生ずることは避けられない。従って、やむを得ず設計変更を行わなければならないことがあるが、設計変更は、真にやむを得ないものに限り、かつ、必要最小限の範囲で行うものとする。

(設計変更の定義等)

第 3 この要領において「設計変更」とは、工事の実施にあたり、契約の目的を変更しない限度において設計図書の一部を変更することをいう。

2 設計変更の場合のうち、岐阜市工事請負契約書約款（以下「契約書」という。）第 18 条、第 19 条、第 24 条及び第 30 条に規定する条件の変更又は市の意思による内容変更の場合は、契約変更の手続の前にあらかじめ受注者と協議のうえ指示をするものとする。

(設計変更の基準)

第 4 設計変更することができる基準は、次に定めるところによる。ただし、設計変更は、やむを得ないものに限るものとし、また明らかに別工事と認められるものについては、設計変更により処理してはならない。

- (1) 設計図書と工事現場の状態が一致しない場合
- (2) 図面と仕様書が交互符合しない場合（建築工事を除く。）及び設計図書に誤謬又は脱漏がある場合
- (3) 設計図書に示された施工条件が実際と異なる場合
- (4) 施工条件について予期できない特別の状態等設計どおりの施工を制約する事由が生じた場合
- (5) 新工種の採用により変更の必要が生じた場合
- (6) 自然現象による災害その他不可抗力による事由により工事を設計どおり施工することが不可能となった場合

- (7) 他事業に起因する事由、関係法令の改正等により設計条件の変更が必要な場合
- (8) 工事を設計どおり施工することが自然環境の適正な保全と抵触する、工事施工区域の要望がある等の事由があり、公益上変更が必要とされる場合
- (9) 予算上の処置により変更が必要とされる場合
- (10) 用地確保等が予定と異なり、変更の必要が生じた場合
- (11) 前各号に掲げるもののほか、特にやむを得ないもので、変更することが妥当であると認められる場合

(設計変更に伴う契約変更の範囲)

第5 設計変更に伴う契約変更の範囲は、次の各号によるものとする。

- (1) 設計変更による増加額が当初請負代金額の30%以内である場合
- (2) 設計変更による増加額が当初請負代金額の30%を超えるものであって、現に施工中の工事と分離して施工することが困難な場合。

なお、30%以内とは契約変更が複数回あっても、当初請負代金額に対するものとする。

- (3) 設計変更により減額する場合

2 前項の規定にかかわらず、設計変更に伴い、契約金額に増減がなく、かつ、工法及び種別間の大幅な変更がない場合は、精算設計書及び出来形図を作成し、契約変更をしないものとする。

(軽微な変更)

第6 設計変更のうち、次の各号のいずれにも該当するものは、軽微な設計変更とする。

- (1) 工事の基本的な内容に重大なる影響を及ぼさないもの
- (2) 別表1の各号のいずれかに該当するもの
- (3) 設計変更見込金額の合計額が、当初設計金額の20%以内のもの

なお、20%以内とは、設計変更が複数回あっても、当初設計金額に対するものとする。

(設計変更の手続)

第7 監督職員は、設計変更の必要が生じた場合は、速やかに、その変更内容を掌握し、監督権者に報告するものとする。

2 監督権者は、前項の規定による報告を受けた場合は、受注者と協議のうえ、内容を決定し、指示書(監要様式第2号)により受注者に通知するものとする。

(契約変更の手続)

第8 設計変更に伴う契約変更は、その必要が生じた都度行うものとする。ただし、第6に規定する軽微な設計変更に伴うものは、工事完成時(債務負担行為に基づく工事にあつては、各会計年度末(工事完成年度を除く))までに行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、精算設計書に基づく金額の増減が元設計金額と同額となる場合は、工法又は種別間の大幅な変更となる場合を除き、精算設計書及び出来形図を作成し、契約変更をしないものとする。

(仮設工法等の取扱い)

第9 契約書第1条第3項に規定する仮設、工法等のうち、工事に重大な影響を及ぼすものについては、

指定仮設として設計変更の対象とする。

(工期の変更及び工事の中止)

第 10 工期の変更及び施工の中止に当たっては、契約書第 20 条から第 23 条までの規定に基づき適切な措置をとるものとする。

(その他)

第 11 この要領の規定は、契約書第 25 条から第 29 条までに規定する場合において、設計変更により処理するときに当り準用するものとする。

(入札者又は契約の相手方に対する説明)

第 12 市は、入札者又は契約の相手方に対し、この要領に定める事項その他設計変更に関し必要な事項を、あらかじめ了知させておくものとする。

附 則

この要領は、昭和 58 年 7 月 25 日から施行する。

附 則

この要領は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要領は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要領は、平成 18 年 8 月 1 日から施行する。

附 則

この要領は、令和元年 12 月 1 日から施行する。

別表 1 (第 6 関係)

### 軽微な変更の範囲 (建設工事)

～省 略～

別表 2

### 軽微な変更の範囲 (建築工事)

- 1 主たる構造部分を変更することのない仕上げ部分の変更
- 2 建築物及び附属設備との関係から必要となる構造部の部分変更、仕上部の形状、寸法の変更並びに設備施設の形状、寸法延長の変更
- 3 簡単な構造物の部分的な寸法及び 20%以内の延長・面積の変更
- 4 工法に変更なく単に施工材料の変更、面積で 20%以内の変更
- 5 主たる建築物に附随する施設の位置、形状、延長の変更

- 6 精査の結果による、現地に即応した簡単な施設の変更
- 7 前各号に掲げるもののほか、局部的で、かつ、工費に重大な影響を及ぼさない変更

別表 3

仮設工事に係る設計変更の取扱いについて（建設工事）

岐阜市建設工事変更事務処理要領第 9 の規定により、仮設工法等のうち工事に重大な影響を及ぼすものは、指定仮設工事として、設計変更の対象とされるが、指定仮設工事の範囲及びその設計変更の取扱いは、次によるものとする。

1 指定仮設工事の範囲

一般住民の生活又は生命財産に影響を及ぼす恐れのあるもので、次のものをいうものとする。

- イ) 仮橋、仮道・・・一般交通の用に供するもの
- ロ) 仮 締 切・・・人家、公共施設等で影響が大きい堤防の機能を一時的に喪失させるような工事の仮締切で例えば本堤を開削するために締切るもの
- ハ) 仮 水 路・・・人家、公共施設等で影響が大きいもの及び管理者の協議等により、本工事と同程度の施工をするもの
- ニ) 仮 土 留・・・人家、公共施設等で影響が大きいもので、例えば護岸式堤防で人家に近接して仮土留工を施工するもの
- ホ) 防災 設備・・・人家、公共施設等に近接して設置する防災設備で、例えば発破作業等で施工する場合の防爆柵、落石防止用の柵又は囲い等の工法を指定して施工するもの
- ヘ) これ以外で特に工法を指定するもの

仮設工事のうち、諸般の条件により請負者の自主的な工法にまかせることが不適当なもの

2 指定仮設工事に係る設計変更の取扱い

- イ) 指定仮設工事は、設計図書に基づき施工し、変更手続も本工事と同様に設計変更の対象とする。ただし、受注者の都合によるものは、内容的に上回った工事を認めても、設計変更の対象としない。
- ロ) 指定仮設工事のうち、工事施工中に状況変化等のために、指定仮設工事とする必要がなくなった場合又は指定仮設工事以外の仮設工事（以下「任意仮設工事」という。）のうち工事施工中の状況変化等のために指定仮設工事とする必要を生じた場合には、それぞれ設計変更を行うものとする。

3 任意仮設工事の設計変更の取扱い

任意仮設工事は、例えば積算方法に対し他の手段方法をもって施工しても本工事を安全かつ完全に実施し、他に支障を及ぼさないと認められる簡易なもので、簡易な締切、仮水路、工事用仮道、栈橋、保安設備、プラント、索道、水替、運搬方法及びこれらに類するものをいい、その設計変更の取扱いは、次のとおりとする。

- イ) 任意仮設工事は、原則として実施した本工事の内容に応じた設計変更はしない。



ただし、本工事の内容変更に伴う工事量に増減及び工事施工中の状況の変化等<sup>注1</sup>により、特に設計変更を要すると認めた場合は設計変更の対象とする。<sup>注2</sup>

- ロ) 監督職員は、受注者の施工する仮設工事の工法及び手段内容について必要事項の指示をすることができる。
- ハ) 手戻りは、原則として受注者の負担とする。

(注1) 「工事施工中の状況変化等」とは、例えば異常出水、湧水、想定外土質、異常気象等の当初想定外の変化をいう。

(注2) 状況変化があったことを示す関係書類を整理すること。