
　　概算数量発注方式のフローチャート

START 

概算数量発注方式 

適用可否の判断 
詳細設計による発注 

現地調査・設計書の作成 

契約締結 

設計の意図を説明 

施工計画書の提出 

工事計画図書の作成・提出 

工事計画図書の承認・通知 

（施工承諾図書） 

現場施工 

契約変更 

設計変更 

工事計画図書の 

内容精査・積算確認 

YES 

NO 

参考資料の貸与、現地説明の実施 

END 

※協議開始から14日以内に協議が 

 整わない場合は、発注者が定め、 

 受注者は工事計画図書を修正する。 

工事内容協議 

 必要に応じて現地立会を実施する。 

※岐阜市建設工事変更事務処理要領（R1.11.1決裁） 

 第５条及び第６条（軽微な変更）のいずれにも該当する場合 
※岐阜市建設工事変更事務処理要領 

（R1.11.1決裁）第８条のみ該当する場合 

工事完成時までに契約変更を行う。 

（現場施工前の契約変更も可） 現場施工前に契約変更を行う。 

※ここでいう設計変更は、施工承諾図書の承認通知以降

に発生した設計変更や工期の変更をいう。 

施工承諾図書（発注者から指示したものを含む）にて施工する。 

設計書に「概算」による発注であることを明示

する。準備費に「工事計画図書作成費」を計上

岐阜市概算数量発注方式実施要領 

承認可 

承認不可 

第３条関係 

第４条関係 

第５条関係 

※様式第1（第5条関係） 

※設計図書の変更方法についても、受注者に通知する。 

※様式第2（第5条関係） 


